

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$14,420	58.96	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$47,209	46.18
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,465	\$4,436	81.16	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$24,548	\$11,421	46.52
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,465	\$4,436	81.16	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$24,548	\$11,421	46.52
519 Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,465	\$4,436	81.16	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$24,548	\$11,421	46.52

Indicador(es)

(S) 526 Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	3.00	3.00	1.44	48.00%	68.80%
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	3.44	al Plan de Desarrollo	34.40%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Avance Magnitud:

APIRE Parque Metropolitano Santa Teresita de La Arboleda: Se consolidó la línea base sobre los componentes histórico de intervención y biofísico, se avanzó en el plan de restauración, con el esquema procedimental y el análisis de información de la dinámica ecológica del ecosistema altoandino, se planteó el objetivo del modelo conceptual en términos de originar el restablecimiento de su dinámica natural, con la incorporación de elementos ecológicos de alto valor para la conectividad de las áreas naturales. APIRE Embalse Tominé: Se finalizó el levantamiento de información digital de imágenes aéreas, con 53 vuelos en UAV (Unmanned Aerial Vehicle) de un área de 737 ha, capturando 8928 imágenes. Se realizó el procesamiento por grupos de imágenes, reduciendo en 53 ortofotos corregidas y georreferenciadas. Se creó el modelo en 3D, shapefile de contornos, modelo digital de elevación DEM, índice que diferencia las coberturas por alturas NDVI y KML, para avanzar en 5% la fotointerpretación del área invadida por Ulex europaeus. APIRE Escuela Logística: Se levantó la información de línea base relacionada con el componente físico (clima y suelo), biológico (vegetación y fauna) y sociocultural, además de los antecedentes.

Proyecto Nodos de Biodiversidad:

Definición de entidades educativas con las cuales se realizarán los procesos de investigación y conformación de redes de gestión ambiental. Trabajo social con colegios en el marco de definición de procesos del PRAES para conformación de semilleros de investigadores. Inicio de nuevo ciclo de siembra de especies nativas en Nodo Usme, como proceso de conformación de modelos productivos para la agrobiodiversidad (en proceso). Talleres de socialización de la Plataforma Educativa y Tecnológica, actualización constante. Finalización de la ejecución financiera por parte del proyecto Nodos del Tropicario Fase 1- Nodo Jardín Botánico. Prórroga a convenio con alcaldía municipal de Villapinzón.

Proyecto(s) de inversión

1121 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1	Caracterizar y valorar ecológicamente 10 áreas prioritarias de la EEP de la ciudad región	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	1.15	38.33	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	4.15	41.50
		Recursos	\$96	\$96	100.00	\$451	\$451	100.00	\$533	\$448	83.94	\$500	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$2,330	\$994	42.67
(S)2	Diseñar e implementar 10 modelos de restauración ecológica en áreas de la EEP de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	1.44	48.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	3.44	34.40
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$512	\$512	100.00	\$1,104	\$948	85.87	\$740	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$3,557	\$1,461	41.07
(S)3	Realizar el manejo adaptativo de 10 áreas con procesos de investigación en restauración ecológica de la EEP de la ciudad región	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.98	49.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	4.98	49.80
		Recursos	\$377	\$377	100.00	\$1,034	\$809	78.25	\$922	\$886	96.09	\$640	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$4,173	\$2,072	49.65
(S)4	Desarrollar 15 investigaciones sobre las interacciones bióticas y abióticas en la cobertura vegetal urbana y espacios verdes de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	1.90	47.50	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	7.90	52.67
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$301	\$301	100.00	\$291	\$265	91.15	\$350	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,516	\$640	42.23
(S)5	Promover la investigación mediante 12 convocatorias para la asignación de estímulos a investigaciones desarrolladas en ecosistemas altoandinos.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	1.35	45.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	6.35	52.92
		Recursos	\$89	\$89	100.00	\$150	\$150	100.00	\$142	\$79	55.44	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$982	\$318	32.41
(S)6	Divulgar el conocimiento en 35 espacios académicos para socialización de la información relativa a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	4.00	40.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.00	17.00	48.57
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$77	\$77	99.23	\$48	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$497	\$98	19.72
(S)7	Investigar la flora de Bogotá D.C, en 8 territorios como estrategia de conservación y adaptación frente al cambio climático	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.75	37.50	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.75	46.88
		Recursos	\$72	\$72	100.00	\$204	\$204	100.00	\$373	\$292	78.15	\$300	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$1,400	\$568	40.59
(S)8	Enriquecer con 14,252 individuos la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá para la conservación y el disfrute de la ciudadanía	Magnitud	1,912.00	1,912.00	100.00	8,410.00	8,410.00	100.00	2,730.00	1,221.00	44.73	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	14,252.00	11,543.00	80.99
		Recursos	\$294	\$294	100.00	\$1,129	\$547	48.45	\$764	\$488	63.91	\$250	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$2,937	\$1,329	45.26
(S)9	Realizar 15,214 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	2,814.00	2,814.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00	4,000.00	1,900.00	47.50	1,650.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	15,214.00	10,714.00	70.42
		Recursos	\$1,177	\$1,156	98.26	\$325	\$320	98.46	\$208	\$202	96.86	\$200	\$0	0.00	\$307	\$0	0.00	\$2,217	\$1,678	75.69

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$14,420	58.96	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$47,209	46.18
(S)10 Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud 3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	6.00	40.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	24.00	48.00
	Recursos \$1	\$1	100.00	\$39	\$39	100.00	\$164	\$34	20.99	\$140	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$594	\$74	12.54
(S)11 Caracterizar integralmente 50 especies estratégicas para la adaptación al cambio climático, conservación, restauración, uso e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud 3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	7.00	46.67	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$535	\$534	99.97	\$474	\$423	89.25	\$488	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,403	\$1,163	48.43
(S)12 Establecer 30 protocolos de propagación de especies estratégicas para la conservación, restauración e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud 3.00	3.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	3.90	48.75	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	14.90	49.67
	Recursos \$103	\$103	100.00	\$551	\$551	100.00	\$442	\$371	84.08	\$350	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,945	\$1,025	52.69
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$18,992	\$9,984	52.57	\$12,501	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$77,687	\$35,788	46.07
179 Ambiente sano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$18,992	\$9,984	52.57	\$12,501	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$77,687	\$35,788	46.07
452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%	\$5,695	\$5,534	97.17	\$8,822	\$8,736	99.02	\$11,503	\$5,836	50.74	\$5,969	\$0	0.00	\$8,954	\$0	0.00	\$40,943	\$20,106	49.11

Indicador(es)

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.08	0.08	0.08	100.00%	
2017	0.38	0.38	0.38	21.05%	
2018	0.63	0.63	0.08	12.70%	12.70%
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: La meta actualmente presenta un retraso, en razón a que la Secretaría de Ambiente no cuenta con el Plan adoptado, pues el documento aún se encuentra en borrador.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2016: Se cuenta con la formulación del Plan Distrital de Silvicultura Urbana, zonas verdes y jardinería, la cual se trabajó de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Ambiente, producto de 44 mesas de trabajo, este documento fue entregado a la SDA y se encuentra a la fecha en proceso de adopción. En el mes de marzo de 2018, el Jardín Botánico de Bogotá, radicó a la Secretaría Distrital de Ambiente la actualización de los 19 Planes Locales de Arborización - PLAUS, los cuales fueron revisados y ajustados en mesas de trabajo conjuntas entre las dos Entidades. Los PLAUS contienen lo siguiente: visión, objetivos, diagnóstico de la Localidad, servicios ambientales de las coberturas verdes, estado actual de la cobertura verde, indicadores de gestión, acciones del PLAU, criterios para la priorización de intervenciones, responsables de la intervención, entre otros.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar la reposición de 10,830 árboles en espacio público	Magnitud 5,568.00	5,568.00	100.00	2,512.00	2,512.00	100.00	2,000.00	269.00	13.45	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	10,830.00	8,349.00	77.09
	Recursos \$35	\$35	100.00	\$51	\$51	100.00	\$59	\$35	60.00	\$25	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$219	\$121	55.05
(S)3 Realizar manejo integral de 6,987 árboles adultos en el espacio público del perímetro urbano de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud 4,333.00	4,333.00	100.00	1,054.00	1,054.00	100.00	1,000.00	583.00	58.30	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	6,987.00	5,970.00	85.44
	Recursos \$129	\$129	100.00	\$402	\$402	100.00	\$280	\$168	60.00	\$120	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$1,151	\$699	60.73
(S)4 Realizar la plantación de 11,579 árboles en espacio privado.	Magnitud 4,655.00	4,655.00	100.00	2,424.00	2,424.00	100.00	3,000.00	1,429.00	47.63	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	11,579.00	8,508.00	73.48
	Recursos \$5	\$5	100.00	\$37	\$37	100.00	\$77	\$46	60.00	\$35	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$224	\$88	39.25
(S)5 Realizar el manejo silvicultural de 13,181 árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje	Magnitud 1,995.00	1,995.00	100.00	4,686.00	4,686.00	100.00	5,000.00	1,957.00	39.14	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	13,181.00	8,638.00	65.53
	Recursos \$1,879	\$1,879	100.00	\$2,830	\$2,830	100.00	\$4,262	\$2,487	58.37	\$560	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00	\$10,581	\$7,197	68.02
(S)6 Realizar el manejo fitosanitario de 65,496 árboles adultos en el espacio público de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje..	Magnitud 18,016.00	18,016.00	100.00	21,480.00	21,480.00	100.00	20,000.00	7,823.00	39.12	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	65,496.00	47,319.00	72.25
	Recursos \$395	\$395	100.00	\$540	\$540	100.00	\$590	\$342	57.91	\$480	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,705	\$1,277	47.19
(C)7 Garantizar la sostenibilidad de 324,095 árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento, garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud 173,370.00	173,370.00	100.00	313,984.00	313,984.00	100.00	324,095.00	96,485.00	29.77	324,095.00	0.00	0.00	324,095.00	0.00	0.00			
	Recursos \$2,113	\$1,959	92.68	\$2,762	\$2,715	98.31	\$3,506	\$1,182	33.72	\$2,850	\$0	0.00	\$4,144	\$0	0.00	\$15,375	\$5,856	38.09
(K)8 Actualizar 100 por ciento del ejecutado por el Jardín Botánico en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	94.40	94.40	100.00	25.70	25.70	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$27	\$27	100.00	\$288	\$288	100.00	\$688	\$259	37.69	\$479	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$2,132	\$575	26.97

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$14,420	58.96	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$47,209	46.18																																												
(S)9 Producir 64,194 individuos vegetales para mejorar el suministro de acuerdo a las necesidades de material vegetal para los proyectos de nivel Distrital.	Magnitud 9,384.00	9,384.00	100.00	27,310.00	27,310.00	100.00	11,000.00	5,896.00	53.60	11,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	64,194.00	42,590.00	66.35																																												
	Recursos \$287	\$287	99.94	\$216	\$216	100.00	\$245	\$152	61.89	\$220	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,268	\$654	51.61																																												
(C)11 Mantener 114,582.50 m2 de jardines en espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud 52,416.00	52,416.00	100.00	103,042.00	103,042.00	100.00	114,582.50	58,888.80	51.39	114,582.50	0.00	0.00	114,582.50	0.00	0.00																																															
	Recursos \$426	\$426	100.00	\$839	\$817	97.42	\$1,096	\$778	70.99	\$550	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$3,811	\$2,021	53.04																																												
(K)12 Mantener 100 por ciento de las Colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las adecuaciones físicas necesarias para su funcionamiento.	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$266	\$266	99.92	\$429	\$411	95.79	\$444	\$252	56.87	\$400	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$2,139	\$929	43.45																																												
(K)13 Programar e implementar el 100 por ciento del plan de aprovechamiento de residuos vegetales generados en las actividades desarrolladas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	44.70	44.70	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$17	\$17	100.00	\$72	\$72	100.00	\$105	\$54	51.38	\$50	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$313	\$142	45.51																																												
(S)14 Orientar técnicamente y/o capacitar 5,919 personas en técnicas de siembra y manejo de agricultura integral, según los lineamientos establecidos por el Jardín Botánico.	Magnitud 2,842.00	2,842.00	100.00	3,077.00	3,077.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	5,919.00	100.00																																												
	Recursos \$116	\$110	95.04	\$357	\$357	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$473	\$467	98.72																																												
(S)16 Orientar Técnicamente a 4,000 personas en técnicas siembra y manejo de agricultura integral, según los lineamientos establecidos por el Jardín Botánico.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	771.00	51.40	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	771.00	19.28																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$152	\$80	52.71	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$552	\$80	14.51																																												
453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano	\$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,257	\$476	37.86	\$1,900	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$8,633	\$2,752	31.87																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 356 Número de árboles plantados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5,000.00</td> <td>7,099.00</td> <td>7,099.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10,000.00</td> <td>10,111.00</td> <td>10,111.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>2,145.00</td> <td>21.45%</td> <td>71.13%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5,000.00</td> <td>2,790.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>40,000.00</td> <td>40,000.00</td> <td>19,355.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>48.39%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%		2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%		2018	10,000.00	10,000.00	2,145.00	21.45%	71.13%	2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%		2020	5,000.00	2,790.00	0.00	0.00%		TOTAL	40,000.00	40,000.00	19,355.00	al Plan de Desarrollo	48.39%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%																																																										
2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%																																																										
2018	10,000.00	10,000.00	2,145.00	21.45%	71.13%																																																									
2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%																																																										
2020	5,000.00	2,790.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	40,000.00	40,000.00	19,355.00	al Plan de Desarrollo	48.39%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Con corte a 30 de junio de 2018, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa-Oficina de Arborización Urbana ha realizado la plantación de 2145 árboles en las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá a través de convenios o alianzas con otras Entidades públicas y por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad. Esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 1120 por intervención directa, a través del acuerdo 435 de 2010, 825 árboles, por convenios 183 árboles y por gestión interinstitucional 17 árboles.																																																														
Logros: Basados en la identificación de zonas verdes de espacio público de uso público se está diseñando un nuevo paisajismo para la ciudad, en donde se involucren todas las coberturas verdes. El JBB realiza estas plantaciones de árboles urbanos en colaboración con diversas entidades del orden gubernamental, privado y comunitario para la recuperación y mejoramiento del ambiente de la Ciudad, en donde se promueve la conservación, recuperación, aumento, mejoramiento y protección del arbolado urbano con criterios técnicos, sociales, ambientales, urbanísticos y paisajísticos. Estas jornadas se realizan en el marco del programa ¿Adopta un Árbol¿ que entrega literalmente los árboles en adopción, así todas y todos pueden contribuir en las jornadas de plantación y mantenimiento de árboles que adelanta el Jardín Botánico de Bogotá en el espacio público de la Ciudad. Por lo anterior es fundamental ofrecer charlas pedagógicas donde se enseña a la comunidad en general la importancia de plantar y preservar el arbolado, creando conciencia ambiental en los procesos en el que se pueda ver el árbol como un ser vivo que aporta múltiples beneficios a la sociedad. Por lo anterior, se observa que la comunidad está interesada en ampliar la cobertura de organizaciones y comunidad que se sumen a la iniciativa ¿PlantT¿, como el caso de la calle 7 con empleados de Archivo Distrital, generando apropiación y pertenencia en las zonas verdes de la ciudad																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Plantar 40,000 árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad	Magnitud 7,099.00	7,099.00	100.00	10,111.00	10,111.00	100.00	10,000.00	2,145.00	21.45	10,000.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	40,000.00	19,355.00	48.39																																												
	Recursos \$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,257	\$476	37.86	\$1,900	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$8,633	\$2,752	31.87																																												
454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$2,037	\$1,660	81.50	\$2,071	\$586	28.31	\$523	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$6,912	\$3,628	52.49																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$14,420	58.96	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$47,209	46.18

(S) 357 Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5,000.00	9,140.00	9,140.00	100.00%	
2017	4,500.00	11,540.50	11,540.50	100.00%	
2018	4,500.00	6,293.00	3,760.20	59.75%	90.61% ★
2019	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	100.50	0.00	0.00%	
TOTAL	18,000.00	29,574.00	24,440.70	al Plan de Desarrollo	82.64% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio de 2018, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado el plantación de 3760,2 m2 de jardines, esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 324 m2 por intervención directa, 998 m2 del acuerdo 435 de 2010 y 2438,2 por convenios.

Logros: Se ejecutaron las actividades de asesoría en los diseños presentados por las diferentes constructoras de la ciudad, conforme a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 435 de 2010 y la Resolución SDA 6563 de 2011, y se realizó la verificación en campo del cumplimiento de las directrices técnicas dadas en las asesorías, con lo cual se incorporaron un total de 998m2, correspondientes a los Proyectos Bosa 601 - Bosa (24m2), Urbanización El Ensueño I - Ciudad Bolívar (256m2), Central Point - Fontibón (576m2) y La Alborada - Suba (142m2). Es de resaltar la coordinación entre equipos de diseño, producción de material vegetal y técnico, frente a la utilización del material vegetal disponible en vivero y frente a las especies a implementar; con el fin de proveer de manera oportuna las especies y cantidades requeridas para los diferentes proyectos de intervención ejecutados de manera directa, por gestión de convenios o comunitarios.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)10	Plantar y/o recuperar 27,793 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistémicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad.	Magnitud	9,140.00	9,140.00	100.00	11,540.50	11,540.50	100.00	6,293.00	3,760.20	59.75	719.00	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	27,793.00	24,440.70	87.94
		Recursos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,282	\$976	76.12	\$268	\$164	61.31	\$523	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$4,354	\$2,522	57.92
(S)15	Realizar la siembra de 14,725 Plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,694.00	33.88	13,031.00	5,410.00	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	7,104.00	48.24
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$755	\$684	90.64	\$1,803	\$422	23.41	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,558	\$1,106	43.25

455	2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad	\$2,790	\$2,620	93.91	\$3,745	\$3,597	96.03	\$4,161	\$3,086	74.17	\$4,110	\$0	0.00	\$6,394	\$0	0.00	\$21,200	\$9,303	43.88
-----	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	222,985.00	243,828.00	243,828.00	100.00%	
2017	303,045.00	490,334.00	490,334.00	100.00%	
2018	303,045.00	272,878.00	213,017.00	78.06%	94.06% ★
2019	282,365.00	148,716.00	0.00	0.00%	
2020	138,560.00	94,244.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	947,179.00	al Plan de Desarrollo	75.77% ✓

Retrasos y soluciones: Se han presentado atrasos en el marco del centro de interés, sin embargo, durante todo el primer semestre se ha venido trabajando en la reformulación de la metodología para el Centro de interés; una vez definido el fin último de la misionalidad del mismo como la conservación de la biodiversidad, se establecieron tres (3) ejes de acción: gestión del paisaje urbano a cargo de la cuenca Tunjuelo, territorio a cargo de la cuenca Fucha y biodiversidad a cargo de la cuenca Salitre-Torca. Posteriormente se estableció que por las cuencas se adelantarán cinco (5) sesiones por cada eje de acción. Con base en esto se está diseñando la metodología a desarrollar por cada sesión; una vez terminado este se procede a dar inicio a la metodología propuesta.

Avances y Logros: A junio 30 de 2018 se han logrado los siguientes resultados:
10.615 personas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana.
551 estudiantes vinculados a programas de servicio social y prácticas universitarias.
41.657 personas en procesos de interpretación ambiental.
244 Niños, niñas y adolescentes inscritos en Club de ciencias.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$14,420	58.96	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$47,209	46.18

175 Niños, niños y adolescentes en procesos de educación ambiental a través del centro de interés.
 18.925 personas involucradas en la estrategia de gestión social
 140.850 personas que ingresaron al JBB fueron orientadas en conocimiento de la estructura ecológica principal.

Proyecto(s) de inversión

1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Involucrar 62,489 personas en los procesos de educación ambiental y participación ciudadana.	Magnitud	9,508.00	9,508.00	100.00	17,698.00	17,698.00	100.00	15,640.00	10,615.00	67.87	11,460.00	0.00	0.00	8,183.00	0.00	0.00	62,489.00	37,821.00	60.52
		Recursos	\$382	\$382	100.00	\$882	\$882	100.00	\$1,277	\$884	69.27	\$652	\$0	0.00	\$1,015	\$0	0.00	\$4,208	\$2,148	51.06
(S)2	Vincular 3,815 estudiantes a los programas de servicios social ambiental y prácticas universitarias del JBB	Magnitud	472.00	472.00	100.00	1,049.00	1,049.00	100.00	1,050.00	551.00	52.48	945.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	3,815.00	2,072.00	54.31
		Recursos	\$56	\$56	100.00	\$114	\$114	100.00	\$155	\$123	79.81	\$144	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$694	\$294	42.33
(S)3	Atender 391,162 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	123,500.00	123,500.00	100.00	82,300.00	41,901.00	50.91	52,200.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	391,162.00	248,563.00	63.54
		Recursos	\$353	\$353	100.00	\$607	\$607	100.00	\$724	\$611	84.48	\$704	\$0	0.00	\$1,095	\$0	0.00	\$3,483	\$1,572	45.12
(S)4	Promover la participación de 4,000 Niños, niñas y adolescentes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,009.00	1,009.00	100.00	1,000.00	175.00	17.50	1,000.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	4,000.00	1,684.00	42.10
		Recursos	\$154	\$154	100.00	\$278	\$278	100.00	\$201	\$174	86.54	\$446	\$0	0.00	\$693	\$0	0.00	\$1,773	\$606	34.21
(S)5	Incluir 76,500 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud	5,250.00	4,390.00	83.62	27,151.00	25,423.00	93.64	25,228.00	18,925.00	75.02	17,000.00	0.00	0.00	4,459.00	0.00	0.00	76,500.00	48,738.00	63.71
		Recursos	\$396	\$308	77.95	\$531	\$423	79.74	\$343	\$276	80.38	\$1,022	\$0	0.00	\$1,591	\$0	0.00	\$3,882	\$1,007	25.95
(S)6	Orientar 800,000 personas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal	Magnitud	145,796.00	145,796.00	100.00	321,664.00	321,664.00	100.00	200,000.00	140,850.00	70.43	100,000.00	0.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	800,000.00	608,310.00	76.04
		Recursos	\$289	\$289	100.00	\$308	\$308	100.00	\$483	\$343	71.04	\$278	\$0	0.00	\$433	\$0	0.00	\$1,790	\$939	52.47

1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Producir 800 piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento misional al interior del Jardín	Magnitud	290.00	290.00	100.00	166.00	166.00	100.00	200.00	139.00	69.50	100.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	800.00	595.00	74.38
		Recursos	\$68	\$68	100.00	\$249	\$249	100.00	\$204	\$169	83.08	\$179	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$978	\$486	49.72
(S)2	Producir y divulgar 1,712 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud	137.00	137.00	100.00	796.00	796.00	100.00	700.00	488.00	69.71	59.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,712.00	1,421.00	83.00
		Recursos	\$79	\$79	99.99	\$255	\$255	100.00	\$324	\$230	71.01	\$199	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$1,135	\$564	49.70
(S)3	Elaborar 120 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	35.00	35.00	100.00	40.00	27.00	67.50	30.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	120.00	64.00	53.33
		Recursos	\$180	\$98	54.16	\$87	\$46	52.68	\$50	\$31	61.29	\$173	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$769	\$174	22.63
(S)4	Realizar 40 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	15.00	8.00	53.33	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	21.00	52.50
		Recursos	\$445	\$445	100.00	\$104	\$104	100.00	\$114	\$52	45.66	\$89	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$895	\$600	67.09
(S)5	Promover la participación de 325,000 personas en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Magnitud	66,494.00	66,494.00	100.00	103,615.00	103,615.00	100.00	90,000.00	22,927.00	25.47	60,000.00	0.00	0.00	4,891.00	0.00	0.00	325,000.00	193,036.00	59.40
		Recursos	\$388	\$388	100.00	\$331	\$331	100.00	\$288	\$192	66.83	\$224	\$0	0.00	\$364	\$0	0.00	\$1,595	\$912	57.16

538 Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(S) 547 Número de hectáreas nuevas de zonas verdes de jardinería FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	18.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$4,156	24.96	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$43,892	\$22,585	51.46
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$4,156	24.96	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$43,892	\$22,585	51.46
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$12,356	\$12,106																

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$4,156	24.96	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$43,892	\$22,585	51.46
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$4,156	24.96	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$43,892	\$22,585	51.46

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	9.00	9.00	9.00	100.00%		
2017	36.00	36.00	36.00	100.00%		
2018	63.00	63.00	48.66	77.24%	✓	
2019	81.00	81.00	0.00	0.00%		
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	54.07%	⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos, sin embargo, es necesario aclarar que el resultado del indicador obedece al cronograma establecido para la vigencia.

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre de 2018 se desarrollaron las siguientes actividades:

En proceso de validación acto administrativo, para generación de comité de gestión y desempeño.

Terminados los autodiagnósticos de "Política gestión estratégica del Talento Humano", "Integridad", Política de Direccionamiento y Planeación",

En avance el diligenciamiento "Plan Anticorrupción", "Política de servicio al ciudadano", "Participación Ciudadana", "Rendición de cuentas" y "Transparencia y acceso a la información".

Se realizó la revisión del la política y los objetivos del SIG.

Los días 20, 21 y 22 de Junio se realizaron 5 eventos de socialización del Plan Estratégico.

Se adelantaron mesas de trabajo en los procesos PE.02, PM.02, PM.03 y se documentó la revisión y modificación de los mapas de riesgo.

Se adelantó la revisión de los indicadores reportados y su publicación en la Unidad SIG.

Se elaboró el boletín 4, 5 y 6 de MIPG.

Proyecto(s) de inversión

315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(K)1 Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45	96.45
	Recursos	\$404	\$404	100.00	\$746	\$740	99.21
(S)2 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	19.77	98.85
	Recursos	\$509	\$259	50.82	\$515	\$433	84.14
(S)3 Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00
	Recursos	\$14	\$14	100.00	\$313	\$253	81.09
(K)4 Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	\$3	\$3	100.00	\$58	\$44	76.60
(S)5 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	19.00	76.00
	Recursos	\$22	\$22	100.00	\$309	\$158	51.34
(S)6 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00
	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$173	\$173	100.00
(S)7 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	16.00	64.00
	Recursos	\$206	\$206	100.00	\$765	\$660	86.35
(S)8 Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	\$11,167	\$11,167	100.00	\$4,110	\$3,860	93.92

TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

\$25,953

\$25,351

97.68

\$27,956

\$25,867

92.53

\$41,104

\$18,576

45.19

\$20,000

\$0

0.00

\$31,114

\$0

0.00

\$146,127

\$69,793

47.76

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %