

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$33,154	86.16	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$92,714	67.71
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,678	\$6,548	85.28	\$5,022	\$0	0.00	\$26,361	\$18,965	71.94
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,678	\$6,548	85.28	\$5,022	\$0	0.00	\$26,361	\$18,965	71.94
519 Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,678	\$6,548	85.28	\$5,022	\$0	0.00	\$26,361	\$18,965	71.94

Indicador(es)

(S) 526 Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2019	3.00	4.00	2.59	64.75%	84.33%
2020	2.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	7.59	al Plan de Desarrollo	75.90%

Retrasos y soluciones: No se reportan

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", se cuenta con el diseño e implementación de 7,59 modelos de restauración ecológica en las siguientes áreas piloto de investigación en restauración ecológica: 2017: Cerro aguanoso y sector la cascada (Cerros Orientales San Cristibal), 2018: Parque Metropolitano Santa Teresita de La Arboleda, Embalse Tominé y Escuela Logística. 2019: Hacienda Yerbabuena, Predio Venado de Oro, Predio El Delirio y Predio Relleno Sanitario Doña Juana.

Proyecto(s) de inversión

1121 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Caracterizar y valorar ecológicamente 10 áreas prioritarias de la EEP de la ciudad región	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.18	72.67	1.00	0.00	0.00	10.00	8.18	81.80
		Recursos	\$96	\$96	100.00	\$451	\$451	100.00	\$542	\$516	95.26	\$625	\$616	98.54	\$394	\$0	0.00	\$2,107	\$1,679	79.67
(S)2	Diseñar e implementar 10 modelos de restauración ecológica en áreas de la EEP de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	2.59	64.75	1.00	0.00	0.00	10.00	7.59	75.90
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$512	\$512	100.00	\$1,154	\$1,138	98.64	\$1,829	\$1,324	72.42	\$1,109	\$0	0.00	\$4,603	\$2,975	64.62
(S)3	Realizar el manejo adaptativo de 10 áreas con procesos de investigación en restauración ecológica de la EEP de la ciudad región	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.36	68.00	2.00	0.00	0.00	10.00	7.36	73.60
		Recursos	\$377	\$377	100.00	\$1,034	\$809	78.25	\$985	\$985	100.00	\$1,965	\$1,647	83.85	\$592	\$0	0.00	\$4,952	\$3,818	77.10
(S)4	Desarrollar 15 investigaciones sobre las interacciones bióticas y abióticas en la cobertura vegetal urbana y espacios verdes de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	2.80	70.00	1.00	0.00	0.00	15.00	12.80	85.33
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$301	\$301	100.00	\$302	\$302	100.00	\$372	\$333	89.51	\$227	\$0	0.00	\$1,276	\$1,010	79.13
(S)5	Promover la investigación mediante 12 convocatorias para la asignación de estímulos a investigaciones desarrolladas en ecosistemas altoandinos.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.22	74.00	1.00	0.00	0.00	12.00	10.22	85.17
		Recursos	\$89	\$89	100.00	\$150	\$150	100.00	\$149	\$131	88.37	\$108	\$75	69.40	\$75	\$0	0.00	\$570	\$445	78.09
(S)6	Divulgar el conocimiento en 35 espacios académicos para socialización de la información relativa a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	8.50	85.00	2.00	0.00	0.00	35.00	31.50	90.00
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$77	\$77	99.23	\$85	\$85	100.00	\$136	\$135	99.00	\$148	\$0	0.00	\$467	\$318	67.98
(S)7	Investigar la flora de Bogotá D.C, en 8 territorios como estrategia de conservación y adaptación frente al cambio climático	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.60	80.00	1.00	0.00	0.00	8.00	6.60	82.50
		Recursos	\$72	\$72	100.00	\$204	\$204	100.00	\$375	\$375	100.00	\$412	\$350	85.00	\$411	\$0	0.00	\$1,475	\$1,002	67.96
(S)8	Enriquecer con 15,317 individuos la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá para la conservación y el disfrute de la ciudadanía	Magnitud	1,912.00	1,912.00	100.00	8,410.00	8,410.00	100.00	2,730.00	2,730.00	100.00	2,065.00	1,725.00	83.54	200.00	0.00	0.00	15,317.00	14,777.00	96.47
		Recursos	\$294	\$294	100.00	\$1,129	\$547	48.45	\$929	\$599	64.48	\$798	\$745	93.34	\$1,214	\$0	0.00	\$4,364	\$2,185	50.06
(S)9	Realizar 17,564 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	2,814.00	2,814.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00	4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00	3,100.00	77.50	750.00	0.00	0.00	17,564.00	15,914.00	90.61
		Recursos	\$1,177	\$1,156	98.26	\$325	\$320	98.46	\$230	\$230	100.00	\$332	\$307	92.40	\$148	\$0	0.00	\$2,212	\$2,013	91.02
(S)10	Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	11.00	73.33	2.00	0.00	0.00	50.00	44.00	88.00
		Recursos	\$1	\$1	100.00	\$39	\$39	100.00	\$130	\$130	100.00	\$129	\$129	100.00	\$105	\$0	0.00	\$403	\$298	74.06
(S)11	Caracterizar integralmente 50 especies estratégicas para la adaptación al cambio climático, conservación, restauración, uso e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	11.20	74.67	2.00	0.00	0.00	50.00	44.20	88.40
		Recursos	\$206	\$206	100.00	\$535	\$534	99.97	\$507	\$484	95.55	\$486	\$401	82.54	\$254	\$0	0.00	\$1,988	\$1,626	81.79
(S)12	Establecer 30 protocolos de propagación de especies estratégicas para la conservación, restauración e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	6.15	76.88	3.00	0.00	0.00	30.00	25.15	83.83
		Recursos	\$103	\$103	100.00	\$551	\$551	100.00	\$457	\$457	100.00	\$487	\$486	99.79	\$346	\$0	0.00	\$1,944	\$1,597	82.13
39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$23,253	\$21,339	91.77	\$30,800	\$26,606	86.38	\$29,760	\$0	0.00	\$110,560	\$73,749	66.71

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$33,154	86.16	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$92,714	67.71
179 Ambiente sano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$23,253	\$21,339	91.77	\$30,800	\$26,606	86.38	\$29,760	\$0	0.00	\$110,560	\$73,749	66.71
452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%	\$5,695	\$5,534	97.17	\$8,822	\$8,736	99.02	\$13,665	\$12,511	91.56	\$16,718	\$14,428	86.30	\$20,742	\$0	0.00	\$65,642	\$41,209	62.78

Indicador(es)

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.08	0.08	0.08	100.00%		
2017	0.38	0.38	0.08	21.05%		
2018	0.63	0.63	0.08	12.70%		
2019	0.88	0.88	0.08	9.09%	⊘	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	8.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, radicó a la Secretaría Distrital de Ambiente la última versión del Plan Distrital de Silvicultura durante la vigencia 2014 con radicado 2014EE1994 del 10 de julio de 2014, a la fecha nos hemos recido observaciones al respecto. El Jardín Botánico ha reiterado en varias oportunidades el estado de la implementación del PLAN, entre los cuales están los siguientes radicados: 2016EE3762 del 28 de octubre de 2016, 2017EE4262 del 28 de noviembre de 2017, 2018EE4497 del 12 de diciembre de 2018 y 2019EE2499 del 18 de junio de 2019. Mediante comunicación 2018ER4304 la Secretaría Distrital de Ambiente nos informó que estaban esperando observaciones del documento de la Secretaría Distrital de Planeación. A la fecha no hemos recibido información de la SDA sobre la implementación de dicho PLAN, imposibilitando al Jardín Botánico avanzar en la implementación correspondiente.

Avances y Logros: No se reportan

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar la reposición de 12,771 árboles en espacio público	Magnitud	5,568.00	5,568.00	100.00	2,512.00	2,512.00	100.00	2,262.00	2,262.00	100.00	2,179.00	2,179.00	100.00	250.00	0.00	0.00	12,771.00	12,521.00	98.04
		Recursos	\$35	\$35	100.00	\$51	\$51	100.00	\$59	\$59	100.00	\$216	\$216	100.00	\$250	\$0	0.00	\$610	\$360	59.01
(S)3	Realizar manejo integral de 9,015 árboles adultos en el espacio público del perímetro urbano de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	4,333.00	4,333.00	100.00	1,054.00	1,054.00	100.00	1,428.00	1,428.00	100.00	2,000.00	1,705.00	85.25	200.00	0.00	0.00	9,015.00	8,520.00	94.51
		Recursos	\$129	\$129	100.00	\$402	\$402	100.00	\$325	\$325	100.00	\$604	\$592	97.98	\$1,836	\$0	0.00	\$3,296	\$1,447	43.91
(S)4	Realizar la plantación de 14,451 árboles en espacio privado.	Magnitud	4,655.00	4,655.00	100.00	2,424.00	2,424.00	100.00	3,205.00	3,205.00	100.00	3,667.00	3,166.00	86.34	500.00	0.00	0.00	14,451.00	13,450.00	93.07
		Recursos	\$5	\$5	100.00	\$37	\$37	100.00	\$77	\$77	100.00	\$89	\$89	100.00	\$85	\$0	0.00	\$293	\$208	70.94
(S)5	Realizar el manejo silvicultural de 19,141 árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje	Magnitud	1,995.00	1,995.00	100.00	4,686.00	4,686.00	100.00	5,960.00	5,960.00	100.00	6,000.00	4,241.00	70.68	500.00	0.00	0.00	19,141.00	16,882.00	88.20
		Recursos	\$1,879	\$1,879	100.00	\$2,830	\$2,830	100.00	\$5,220	\$4,111	78.75	\$5,543	\$4,104	74.04	\$6,499	\$0	0.00	\$21,971	\$12,924	58.82
(S)6	Realizar el manejo fitosanitario de 81,929 árboles adultos en el espacio público de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje..	Magnitud	18,016.00	18,016.00	100.00	21,480.00	21,480.00	100.00	20,433.00	20,433.00	100.00	20,000.00	15,411.00	77.06	2,000.00	0.00	0.00	81,929.00	75,340.00	91.96
		Recursos	\$395	\$395	100.00	\$540	\$540	100.00	\$702	\$702	100.00	\$1,011	\$1,011	100.00	\$1,025	\$0	0.00	\$3,673	\$2,648	72.10
(C)7	Garantizar la sostenibilidad de 334,095 árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento, garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	173,370.00	173,370.00	100.00	313,984.00	313,984.00	100.00	324,095.00	196,460.00	60.62	333,696.00	249,136.00	74.66	334,095.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,113	\$1,959	92.68	\$2,762	\$2,715	98.31	\$4,269	\$4,230	99.09	\$4,408	\$3,904	88.57	\$4,766	\$0	0.00	\$18,317	\$12,807	69.92
(K)8	Actualizar 100 por ciento del ejecutado por el Jardín Botánico en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	94.40	94.40	100.00	90.30	90.30	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$27	\$27	100.00	\$288	\$288	100.00	\$629	\$629	100.00	\$574	\$566	98.61	\$1,100	\$0	0.00	\$2,619	\$1,511	57.69
(S)9	Producir 64,238 individuos vegetales para mejorar el suministro de acuerdo a las necesidades de material vegetal para los proyectos de nivel Distrital.	Magnitud	9,384.00	9,384.00	100.00	27,310.00	27,310.00	100.00	11,044.00	11,044.00	100.00	11,000.00	8,264.00	75.13	5,500.00	0.00	0.00	64,238.00	56,002.00	87.18
		Recursos	\$287	\$287	99.94	\$216	\$216	100.00	\$274	\$273	99.96	\$398	\$365	91.65	\$571	\$0	0.00	\$1,745	\$1,141	65.38
(C)11	Mantener 133,757 m2 de jardines en espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	52,416.00	52,416.00	100.00	103,042.00	103,042.00	100.00	114,582.50	114,582.50	100.00	133,757.00	111,057.50	83.03	133,757.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$426	\$426	100.00	\$839	\$817	97.42	\$1,374	\$1,374	100.00	\$2,277	\$2,276	99.93	\$1,679	\$0	0.00	\$6,596	\$4,893	74.19
(K)12	Mantener 100 por ciento de las Colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las adecuaciones físicas necesarias para su funcionamiento.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$266	\$266	99.92	\$429	\$411	95.79	\$443	\$443	100.00	\$709	\$630	88.87	\$875	\$0	0.00	\$2,722	\$1,750	64.29

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$33,154	86.16	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$92,714	67.71																																												
(K)13 Programar e implementar el 100 porciento del plan de aprovechamiento de residuos vegetales generados en las actividades desarrolladas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino	Magnitud 100.00 Recursos \$17	100.00 \$17	100.00	100.00 \$72	100.00 \$72	100.00	100.00 \$115	100.00 \$109	100.00 94.76	100.00 \$212	76.10 \$148	76.10 70.12	100.00 \$314	0.00 \$0	0.00	\$729	\$346	47.40																																												
(S)14 Orientar técnicamente y/o capacitar 5,919 personas en técnicas de siembra y Botánico. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud 2,842.00 Recursos \$116	2,842.00 \$110	100.00 95.04	3,077.00 \$357	3,077.00 \$357	100.00 99.91	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00	5,919.00 \$473	5,919.00 \$467	100.00 98.72																																												
(S)16 Orientar Tecnicamente a 4,000 personas en tecnicas siembra y manejo de agricultura integral, segun los lineamientos establecidos por el Jardin Botanico.	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00	1,500.00 \$179	1,500.00 \$179	100.00	1,500.00 \$300	1,173.00 \$269	78.20 89.63	1,000.00 \$765	0.00 \$0	0.00	4,000.00 \$1,245	2,673.00 \$448	66.83 36.02																																												
(K)17 Pagar el 100 porciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00	100.00 \$317	62.00 \$198	62.00 62.46	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00	\$317	\$198	62.46																																												
(S)18 Realizar el mantenimiento de 40,963 plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00	12,638.00 \$61	12,638.00 \$61	100.00	28,325.00 \$976	0.00 \$0	0.00	40,963.00 \$1,038	12,638.00 \$61	30.85 5.90																																												
453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano	\$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,804	\$1,794	99.43	\$4,037	\$3,853	95.45	\$3,352	\$0	0.00	\$11,468	\$7,923	69.08																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 356 Número de árboles plantados																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5,000.00</td> <td>7,099.00</td> <td>7,099.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10,000.00</td> <td>10,111.00</td> <td>10,111.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10,000.00</td> <td>11,500.00</td> <td>9,601.00</td> <td>83.49%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10,000.00</td> <td>11,899.00</td> <td>10,986.00</td> <td>92.33%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5,000.00</td> <td>1,290.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>40,000.00</td> <td>40,000.00</td> <td>37,797.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>94.49%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%		2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%		2018	10,000.00	11,500.00	9,601.00	83.49%		2019	10,000.00	11,899.00	10,986.00	92.33%	★	2020	5,000.00	1,290.00	0.00	0.00%	★	TOTAL	40,000.00	40,000.00	37,797.00	al Plan de Desarrollo	94.49%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%																																																										
2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%																																																										
2018	10,000.00	11,500.00	9,601.00	83.49%																																																										
2019	10,000.00	11,899.00	10,986.00	92.33%	★																																																									
2020	5,000.00	1,290.00	0.00	0.00%	★																																																									
TOTAL	40,000.00	40,000.00	37,797.00	al Plan de Desarrollo	94.49%																																																									
Retrasos y soluciones: No se reportan																																																														
Avances y Logros:	<p>En lo corrido del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", la Subdirección Técnica Operativa-Oficina de Arborización Urbana ha realizado la plantación de 37.797 árboles en las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá a través de convenios o alianzas con otras Entidades públicas y por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad.</p> <p>Logros: Basados en la identificación de zonas verdes de espacio público de uso público se está diseñando un nuevo paisajismo para la ciudad, en donde se involucran de manera holística el manejo de las coberturas verdes, el paisajismo y el eourbanismo. Para la vigencia 2019, se implementaron estrategias denominadas comunitarias, que en concordancia con las campañas Adopta un Arbol y YoplanT, buscan potencializar la apropiación y participación de actores del orden gubernamental, privado y comunitario, generándose intervenciones de alto impacto en puntos estratégicos de la Ciudad, logrando el mejoramiento del espacio público, mediante la conservación, recuperación, aumento y protección del arbolado urbano con criterios técnicos, sociales, ambientales, urbanísticos y paisajísticos. Adicionalmente para la vigencia 2019 se surtieron los procesos de contratación pública pertinentes, para la celebraron de dos contratos con empresas externas para aumentar la capacidad de plantación de árboles, de esta forma se incrementó la cobertura de intervención y la capacidad de ejecución. La Oficina de Arborización Urbana implementó un equipo de trabajo social para vincular a la plantación de árboles en espacio público a empresas, organizaciones, instituciones y demás grupos comunitarios quienes se vincularon en diferentes jornadas de plantación.</p>																																																													
Proyecto(s) de inversión																																																														
1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Plantar 46,500 árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad	Magnitud 7,099.00 Recursos \$1,219	7,099.00 \$1,219	100.00	10,111.00 \$1,056	10,111.00 \$1,056	100.00	11,500.00 \$1,804	9,601.00 \$1,794	83.49 99.43	15,000.00 \$4,037	10,986.00 \$3,853	73.24 95.45	4,689.00 \$3,352	0.00 \$0	0.00	46,500.00 \$11,468	37,797.00 \$7,923	81.28 69.08																																												
454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$2,037	\$1,660	81.50	\$1,981	\$1,981	100.00	\$2,457	\$2,454	99.88	\$1,120	\$0	0.00	\$8,976	\$7,476	83.29																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$33,154	86.16	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$92,714	67.71

(S) 357 Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5,000.00	9,140.00	9,140.00	100.00%	
2017	4,500.00	11,540.50	11,540.50	100.00%	
2018	4,500.00	19,174.20	19,174.20	100.00%	
2019	3,500.00	6,564.00	6,564.00	100.00%	★
2020	500.00	100.50	0.00	0.00%	★
TOTAL	18,000.00	46,519.20	46,418.70	al Plan de Desarrollo	99.78% ★

Retrasos y soluciones: No se reportan

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado el plantación de 46.418,7 m2 de jardines por intervención directa, convenios y Acuerdo 435.

Adicionalmente se ejecutaron actividades de asesoría a diseños paisajísticos al instituto de Desarrollo Urbano, Alcaldías Locales y Constructoras conforme a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 435 de 2010 y la Resolución SDA 6563 de 2011, que dan como resultado el incremento de áreas ajardinadas en la Ciudad.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)10	Plantar y/o recuperar 46,519.20 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistémicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad.	Magnitud	9,140.00	9,140.00	100.00	11,540.50	11,540.50	100.00	19,174.20	19,174.20	100.00	6,564.00	6,564.00	100.00	100.50	0.00	0.00	46,519.20	46,418.70	99.78
		Recursos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,282	\$976	76.12	\$232	\$232	100.00	\$264	\$264	100.00	\$431	\$0	\$0	\$3,591	\$2,853	79.46
(S)15	Realizar la siembra de 31,325 Plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,694.00	33.88	13,031.00	10,508.00	80.64	16,123.00	10,954.00	67.94	3,000.00	0.00	0.00	31,325.00	23,156.00	73.92
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$755	\$684	90.64	\$1,749	\$1,749	100.00	\$2,193	\$2,190	99.86	\$689	\$0	\$0	\$5,385	\$4,623	85.84

455	2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad	\$2,790	\$2,620	93.91	\$3,745	\$3,597	96.03	\$5,803	\$5,054	87.08	\$7,588	\$5,871	77.37	\$4,547	\$0	0.00	\$24,474	\$17,141	70.04
-----	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	222,985.00	243,828.00	243,828.00	100.00%	
2017	303,045.00	490,334.00	490,334.00	100.00%	
2018	303,045.00	496,271.00	496,271.00	100.00%	
2019	282,365.00	514,715.00	321,934.00	62.55%	⚠
2020	138,560.00	83,115.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,828,263.00	1,552,367.00	al Plan de Desarrollo	84.91% ✓

Retrasos y soluciones: No se reporta

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos", se ha logrado la participación de 1.552.367 personas en los procesos de educación y participación ambiental desarrollados por el Jardín Botánico.

Proyecto(s) de inversión

1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Involucrar 66,617 personas en los procesos de educación ambiental y participación ciudadana.	Magnitud	9,508.00	9,508.00	100.00	17,698.00	17,698.00	100.00	18,578.00	18,578.00	100.00	13,595.00	8,999.00	66.19	7,238.00	0.00	0.00	66,617.00	54,783.00	82.24
		Recursos	\$382	\$382	100.00	\$882	\$882	100.00	\$1,479	\$1,275	86.21	\$1,817	\$1,115	61.34	\$627	\$0	\$0	\$5,187	\$3,654	70.44

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$33,154	86.16	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$92,714	67.71
(S)2 Vincular 4,664 estudiantes a los programas de servicios social ambiental y prácticas universitarias del JBB	Magnitud 472.00	472.00	100.00	1,049.00	1,049.00	100.00	1,100.00	1,093.00	99.36	1,375.00	1,326.00	96.44	675.00	0.00	0.00	4,664.00	3,940.00	84.48
	Recursos \$56	\$56	100.00	\$114	\$114	100.00	\$198	\$198	100.00	\$212	\$212	100.00	\$197	\$0	0.00	\$778	\$580	74.61
(S)3 Atender 422,224 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud 83,162.00	83,162.00	100.00	123,500.00	123,500.00	100.00	100,362.00	100,362.00	100.00	85,200.00	56,653.00	66.49	30,000.00	0.00	0.00	422,224.00	363,677.00	86.13
	Recursos \$353	\$353	100.00	\$607	\$607	100.00	\$1,176	\$735	62.48	\$1,236	\$1,076	87.05	\$1,361	\$0	0.00	\$4,734	\$2,771	58.54
(S)4 Promover la participación de 4,227 Niños, niñas y adolescentes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Magnitud 500.00	500.00	100.00	1,009.00	1,009.00	100.00	1,058.00	1,058.00	100.00	1,000.00	796.00	79.60	660.00	0.00	0.00	4,227.00	3,363.00	79.56
	Recursos \$154	\$154	100.00	\$278	\$278	100.00	\$234	\$234	100.00	\$194	\$194	100.00	\$153	\$0	0.00	\$1,013	\$861	84.94
(S)5 Incluir 105,083 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud 5,250.00	4,390.00	83.62	27,151.00	25,423.00	93.64	34,131.00	34,131.00	100.00	29,137.00	21,362.00	73.32	12,002.00	0.00	0.00	105,083.00	85,306.00	81.18
	Recursos \$396	\$308	77.95	\$531	\$423	79.74	\$635	\$624	98.25	\$1,245	\$719	57.76	\$546	\$0	0.00	\$3,352	\$2,074	61.88
(S)6 Orientar 1,225,457 personas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal	Magnitud 145,796.00	145,796.00	100.00	321,664.00	321,664.00	100.00	341,049.00	341,049.00	100.00	384,408.00	232,798.00	60.56	32,540.00	0.00	0.00	1,225,457.00	1,041,307.00	84.97
	Recursos \$289	\$289	100.00	\$308	\$308	100.00	\$618	\$565	91.33	\$852	\$664	77.84	\$862	\$0	0.00	\$2,929	\$1,825	62.29
1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Producir 1,221 piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento misional al interior del Jardín	Magnitud 290.00	290.00	100.00	166.00	166.00	100.00	300.00	300.00	100.00	421.00	328.00	77.91	44.00	0.00	0.00	1,221.00	1,084.00	88.78
	Recursos \$68	\$68	100.00	\$249	\$249	100.00	\$211	\$202	95.69	\$279	\$260	93.38	\$167	\$0	0.00	\$974	\$779	79.98
(S)2 Producir y divulgar 3,115 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud 137.00	137.00	100.00	796.00	796.00	100.00	1,165.00	1,165.00	100.00	997.00	899.00	90.17	20.00	0.00	0.00	3,115.00	2,997.00	96.21
	Recursos \$79	\$79	99.99	\$255	\$255	100.00	\$392	\$379	96.63	\$626	\$618	98.59	\$272	\$0	0.00	\$1,624	\$1,330	81.91
(S)3 Elaborar 228 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud 2.00	2.00	100.00	35.00	35.00	100.00	61.00	61.00	100.00	117.00	134.00	114.53	13.00	0.00	0.00	228.00	232.00	101.75
	Recursos \$180	\$98	54.16	\$87	\$46	52.68	\$47	\$47	100.00	\$114	\$111	96.84	\$44	\$0	0.00	\$473	\$302	63.74
(S)4 Realizar 68 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud 3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	24.00	24.00	100.00	26.00	19.00	73.08	5.00	0.00	0.00	68.00	56.00	82.35
	Recursos \$445	\$445	100.00	\$104	\$104	100.00	\$252	\$245	97.50	\$377	\$298	79.15	\$191	\$0	0.00	\$1,368	\$1,092	79.83
(S)5 Promover la participación de 409,259 personas en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Magnitud 66,494.00	66,494.00	100.00	103,615.00	103,615.00	100.00	121,759.00	121,759.00	100.00	112,500.00	86,140.00	76.57	4,891.00	0.00	0.00	409,259.00	378,008.00	92.36
	Recursos \$388	\$388	100.00	\$331	\$331	100.00	\$561	\$550	98.02	\$636	\$605	95.14	\$126	\$0	0.00	\$2,041	\$1,874	91.79
538 Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 547 Número de hectáreas nuevas de zonas verdes de jardinería	FINALIZADO																	
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2017	0.00	18.00	0.00	0.00%													
	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%												
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$14,673	76.95	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$46,147	66.43
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$14,673	76.95	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$46,147	66.43
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$14,673	76.95	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$46,147	66.43
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$35,038	\$31,474	89.83
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$14,673	76.95	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$46,147	66.43

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2017	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2018	63.00	63.00	63.00	100.00%	
2019	81.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				70.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(K)1	Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	100.00	100.00	96.45	100.00	100.00	60.85	60.85
	Recursos	\$404	\$404	\$746	\$740	\$1,390	\$1,365	98.16
(S)2	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	10.00	10.00	19.77	30.23	30.23	100.00	30.00
	Recursos	\$509	\$259	\$515	\$433	\$2,483	\$793	31.94
(S)3	Ejecutar el 70 por ciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00
	Recursos	\$14	\$14	\$313	\$253	\$402	\$402	100.00
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.61
	Recursos	\$3	\$3	\$58	\$44	\$158	\$158	100.00
(S)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	10.00	10.00	19.00	36.00	36.00	100.00	25.00
	Recursos	\$22	\$22	\$158	\$158	\$495	\$495	100.00
(S)6	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	10.00	10.00	25.00	30.00	30.00	100.00	25.00
	Recursos	\$30	\$30	\$173	\$173	\$2,153	\$2,153	100.00
(S)7	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	10.00	10.00	16.00	39.00	39.00	100.00	25.00
	Recursos	\$206	\$206	\$660	\$660	\$1,312	\$1,294	98.67
(S)8	Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00
	Recursos	\$11,167	\$11,167	\$4,110	\$3,860	\$7,301	\$6,385	87.45
(K)9	Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,070	\$14,673	76.95	\$15,361	\$0	0.00	\$34,431	\$14,673	42.62
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	81.24	81.24%	✓
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				40.62%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reporta

Avances y Logros: Teniendo en cuenta que el Plan de Adecuación de MIPG, inicio en 2019, los avances se centran principalmente en el desarrollo de acciones que mejoren los resultados de los autodiagnósticos aplicados a las políticas que constituyen el modelo. Las acciones han permitido fortalecer las diferentes

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$14,673	76.95	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$46,147	66.43	
dimensiones y estructurar su funcionamiento y sostenibilidad desde el comité institucional del Gestión y desempeño, generando a 30 de Septiembre un avance de 81,24% en la gestión del Plan de Adecuación y sostenibilidad de MIPG.																			
Proyecto(s) de inversión																			
315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	0.00	100.00	0.00	0.00	96.45	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	60.85	60.85	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,245	\$2,092	93.18	\$1,904	\$0	0.00	\$4,149	\$2,092	50.41
(S)2 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00	30.23	0.00	30.00	23.98	79.93	10.00	0.00	0.00	100.00	83.98	83.98
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,594	\$1,341	84.09	\$1,878	\$0	0.00	\$3,473	\$1,341	38.60
(K)4 Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.61	72.20	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$169	\$149	88.70	\$193	\$0	0.00	\$362	\$149	41.34
(S)5 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	36.00	0.00	25.00	17.69	70.76	10.00	0.00	0.00	100.00	82.69	82.69
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$714	\$485	67.88	\$794	\$0	0.00	\$1,508	\$485	32.13
(S)6 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00	18.99	75.96	10.00	0.00	0.00	100.00	83.99	83.99
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$264	\$264	100.00	\$544	\$0	0.00	\$808	\$264	32.70
(S)7 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	39.00	0.00	25.00	18.04	72.16	10.00	0.00	0.00	100.00	83.04	83.04
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,986	\$1,666	83.86	\$3,199	\$0	0.00	\$5,186	\$1,666	32.12
(S)8 Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	8.00	7.00	87.50
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,415	\$6,485	68.88	\$4,517	\$0	0.00	\$13,932	\$6,485	46.55
(K)9 Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	78.79	78.79	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,153	\$1,696	78.79	\$457	\$0	0.00	\$2,610	\$1,696	65.00
(K)10 Gestionar el 100 por ciento del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	81.21	81.21	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$531	\$496	93.56	\$534	\$0	0.00	\$1,064	\$496	46.64
(K)11 Ejecutar el 100 por ciento de las actividades que garanticen el funcionamiento del Tropicario del Jardín Botánico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,340	\$0	0.00	\$1,340	\$0	0.00
TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS		\$25,953	\$25,351	97.68	\$27,956	\$25,867	92.53	\$44,790	\$39,816	88.90	\$57,548	\$47,828	83.11	\$50,143	\$0	0.00	\$206,389	\$138,861	67.28

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %