

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019**

**218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$36,764	95.54	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$96,324	70.35
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,678	\$7,413	96.55	\$5,022	\$0	0.00	\$26,361	\$19,830	75.23
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,678	\$7,413	96.55	\$5,022	\$0	0.00	\$26,361	\$19,830	75.23
519 Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,678	\$7,413	96.55	\$5,022	\$0	0.00	\$26,361	\$19,830	75.23

**Indicador(es)**

(S) 526 Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2019	3.00	4.00	4.00	100.00%	★
2020	2.00	1.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	10.00	10.00	9.00	al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan

Avances y Logros: Para 2019 se realizó el diseño e implementación de 4 modelos de restauración ecológica en las siguientes áreas piloto de investigación en restauración ecológica: Hacienda Yerbabuena, Predio Venado de Oro, Predio El Delirio y Predio Relleno Sanitario Doña Juana, con actividades de incluyen priorización de escenarios de disturbio, reconocimiento de las zonas, identificación y control de especies exóticas, colecta de ejemplares y muestras de suelo, formulación de los planes de restauración e implementación de los mismos, con lo que se ha logrado la recuperación de ecosistemas propios de la Región Capital.

**Proyecto(s) de inversión**

**1121 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1	Caracterizar y valorar ecológicamente 10 áreas prioritarias de la EEP de la ciudad región	Magnitud	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	10.00	9.00	90.00
		Recursos	\$96	\$451	\$542	\$642	\$394	\$2,124	\$1,705	80.26
(S)2	Diseñar e implementar 10 modelos de restauración ecológica en áreas de la EEP de la ciudad región	Magnitud	0.00	2.00	3.00	4.00	1.00	10.00	9.00	90.00
		Recursos	\$0	\$512	\$1,154	\$1,849	\$1,109	\$4,624	\$3,435	74.29
(S)3	Realizar el manejo adaptativo de 10 áreas con procesos de investigación en restauración ecológica de la EEP de la ciudad región	Magnitud	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	8.00	80.00
		Recursos	\$377	\$1,034	\$985	\$1,784	\$592	\$4,772	\$3,903	81.80
(S)4	Desarrollar 15 investigaciones sobre las interacciones bióticas y abióticas en la cobertura vegetal urbana y espacios verdes de la ciudad	Magnitud	2.00	4.00	4.00	4.00	1.00	15.00	14.00	93.33
		Recursos	\$74	\$301	\$302	\$380	\$227	\$1,285	\$1,023	79.65
(S)5	Promover la investigación mediante 12 convocatorias para la asignación de estímulos a investigaciones desarrolladas en ecosistemas altoandinos.	Magnitud	2.00	3.00	3.00	3.00	1.00	12.00	11.00	91.67
		Recursos	\$89	\$150	\$149	\$140	\$75	\$603	\$492	81.66
(S)6	Divulgar el conocimiento en 35 espacios académicos para socialización de la información relativa a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Magnitud	3.00	10.00	10.00	10.00	2.00	35.00	33.00	94.29
		Recursos	\$21	\$77	\$85	\$136	\$148	\$467	\$318	68.24
(S)7	Investigar la flora de Bogotá D.C. en 8 territorios como estrategia de conservación y adaptación frente al cambio climático	Magnitud	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	8.00	7.00	87.50
		Recursos	\$72	\$204	\$375	\$408	\$411	\$1,471	\$1,026	69.77
(S)8	Enriquecer con 15,751 individuos la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá para la conservación y el disfrute de la ciudadanía	Magnitud	1,912.00	8,410.00	2,730.00	2,065.00	634.00	15,751.00	15,117.00	95.97
		Recursos	\$294	\$1,129	\$929	\$857	\$1,214	\$4,424	\$2,280	51.55
(S)9	Realizar 18,114 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	2,814.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	1,300.00	18,114.00	16,814.00	92.82
		Recursos	\$1,177	\$325	\$230	\$348	\$331	\$2,228	\$2,037	91.46
(S)10	Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud	3.00	15.00	15.00	15.00	2.00	50.00	48.00	96.00
		Recursos	\$1	\$39	\$130	\$134	\$105	\$408	\$304	74.40
(S)11	Caracterizar integralmente 50 especies estratégicas para la adaptación al cambio climático, conservación, restauración, uso e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	15.00	15.00	15.00	2.00	50.00	48.00	96.00
		Recursos	\$206	\$535	\$507	\$485	\$254	\$1,987	\$1,682	84.67
(S)12	Establecer 30 protocolos de propagación de especies estratégicas para la conservación, restauración e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	8.00	8.00	8.00	3.00	30.00	27.00	90.00
		Recursos	\$103	\$551	\$457	\$513	\$346	\$1,970	\$1,624	82.42

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019**

**218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$36,764	95.54	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$96,324	70.35
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$23,253	\$21,339	91.77	\$30,800	\$29,351	95.29	\$29,760	\$0	0.00	\$110,560	\$76,494	69.19
179 Ambiente sano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$23,253	\$21,339	91.77	\$30,800	\$29,351	95.29	\$29,760	\$0	0.00	\$110,560	\$76,494	69.19
452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%	\$5,695	\$5,534	97.17	\$8,822	\$8,736	99.02	\$13,665	\$12,511	91.56	\$16,053	\$15,098	94.05	\$20,742	\$0	0.00	\$64,977	\$41,879	64.45

**Indicador(es)**

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.08	0.08	0.08	100.00%		
2017	0.38	0.38	0.08	21.05%		
2018	0.63	0.63	0.08	12.70%		
2019	0.88	0.88	0.08	9.09%	⊘	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	
				al Plan de Desarrollo	8.00%	⊘

Retrasos y soluciones: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 327 de 2008, y en el 4 del decreto 531 de 2010, donde se describen los requerimientos para la formulación del Plan Distrital de Silvicultura y que aunque el 31 de diciembre de 2019 la Secretaría Distrital expidió la resolución No. 3965, "Por la cual se adopta el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones", esta, no fue ni concertada ni socializada con el Jardín Botánico José Celestino Mutis, sin embargo la Entidad está adelantando una revisión del documento y si cumple o no los requisitos normativos, técnicos, administrativos y financieros, dado que aunque en el oficio con radicado número 2018ER4304 nos manifestaron que se realizará la participación con las instituciones involucradas en la ejecución de dicho plan con el fin de realizar los ajustes a que haya lugar, esto no se llevó a cabo y oficialmente no ha sido notificado.

Avances y Logros: No se ha presentado avances.

**Proyecto(s) de inversión**

**1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar la reposición de 13,701 árboles en espacio público	Magnitud	5,568.00	5,568.00	100.00	2,512.00	2,512.00	100.00	2,262.00	2,262.00	100.00	3,109.00	3,109.00	100.00	250.00	0.00	0.00	13,701.00	13,451.00	98.18
		Recursos	\$35	\$35	100.00	\$51	\$51	100.00	\$59	\$59	100.00	\$210	\$210	100.00	\$250	\$0	0.00	\$603	\$353	58.58
(S)3	Realizar manejo integral de 9,058 árboles adultos en el espacio público del perímetro urbano de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	4,333.00	4,333.00	100.00	1,054.00	1,054.00	100.00	1,428.00	1,428.00	100.00	2,043.00	2,043.00	100.00	200.00	0.00	0.00	9,058.00	8,858.00	97.79
		Recursos	\$129	\$129	100.00	\$402	\$402	100.00	\$325	\$325	100.00	\$618	\$618	100.00	\$1,836	\$0	0.00	\$3,310	\$1,474	44.52
(S)4	Realizar la plantación de 14,451 árboles en espacio privado.	Magnitud	4,655.00	4,655.00	100.00	2,424.00	2,424.00	100.00	3,205.00	3,205.00	100.00	3,667.00	3,667.00	100.00	500.00	0.00	0.00	14,451.00	13,951.00	96.54
		Recursos	\$5	\$5	100.00	\$37	\$37	100.00	\$77	\$77	100.00	\$89	\$89	100.00	\$85	\$0	0.00	\$293	\$208	70.94
(S)5	Realizar el manejo silvicultural de 19,175 árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje	Magnitud	1,995.00	1,995.00	100.00	4,686.00	4,686.00	100.00	5,960.00	5,960.00	100.00	6,034.00	6,034.00	100.00	500.00	0.00	0.00	19,175.00	18,675.00	97.39
		Recursos	\$1,879	\$1,879	100.00	\$2,830	\$2,830	100.00	\$5,220	\$4,111	78.75	\$5,293	\$4,339	81.97	\$6,499	\$0	0.00	\$21,721	\$13,159	60.58
(S)6	Realizar el manejo fitosanitario de 82,152 árboles adultos en el espacio público de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje..	Magnitud	18,016.00	18,016.00	100.00	21,480.00	21,480.00	100.00	20,433.00	20,433.00	100.00	20,223.00	20,223.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	82,152.00	80,152.00	97.57
		Recursos	\$395	\$395	100.00	\$540	\$540	100.00	\$702	\$702	100.00	\$1,078	\$1,078	100.00	\$1,025	\$0	0.00	\$3,740	\$2,715	72.60
(C)7	Garantizar la sostenibilidad de 350,114 árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento, garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	173,370.00	173,370.00	100.00	313,984.00	313,984.00	100.00	324,095.00	196,460.00	60.62	333,696.00	333,696.00	100.00	350,114.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,113	\$1,959	92.68	\$2,762	\$2,715	98.31	\$4,269	\$4,230	99.09	\$4,018	\$4,017	99.99	\$4,766	\$0	0.00	\$17,927	\$12,921	72.07
(K)8	Actualizar 100 porciento del ejecutado por el Jardín Botánico en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	94.40	94.40	100.00	90.30	90.30	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$27	\$27	100.00	\$288	\$288	100.00	\$629	\$629	100.00	\$572	\$572	100.00	\$1,100	\$0	0.00	\$2,617	\$1,517	57.97
(S)9	Producir 64,238 individuos vegetales para mejorar el suministro de acuerdo a las necesidades de material vegetal para los proyectos de nivel Distrital.	Magnitud	9,384.00	9,384.00	100.00	27,310.00	27,310.00	100.00	11,044.00	11,044.00	100.00	11,000.00	11,000.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	64,238.00	58,738.00	91.44
		Recursos	\$287	\$287	99.94	\$216	\$216	100.00	\$274	\$273	99.96	\$372	\$372	100.00	\$571	\$0	0.00	\$1,719	\$1,148	66.79
(C)11	Mantener 140,321 m2 de jardines en espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	52,416.00	52,416.00	100.00	103,042.00	103,042.00	100.00	114,582.50	114,582.50	100.00	133,757.70	133,757.70	100.00	140,321.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$426	\$426	100.00	\$839	\$817	97.42	\$1,374	\$1,374	100.00	\$2,293	\$2,293	100.00	\$1,679	\$0	0.00	\$6,612	\$4,910	74.27

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

## 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$36,764	95.54	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$96,324	70.35																																												
(K)12 Mantener 100 porciento de las Colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las adecuaciones físicas necesarias para su funcionamiento.	Magnitud 100.00 Recursos \$266	100.00 \$266	100.00 99.92	100.00 \$429	100.00 \$411	100.00 95.79	100.00 \$443	100.00 \$443	100.00 100.00	100.00 \$692	100.00 \$692	100.00 100.00	100.00 \$875	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,706	\$1,812	66.98																																												
(K)13 Programar e implementar el 100 porciento del plan de aprovechamiento de residuos vegetales generados en las actividades desarrolladas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino	Magnitud 100.00 Recursos \$17	100.00 \$17	100.00 100.00	100.00 \$72	100.00 \$72	100.00 100.00	100.00 \$115	100.00 \$109	100.00 94.76	100.00 \$155	100.00 \$155	100.00 100.00	100.00 \$314	0.00 \$0	0.00 0.00	\$672	\$352	52.34																																												
(S)14 Orientar técnicamente y/o capacitar 5,919 personas en técnicas de siembra y Botánico. <b>FINALIZADA - NO CONTINUA</b>	Magnitud 2,842.00 Recursos \$116	2,842.00 \$110	100.00 95.04	3,077.00 \$357	3,077.00 \$357	100.00 99.91	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	5,919.00 \$473	5,919.00 \$467	100.00 98.72																																												
(S)16 Orientar Tecnicamente a 4,000 personas en tecnicas siembra y manejo de agricultura integral, segun los lineamientos establecidos por el Jardin Botanico.	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	1,500.00 \$179	1,500.00 \$179	100.00 100.00	1,601.00 \$285	1,601.00 \$285	100.00 100.00	899.00 \$765	0.00 \$0	0.00 0.00	4,000.00 \$1,230	3,101.00 \$465	77.53 37.77																																												
(K)17 Pagar el 100 porciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$317	100.00 \$317	100.00 100.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	\$317	\$317	100.00																																												
(S)18 Realizar el mantenimiento de 46,274 plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	17,949.00 \$61	17,949.00 \$61	100.00 100.00	28,325.00 \$976	0.00 \$0	0.00 0.00	46,274.00 \$1,038	17,949.00 \$61	38.79 5.90																																												
453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano	\$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,804	\$1,794	99.43	\$4,705	\$4,705	100.00	\$3,352	\$0	0.00	\$12,136	\$8,774	72.30																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 356 Número de árboles plantados																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5,000.00</td> <td>7,099.00</td> <td>7,099.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10,000.00</td> <td>10,111.00</td> <td>10,111.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10,000.00</td> <td>11,500.00</td> <td>9,601.00</td> <td>83.49%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10,000.00</td> <td>16,418.00</td> <td>16,418.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5,000.00</td> <td>3,271.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>40,000.00</td> <td>46,500.00</td> <td>43,229.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.97%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%		2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%		2018	10,000.00	11,500.00	9,601.00	83.49%		2019	10,000.00	16,418.00	16,418.00	100.00%	★	2020	5,000.00	3,271.00	0.00	0.00%	★	TOTAL	40,000.00	46,500.00	43,229.00	al Plan de Desarrollo	92.97%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%																																																										
2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%																																																										
2018	10,000.00	11,500.00	9,601.00	83.49%																																																										
2019	10,000.00	16,418.00	16,418.00	100.00%	★																																																									
2020	5,000.00	3,271.00	0.00	0.00%	★																																																									
TOTAL	40,000.00	46,500.00	43,229.00	al Plan de Desarrollo	92.97%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																														
Avances y Logros:	<p>Avances: Para la vigencia 2019, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa-Oficina de Arborización Urbana ha realizado la plantación de 16418 árboles en las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá a través de convenios o alianzas con otras Entidades públicas y por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad. Esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 8547 por intervención directa, convenios 5154 árboles, por Acuerdo 435-2010 un total de 2709 árboles y por gestión institucional 8 árboles. Durante el mes de diciembre se plantaron 1948 árboles.</p> <p>Logros: Basados en la identificación de zonas verdes de espacio público de uso público se está diseñando un nuevo paisajismo para la ciudad, en donde se involucran de manera holística el manejo de las coberturas verdes, el paisajismo y el eourbanismo. Para la vigencia 2019, se implementaron estrategias denominadas comunitarias, que en concordancia con las campañas Adopta un Arbol y YoplanT, buscan potencializar la apropiación y participación de actores del orden gubernamental, privado y comunitario, generándose intervenciones de alto impacto en puntos estratégicos de la Ciudad, logrando el mejoramiento del espacio público, mediante la conservación, recuperación, aumento y protección del arbolado urbano con criterios técnicos, sociales, ambientales, urbanísticos y paisajísticos. Adicionalmente para la vigencia 2019 se surtieron los procesos de contratación pública pertinentes, para la celebraron de dos contratos con empresas externas para aumentar la capacidad de plantación de árboles, de esta forma se incrementó la cobertura de intervención y la capacidad de ejecución. La Oficina de Arborización Urbana implementó un equipo de trabajo social para vincular a la plantación de árboles en espacio público a empresas, organizaciones, instituciones y demás grupos comunitarios quienes se vincularon en diferentes jornadas de plantación.</p>																																																													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Plantar 46,500 árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad	Magnitud 7,099.00 Recursos \$1,219	7,099.00 \$1,219	100.00 100.00	10,111.00 \$1,056	10,111.00 \$1,056	100.00 100.00	11,500.00 \$1,804	9,601.00 \$1,794	83.49 99.43	16,418.00 \$4,705	16,418.00 \$4,705	100.00 100.00	3,271.00 \$3,352	0.00 \$0	0.00 0.00	46,500.00 \$12,136	43,229.00 \$8,774	92.97 72.30																																												
454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$2,037	\$1,660	81.50	\$1,981	\$1,981	100.00	\$2,454	\$2,454	99.99	\$1,120	\$0	0.00	\$8,973	\$7,476	83.32																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

## 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$36,764	95.54	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$96,324	70.35

(S) 357 Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5,000.00	9,140.00	9,140.00	100.00%	
2017	4,500.00	11,540.50	11,540.50	100.00%	
2018	4,500.00	19,174.20	19,174.20	100.00%	
2019	3,500.00	6,564.00	6,564.00	100.00%	★
2020	500.00	100.50	0.00	0.00%	
TOTAL	18,000.00	46,519.20	46,418.70	al Plan de Desarrollo	99.78% ★

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Avances: Para 2019, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana realizó la plantación de 6.564 m2 de jardines por: 98 m2 por convenos interadministrativos, 2.739 m2 intervención directa, 1.962 m2 por Acuerdo 435 y 13765 por gestión interinstitucional.

Logros: Se ejecutó el proyecto Plaza de los Mártires por gestión directa, proceso enmarcado en la recuperación del espacio público y la apropiación de escenarios icónocos, de interés histórico, y en el mejoramiento ambiental y paisajístico de la Ciudad.

Adicionalmente se ejecutaron actividades de asesoría a diseños paisajísticos al instituto de Desarrollo Urbano, Alcaldías Locales y Constructoras conforme a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 435 de 2010 y la Resolución SDA 6563 de 2011, que dan como resultado el incremento de áreas ajardinadas en la Ciudad.

## Proyecto(s) de inversión

## 1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)10	Plantar y/o recuperar 46,519.20 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistémicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad.	Magnitud	9,140.00	9,140.00	100.00	11,540.50	11,540.50	100.00	19,174.20	19,174.20	100.00	6,564.00	6,564.00	100.00	100.50	0.00	0.00	46,519.20	46,418.70	99.78
		Recursos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,282	\$976	76.12	\$232	\$232	100.00	\$264	\$264	99.94	\$431	\$0	0.00	\$3,591	\$2,853	79.46
(S)15	Realizar la siembra de 31,325 Plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,694.00	33.88	13,031.00	10,508.00	80.64	16,124.00	16,124.00	100.00	2,999.00	0.00	0.00	31,325.00	28,326.00	90.43
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$755	\$684	90.64	\$1,749	\$1,749	100.00	\$2,190	\$2,190	100.00	\$689	\$0	0.00	\$5,382	\$4,623	85.89

455	2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad	\$2,790	\$2,620	93.91	\$3,745	\$3,597	96.03	\$5,803	\$5,054	87.08	\$7,588	\$7,093	93.48	\$4,547	\$0	0.00	\$24,474	\$18,364	75.04
-----	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

## Indicador(es)

(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	222,985.00	243,828.00	243,828.00	100.00%	
2017	303,045.00	490,334.00	490,334.00	100.00%	
2018	303,045.00	496,271.00	496,271.00	100.00%	
2019	282,365.00	599,856.00	599,856.00	100.00%	★
2020	138,560.00	80,677.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,910,966.00	1,830,289.00	al Plan de Desarrollo	95.78% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Para 2019, se cuenta con la participación de 599.856 personas en los procesos de educación y participación ambiental desarrollados por el Jardín Botánico, que incluyen actividades de educación en temas como agricultura urbana y estructura ecológica principal, vinculación de estudiantes de diferentes colegios y universidades a los programas de servicio social ambiental y prácticas universitarias, recorridos de interpretación ambiental a través de las colecciones vivas de la Entidad, y actividades lúdicas de apropiación sobre las coberturas verdes de la ciudad. Lo anterior, en los diferentes territorios que cubren las cuencas hidrográficas de Bogotá (Fucha, Torca, Salitre y Tunjuelo).

## Proyecto(s) de inversión

## 1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019**

**218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
<b>06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética</b>	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,478	\$36,764	95.54	\$34,782	\$0	0.00	\$136,921	\$96,324	70.35	
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Involucrar 66,617 personas en los procesos de educación ambiental y participación ciudadana.	Magnitud	9,508.00	9,508.00	100.00	17,698.00	17,698.00	100.00	18,578.00	18,578.00	100.00	13,660.00	13,660.00	100.00	7,173.00	0.00	0.00	66,617.00	59,444.00	89.23
	Recursos	\$382	\$382	100.00	\$882	\$882	100.00	\$1,479	\$1,275	86.21	\$1,757	\$1,567	89.17	\$627	\$0	0.00	\$5,128	\$4,106	80.09
(S)2 Vincular 4,664 estudiantes a los programas de servicios social ambiental y prácticas universitarias del JBB	Magnitud	472.00	472.00	100.00	1,049.00	1,049.00	100.00	1,100.00	1,093.00	99.36	1,388.00	1,388.00	100.00	662.00	0.00	0.00	4,664.00	4,002.00	85.81
	Recursos	\$56	\$56	100.00	\$114	\$114	100.00	\$198	\$198	100.00	\$243	\$242	99.55	\$197	\$0	0.00	\$810	\$611	75.47
(S)3 Atender 422,224 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	123,500.00	123,500.00	100.00	100,362.00	100,362.00	100.00	86,822.00	86,822.00	100.00	28,378.00	0.00	0.00	422,224.00	393,846.00	93.28
	Recursos	\$353	\$353	100.00	\$607	\$607	100.00	\$1,176	\$735	62.48	\$1,316	\$1,296	98.42	\$1,361	\$0	0.00	\$4,814	\$2,991	62.12
(S)4 Promover la participación de 4,227 Niños, niñas y adolescentes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,009.00	1,009.00	100.00	1,058.00	1,058.00	100.00	1,032.00	1,032.00	100.00	628.00	0.00	0.00	4,227.00	3,599.00	85.14
	Recursos	\$154	\$154	100.00	\$278	\$278	100.00	\$234	\$234	100.00	\$219	\$219	100.00	\$153	\$0	0.00	\$1,038	\$885	85.29
(S)5 Incluir 105,083 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud	5,250.00	4,390.00	83.62	27,151.00	25,423.00	93.64	34,131.00	34,131.00	100.00	29,843.00	29,843.00	100.00	11,296.00	0.00	0.00	105,083.00	93,787.00	89.25
	Recursos	\$396	\$308	77.95	\$531	\$423	79.74	\$635	\$624	98.25	\$1,239	\$1,061	85.60	\$546	\$0	0.00	\$3,347	\$2,416	72.20
(S)6 Orientar 1,308,160 personas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal	Magnitud	145,796.00	145,796.00	100.00	321,664.00	321,664.00	100.00	341,049.00	341,049.00	100.00	467,111.00	467,111.00	100.00	32,540.00	0.00	0.00	1,308,160.00	1,275,620.00	97.51
	Recursos	\$289	\$289	100.00	\$308	\$308	100.00	\$618	\$565	91.33	\$781	\$683	87.44	\$862	\$0	0.00	\$2,858	\$1,844	64.52
<b>1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Producir 1,377 piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento misional al interior del Jardín	Magnitud	290.00	290.00	100.00	166.00	166.00	100.00	300.00	300.00	100.00	421.00	421.00	100.00	200.00	0.00	0.00	1,377.00	1,177.00	85.48
	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$249	\$249	100.00	\$211	\$202	95.69	\$291	\$291	100.00	\$167	\$0	0.00	\$986	\$810	82.11
(S)2 Producir y divulgar 3,645 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud	137.00	137.00	100.00	796.00	796.00	100.00	1,165.00	1,165.00	100.00	1,217.00	1,217.00	100.00	330.00	0.00	0.00	3,645.00	3,315.00	90.95
	Recursos	\$79	\$79	99.99	\$255	\$255	100.00	\$392	\$379	96.63	\$652	\$652	100.00	\$272	\$0	0.00	\$1,650	\$1,365	82.73
(S)3 Elaborar 295 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	35.00	35.00	100.00	61.00	61.00	100.00	168.00	168.00	100.00	29.00	0.00	0.00	295.00	266.00	90.17
	Recursos	\$180	\$98	54.16	\$87	\$46	52.68	\$47	\$47	100.00	\$114	\$114	100.00	\$44	\$0	0.00	\$473	\$305	64.45
(S)4 Realizar 71 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	24.00	24.00	100.00	26.00	26.00	100.00	8.00	0.00	0.00	71.00	63.00	88.73
	Recursos	\$445	\$445	100.00	\$104	\$104	100.00	\$252	\$245	97.50	\$305	\$298	97.93	\$191	\$0	0.00	\$1,296	\$1,092	84.29
(S)5 Promover la participación de 434,368 personas en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Magnitud	66,494.00	66,494.00	100.00	103,615.00	103,615.00	100.00	121,759.00	121,759.00	100.00	112,500.00	112,500.00	100.00	30,000.00	0.00	0.00	434,368.00	404,368.00	93.09
	Recursos	\$388	\$388	100.00	\$331	\$331	100.00	\$561	\$550	98.02	\$670	\$670	100.00	\$126	\$0	0.00	\$2,076	\$1,939	93.41
<b>538 Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas</b>		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 547 Número de hectáreas nuevas de zonas verdes de jardinería	<b>FINALIZADO</b>																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2017	0.00	18.00	0.00	0.00%														
	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%													
<b>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$17,927	94.01	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$49,401	71.11	
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$17,927	94.01	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$49,401	71.11	
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$17,927	94.01	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$49,401	71.11	
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$35,038	\$31,474	89.83	
<b>Indicador(es)</b>																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$17,927	94.01	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$49,401	71.11

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital **FINALIZADO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2017	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2018	63.00	63.00	63.00	100.00%	
2019	81.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				70.00%	⚠

**Proyecto(s) de inversión**

315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Identificador	Descripción	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(K)1	Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$404	\$404	\$746	\$740	\$99.21	\$1,390
(S)2	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	19.77	98.85
		Recursos	\$509	\$259	50.82	\$515	\$433	84.14
(S)3	Ejecutar el 70 por ciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00
		Recursos	\$14	\$14	100.00	\$313	\$253	81.09
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	\$3	\$3	100.00	\$58	\$44	76.60
(S)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	19.00	76.00
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$309	\$158	51.34
(S)6	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00
		Recursos	\$30	\$30	100.00	\$173	\$173	100.00
(S)7	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	16.00	64.00
		Recursos	\$206	\$206	100.00	\$765	\$660	86.35
(S)8	Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	\$11,167	\$11,167	100.00	\$4,110	\$3,860	93.92
(K)9	Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,070	\$17,927	94.01	\$15,361	\$0	0.00	\$34,431	\$17,927	52.07
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	99.52	99.52%	★
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				49.76%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para 2019, se presenta una ejecución del 99.25% en la gestión del Plan de Adecuación y sostenibilidad de MIPG. Los avances se centran principalmente en el desarrollo de acciones que mejoren los resultados de los autodiagnósticos aplicados a las políticas que constituyen el modelo. Las acciones han

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

## 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$17,927	94.01	\$15,361	\$0	0.00	\$69,468	\$49,401	71.11	
permitido fortalecer las diferentes dimensiones y estructurar su funcionamiento y sostenibilidad desde el comité institucional del Gestión y desempeño, dentro de las políticas ejecutadas las que presentaron mayor desarrollo fueron: Política de Defensa Judicial Política de Gobierno Digital Política de seguridad Digital Política de gestión Documental Política de Integridad Política de servicio al ciudadano																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(K)1 Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	0.00	100.00	0.00	0.00	96.45	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,380	\$2,346	98.58	\$1,904	\$0	0.00	\$4,284	\$2,346	54.76
(S)2 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00	30.23	0.00	30.00	25.00	83.33	10.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,660	\$1,501	90.42	\$1,878	\$0	0.00	\$3,538	\$1,501	42.41
(K)4 Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.17	103.40	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$260	\$216	83.23	\$193	\$0	0.00	\$453	\$216	47.76
(S)5 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	36.00	0.00	25.00	25.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$742	\$732	98.72	\$794	\$0	0.00	\$1,536	\$732	47.67
(S)6 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00	25.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$287	\$287	100.00	\$544	\$0	0.00	\$831	\$287	34.58
(S)7 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	39.00	0.00	25.00	25.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,261	\$2,238	99.00	\$3,199	\$0	0.00	\$5,460	\$2,238	40.99
(S)8 Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	8.00	7.00	87.50
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,731	\$8,356	95.71	\$4,517	\$0	0.00	\$13,248	\$8,356	63.07
(K)9 Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	78.79	78.79	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,153	\$1,696	78.79	\$457	\$0	0.00	\$2,610	\$1,696	65.00
(K)10 Gestionar el 100 por ciento del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.52	99.52	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$597	\$554	92.86	\$534	\$0	0.00	\$1,131	\$554	49.02
(K)11 Ejecutar el 100 por ciento de las actividades que garanticen el funcionamiento del Tropicario del Jardín Botánico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,340	\$0	0.00	\$1,340	\$0	0.00
<b>TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS</b>		<b>\$25,953</b>	<b>\$25,351</b>	<b>97.68</b>	<b>\$27,956</b>	<b>\$25,867</b>	<b>92.53</b>	<b>\$44,790</b>	<b>\$39,816</b>	<b>88.90</b>	<b>\$57,548</b>	<b>\$54,691</b>	<b>95.04</b>	<b>\$50,143</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$206,389</b>	<b>\$145,725</b>	<b>70.61</b>

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %