

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$4,726	\$4,063	85.97	\$8,860	\$0	0.00	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$31,790	\$9,082	28.57
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$2,485	\$1,844	74.19	\$2,725	\$2,300	84.40	\$4,529	\$0	0.00	\$4,530	\$0	0.00	\$2,620	\$0	0.00	\$16,889	\$4,143	24.53
0 N/A	\$2,485	\$1,844	74.19	\$2,725	\$2,300	84.40	\$4,529	\$0	0.00	\$4,530	\$0	0.00	\$2,620	\$0	0.00	\$16,889	\$4,143	24.53
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	\$307	\$233	75.88	\$351	\$170	48.35	\$1,257	\$0	0.00	\$1,257	\$0	0.00	\$635	\$0	0.00	\$3,807	\$403	10.58

**Indicador(es)**

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	1.50	1.50	0.94	62.67%	62.67%	
2022	2.50	2.50	0.00	0.00%		
2023	3.50	3.50	0.00	0.00%		
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	23.50%	

Retrasos y soluciones: Las actividades presenciales en territorio para la vinculación de ciudadanos a los procesos de participación, se vieron afectadas por la situación de orden público en los meses de abril y mayo, teniendo así que generar cancelaciones y/o reprogramaciones. No obstante, se ha trabajado en la implementación de acciones de educación ambiental y participación de carácter virtual, ampliando la oferta de actividades con enfoque territorial y poblacional, para que más ciudadanos se vinculen a las estrategias formuladas en el proyecto de inversión 7666.

Avances y Logros: Se han vinculado ciudadanos a los procesos de corresponsabilidad social, dialogo y participación con enfoque poblacional y en todo el territorio, logrando la formación de 135 dinamizadores ambientales y 23 redes de cuidadores y cuidadoras por el entorno ambiental en las localidades de Bogotá y 5 jornadas de replantando confianza.

**Proyecto(s) de inversión**

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)4	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.50	0.99	66.00	2.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$247	\$173	70.09	\$266	\$132	49.57	\$1,200	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$3,514	\$305	8.69
(S)5	FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	Magnitud	80.00	80.00	100.00	200.00	135.00	67.50	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	500.00	215.00	43.00
		Recursos	\$59	\$59	100.00	\$85	\$38	44.52	\$57	\$0	0.00	\$57	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$294	\$97	33.17

159 Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad	\$743	\$235	31.61	\$635	\$493	77.64	\$697	\$0	0.00	\$697	\$0	0.00	\$295	\$0	0.00	\$3,067	\$728	23.73
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						
				De la Vigencia	Transcurrido PD					
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%						
2021	0.25	0.25	0.12	48.00%	87.00%					
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%						
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%						
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						
TOTAL				1.00	1.00	0.87	al Plan de Desarrollo	87.00%		

Retrasos y soluciones: Las actividades presenciales en territorio para la vinculación de ciudadanos a los procesos de participación, se vieron afectadas por la situación de orden público en los meses de abril y mayo, teniendo así que generar cancelaciones y/o reprogramaciones. No obstante, se ha trabajado en la implementación de acciones de educación ambiental y participación de carácter virtual, ampliando la oferta de actividades con enfoque territorial y poblacional, para que más ciudadanos se vinculen a las estrategias formuladas en el proyecto de inversión 7666.

Avances y Logros: Se lograron procesos de participación en el territorio a través de recorridos ambientales, formación con talleres ludicos, espacios de diálogo y acompañamiento a procesos de mantenimiento de arbolado urbano. También se han generado acciones de educación ambiental con enfoque poblacional, permitiendo el acceso a la oferta de cursos, talleres y actividades a las etnias, niños, niñas, mujeres, adulto mayor.

**Proyecto(s) de inversión**

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$4,726	\$4,063	85.97	\$8,860	\$0	0.00	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$31,790	\$9,082	28.57																																												
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)6 DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL	Magnitud	0.75	0.75	100.00	0.25	0.12	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.87	87.00																																												
	Recursos	\$402	\$82	20.28	\$117	\$48	41.12	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$519	\$130	24.96																																												
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud	9.00	9.00	100.00	12.00	5.00	41.67	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	64.00	14.00	21.88																																												
	Recursos	\$176	\$93	52.68	\$208	\$208	100.00	\$267	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$95	\$0	\$1,013	\$301	29.70																																												
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud	43.00	43.00	100.00	30.00	23.00	76.67	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	66.00	66.00																																												
	Recursos	\$165	\$61	36.77	\$310	\$236	76.35	\$430	\$0	0.00	\$430	\$0	0.00	\$200	\$0	\$1,535	\$297	19.36																																												
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$1,435	\$1,376	95.90	\$1,738	\$1,637	94.16	\$2,575	\$0	0.00	\$2,576	\$0	0.00	\$1,690	\$0	0.00	\$10,014	\$3,013	30.08																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>56,345.00</td> <td>84,599.00</td> <td>84,599.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>327,930.00</td> <td>237,769.00</td> <td>128,835.00</td> <td>54.18%</td> <td>66.21%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>410,130.00</td> <td>439,920.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>461,270.00</td> <td>479,243.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>184,325.00</td> <td>198,469.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,440,000.00</td> <td>1,440,000.00</td> <td>213,434.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>14.82%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%		2021	327,930.00	237,769.00	128,835.00	54.18%	66.21%	2022	410,130.00	439,920.00	0.00	0.00%		2023	461,270.00	479,243.00	0.00	0.00%		2024	184,325.00	198,469.00	0.00	0.00%		TOTAL	1,440,000.00	1,440,000.00	213,434.00	al Plan de Desarrollo	14.82%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%																																																										
2021	327,930.00	237,769.00	128,835.00	54.18%	66.21%																																																									
2022	410,130.00	439,920.00	0.00	0.00%																																																										
2023	461,270.00	479,243.00	0.00	0.00%																																																										
2024	184,325.00	198,469.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1,440,000.00	1,440,000.00	213,434.00	al Plan de Desarrollo	14.82%																																																									
Retrasos y soluciones: En el primer semestre de la vigencia 2021 se han visto afectados los procesos de apropiación del conocimiento, a través de las estrategias de educación ambiental dentro del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, a causa de los cierres de la entidad, por la adopción de las medidas obligatorias dadas por el gobierno para enfrentar el Covid-19, adicionalmente, se han presentado dificultades para la realización de algunas actividades presenciales que se tenían programadas, a causa de aspectos climáticos ( fuertes lluvias).																																																														
Avances y Logros: En el primer semestre de la vigencia 2021, se han ejecutado actividades presenciales y virtuales que han permitido la vinculación de 128.835 personas en 1.500 actividades de que han incluido cursos, talleres, simposios, encuentros, conversatorios, jornadas, escenarios virtuales de sensibilización y en general actividades de capacitación, formación y educación ambiental que involucran conocimientos, actitudes y/o prácticas orientadas a la comprensión de los ecosistemas y las coberturas vegetales en los espacios urbanos, periurbanos, rurales y de ecosistemas naturales de la Ciudad.																																																														
Se vincularon 1.523 personas a las actividades de naturaleza, salud y cultura, las cuales promueven la reconexión del ser humano con la naturaleza, a través de la generación de una cultura del cuidado, el buen vivir, la inmersión sensorial y el disfrute de los beneficios para la salud y el bienestar, con el fin de aportar a la transformación de prácticas culturales ambientales. Se logró la participación de 18.024 personas a las actividades de la agenda cultural y académica en la modalidad virtual, con la generación 77 actividades en el marco del portafolio cultural y académico del JBB.																																																														
(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>23.00</td> <td>76.67%</td> <td>76.67%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>57.00</td> <td>23.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.35%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	0.00	30.00	23.00	76.67%	76.67%	2022	0.00	12.00	0.00	0.00%		2023	0.00	12.00	0.00	0.00%		2024	0.00	3.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	57.00	23.00	al Plan de Desarrollo	40.35%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	0.00	30.00	23.00	76.67%	76.67%																																																									
2022	0.00	12.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	12.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	57.00	23.00	al Plan de Desarrollo	40.35%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: Se lograron procesos de participación en el territorio a través de recorridos ambientales, formación con talleres lúdicos, espacios de diálogo y acompañamiento a procesos de mantenimiento de arbolado urbano. También se han generado acciones de educación ambiental con enfoque poblacional, permitiendo el acceso a la oferta de cursos, talleres y actividades a las etnias, niños, niñas, mujeres, adulto mayor.																																																														
Adicionalmente, se han vinculado ciudadanos a los procesos de corresponsabilidad social, dialogo y participación con enfoque poblacional y en todo el territorio, logrando la formación de 135 dinamizadores ambientales y 23 redes de cuidadores y cuidadoras por el entorno ambiental en las localidades de Bogotá y 5 jornadas de replantando confianza.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$4,726	\$4,063	85.97	\$8,860	\$0	0.00	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$31,790	\$9,082	28.57
(S)1 VINCULAR 20,000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	Magnitud 1,262.00	1,262.00	100.00	2,047.00	1,523.00	74.40	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00	20,000.00	2,785.00	13.93
	Recursos \$75	\$75	100.00	\$217	\$159	73.26	\$515	\$0	0.00	\$516	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$1,570	\$234	14.87
(S)2 VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	Magnitud 31,190.00	31,190.00	100.00	40,216.00	18,024.00	44.82	126,019.00	0.00	0.00	135,019.00	0.00	0.00	59,556.00	0.00	0.00	392,000.00	49,214.00	12.55
	Recursos \$249	\$246	98.73	\$226	\$217	96.10	\$550	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$1,952	\$462	23.69
(S)3 VINCULAR 1,028,000 PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Magnitud 52,147.00	52,147.00	100.00	195,506.00	109,288.00	55.90	306,901.00	0.00	0.00	337,228.00	0.00	0.00	136,218.00	0.00	0.00	1,028,000.00	161,435.00	15.70
	Recursos \$1,111	\$1,055	94.99	\$1,296	\$1,261	97.31	\$1,510	\$0	0.00	\$1,510	\$0	0.00	\$1,064	\$0	0.00	\$6,491	\$2,317	35.69
24 Bogotá región emprendedora e innovadora	\$3,300	\$3,175	96.23	\$2,002	\$1,764	88.11	\$4,331	\$0	0.00	\$4,160	\$0	0.00	\$1,109	\$0	0.00	\$14,902	\$4,939	33.14
0 N/A	\$3,300	\$3,175	96.23	\$2,002	\$1,764	88.11	\$4,331	\$0	0.00	\$4,160	\$0	0.00	\$1,109	\$0	0.00	\$14,902	\$4,939	33.14
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	\$98	\$96	97.39	\$156	\$156	100.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,354	\$251	18.57

Indicador(es)

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.75	1.75	1.15	65.71%	65.71%
2022	3.25	3.25	0.00	0.00%	
2023	4.50	4.50	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se continua con las actividades de diagnostico y seguimiento de Huertas para garantizar que estas estén en correcto funcionamiento y sin mayores afectaciones o alteraciones, con el fin de tenerlas listas para el lanzamiento. Continúan reuniones de seguimiento articulado entre los equipos de Rutas y Agricultura Urbana y Periurbana que en trabajo conjunto han implementado acciones técnicas y operativas para el mejoramiento de las huertas y capacitación a los Agricultores. Se realiza la presentación de las Rutas agroecológicas de Suba y Centro a los agricultores de estas zonas, como fase inicial del proceso de concertación en donde se dio a conocer el orden de visitar de las huertas, nombre de la Ruta, actividades dentro de cada huerta y paquetes ofertados. En el proceso de concertación, gracias al acompañamiento del IDPAC se establecen las responsabilidades iniciales de JBB y agricultores ante el compromiso y lanzamiento de cada Ruta. En esta concertación se definen los participantes entre cada ruta. Se define la temática y conceptualización pedagógica de cada Ruta, para Centro historia del uso de las plantas en paralelo a la historia antigua de colonización, independencia y desarrollo de Bogotá. Para Suba, se define la importancia de los factores abióticos indispensables en el funcionamiento fisiológico de las plantas, y como estos elementos, sol y agua, hacen parte de la historia muisca de Bogotá y la localidad de Suba. Se definen los discursos interpretativos para cada una de las huertas y sitios turísticos que conforman cada ruta, estos discursos o escaletas continúan en la construcción conjunta entre agricultores y profesionales del Equipo de Rutas. De acuerdo a las nuevas actividades proyectadas, la inclusión de nuevos actores y el desarrollo de nuevas etapas en el proceso de crear y consolidar 1 ruta agroecológica se crea un plan de trabajo que proyecta y ordena dichas actividades. Se realiza la presentación del proyecto en diferentes escenarios como parte inicial de la etapa de divulgación del proyecto

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)13 Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud 0.50	0.10	20.00	1.75	1.16	66.29	3.25	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos \$98	\$96	97.40	\$156	\$156	100.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,354	\$251	18.57

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	\$3,202	\$3,080	96.19	\$1,846	\$1,608	87.10	\$3,831	\$0	0.00	\$3,660	\$0	0.00	\$1,009	\$0	0.00	\$13,548	\$4,688	34.60
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.13	13.00%	56.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.60%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

### 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$4,726	\$4,063	85.97	\$8,860	\$0	0.00	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$31,790	\$9,082	28.57

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el mes de junio, finalizó la etapa de problematización del proceso de formulación participativa del Programa de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica del Distrito Capital en el marco del Acuerdo Distrital, se efectuaron las últimas dos reuniones de la Mesa Interinstitucional de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica, integrada principalmente por delegados de las instituciones del Acuerdo 605 de 2015 y representantes Distritales de las instituciones, en la que se realizó el taller de problematización el jueves 03 de junio, y la Validación del Árbol de Problemas el jueves 10 de junio. En los próximos meses se da inicio a las 2 etapas (Estrategia y Programación) restantes para finalizar el proceso de formulación del Programa. Una mesa interinstitucional de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica, integrada principalmente por delegados de las instituciones del Acuerdo 605 de 2015 y representantes Distritales de las instituciones que integran la mesa interinstitucional, en la que se realizó una Presentación de la Metodología General para la formulación participativa del PDAUPA. Reunión celebrada el 27 de mayo de 2021. El Convenio específico de cooperación no. JBB-c- 007 de 2020 celebrado entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ¿ OEI para la formulación participativa del programa distrital y el fortalecimiento de los procesos de participación, comunicación y educación de la agricultura urbana y periurbana en articulación con los mercados campesinos; en el mes de abril, se avanza en la construcción de los documentos: 1. Diagnóstico de agricultura urbana y periurbana en Bogotá y 2. Metodología para la formulación participativa del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica; Documentos que hacen parte del primer componente: formulación participativa del programa distrital de agricultura urbana y periurbana agroecológica de la ciudad de Bogotá. Asimismo, el convenio está en etapa de planeación de las acciones para iniciar en el mes de mayo el proceso de convocatoria ciudadana para la formulación participativa del Programa de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica del Distrito Capital, en la que se considerará en las localidades los diferentes actores, líderes, organizaciones sociales

#### Proyecto(s) de inversión

#### 7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2020	%	2021	2021	%	2022	2022	%	2023	2023	%	2024	2024	%	TOTAL	TOTAL	%
(S)1	Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	3,300.00	1,173.00	35.55	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20,000.00	3,173.00	15.87
		Recursos	\$708	\$664	93.90	\$572	\$397	69.44	\$1,080	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$3,550	\$1,062	29.91
(S)2	Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud	6,078.00	6,078.00	100.00	6,800.00	3,913.00	57.54	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	40,000.00	9,991.00	24.98
		Recursos	\$734	\$703	95.77	\$418	\$418	100.00	\$440	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$2,192	\$1,121	51.15
(S)3	Capacitar 20,000 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud	3,718.00	3,718.00	100.00	3,300.00	2,199.00	66.64	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	20,000.00	5,917.00	29.59
		Recursos	\$660	\$612	92.76	\$475	\$466	98.03	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$2,295	\$1,078	46.97
(K)4	Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$58	\$58	100.00	\$11	\$11	100.00	\$110	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$288	\$68	23.73
(S)5	Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	0.27	3.38	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	40.00	2.27	5.68
		Recursos	\$98	\$98	100.00	\$141	\$141	100.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$1,190	\$240	20.16
(C)6	Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardín Botánico	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.13	32.50	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$150	\$150	100.00	\$11	\$5	50.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$361	\$155	43.07
(S)7	Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.19	63.33	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
		Recursos	\$17	\$17	100.00	\$8	\$5	66.62	\$135	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$345	\$22	6.41
(S)8	Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	4.00	0.10	2.50
		Recursos	\$43	\$43	100.00	\$11	\$5	50.00	\$110	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$373	\$48	12.87
(C)9	Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud	1.90	1.90	100.00	5.70	3.80	66.67	13.30	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$470	\$470	100.00	\$156	\$128	82.47	\$285	\$0	0.00	\$285	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,296	\$599	46.20
(K)11	Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$114	\$114	100.00	\$30	\$30	100.00	\$310	\$0	0.00	\$310	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$814	\$144	17.70
(S)12	Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
		Recursos	\$150	\$150	100.00	\$13	\$0	0.00	\$381	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$49	\$0	0.00	\$843	\$150	17.79
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$19,992	\$17,135	85.71	\$29,904	\$10,052	33.61	\$70,143	\$0	0.00	\$68,927	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$206,276	\$27,187	13.18
28	Bogotá protectora de sus recursos naturales		\$1,875	\$1,680	89.60	\$709	\$438	61.78	\$1,875	\$0	0.00	\$1,875	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$6,834	\$2,118	30.99
0	N/A		\$1,875	\$1,680	89.60	\$709	\$438	61.78	\$1,875	\$0	0.00	\$1,875	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$6,834	\$2,118	30.99
212	Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia		\$1,875	\$1,680	89.60	\$709	\$438	61.78	\$1,875	\$0	0.00	\$1,875	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$6,834	\$2,118	30.99

Indicador(es) Avance

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$29,904	\$10,052	33.61	\$70,143	\$0	0.00	\$68,927	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$206,276	\$27,187	13.18

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.38	0.45	0.30	66.67%	▲
2022	0.63	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.88	0.95	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo de reporte, no se presentaron retrasos en la ejecución de las metas del proyecto de inversión.

Avances y Logros: Durante el II Trimestre de 2021, se accesoron 15 especies, las cuales, fueron establecidas en las diferentes colecciones establecidas en el Tropicario, se dio cumplimiento al avance en la tabla de contenido planteada para el Protocolo del manejo de especies en los meses anteriores, desarrollando los contenidos específicos y prácticos para las colecciones vivas del Tropicario. Para la Fase II, se relacionan las actividades y acciones priorizadas e implementadas para cada una de las colecciones vivas del Tropicario. En lo relacionado con la estrategia pedagógica, se establecieron los diseños pedagógicos para implementar a diferentes tipos de público, por su parte en lo correspondiente con la Estrategia de mercadeo, se participó en la 40 Vitrina Turística de ANATO, durante 3 días se hizo visible el Jardín Botánico de Bogotá de Bogotá José celestino Mutis, frente a la cadena de valor turística, se realizaron los informes mensuales y se gestionaron y radicaron para pago, se avanzó en el documento del protocolo y manuales de mantenimiento de cada contratación para el Tropicario en lo relacionado con el protocolo de mantenimiento.

Proyecto(s) de inversión

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Item	Descripción	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	Magnitud	37.00	37.00	100.00	60.00	36.00	60.00	145.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	400.00	73.00	18.25
		Recursos	\$265	\$265	100.00	\$225	\$162	\$162	\$496	\$0	\$0	\$476	\$0	\$0	\$127	\$0	\$0	\$1,589	\$427	26.87
(S)2	Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.15	0.08	53.33	0.36	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
		Recursos	\$63	\$59	94.23	\$70	\$62	88.37	\$256	\$0	\$0	\$244	\$0	\$0	\$68	\$0	\$0	\$701	\$122	17.33
(S)3	Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.15	0.07	46.67	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.21	21.00
		Recursos	\$136	\$135	99.95	\$175	\$109	62.53	\$290	\$0	\$0	\$290	\$0	\$0	\$68	\$0	\$0	\$958	\$245	25.53
(S)4	Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.10	40.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.35	35.00
		Recursos	\$44	\$44	100.00	\$44	\$35	79.92	\$15	\$0	\$0	\$15	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$118	\$79	67.17
(S)5	Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.06	37.50	0.20	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00
		Recursos	\$1,367	\$1,175	86.00	\$196	\$70	35.85	\$818	\$0	\$0	\$850	\$0	\$0	\$237	\$0	\$0	\$3,467	\$1,246	35.92
33	Más árboles y más y mejor espacio público		\$18,117	\$15,455	85.31	\$29,195	\$9,614	32.93	\$68,268	\$0	\$0	\$67,052	\$0	\$0	\$16,810	\$0	\$0	\$199,441	\$25,069	12.57
0	N/A		\$18,117	\$15,455	85.31	\$29,195	\$9,614	32.93	\$68,268	\$0	\$0	\$67,052	\$0	\$0	\$16,810	\$0	\$0	\$199,441	\$25,069	12.57
238	Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente		\$1,892	\$1,892	100.00	\$1,532	\$892	58.27	\$1,755	\$0	\$0	\$600	\$0	\$0	\$310	\$0	\$0	\$6,088	\$2,784	45.73

Indicador(es)

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: Avances: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada acumulada a 30 de junio : 720 árboles con manejo silvicultural, 4.618 de árboles urbanos plantados y replantes de 470 árboles. Durante el periodo de junio de 2021 se adelantaron actividades en el SIGAU con la siguiente información: Plantación: 668 cargados y manejo silvicultural (Tala) 146 cargados, actividades de MIPE a 8.267 árboles, mantenimiento a 53.295 árboles. Adicionalmente, se realiza el proceso de actualización del SIGAU a través del Convenio No 710 de 2020, Para este convenio se han realizado 3 entregas que corresponden al plan de trabajo, 75% de identificación de zonas Potenciales de Arborización y modelo de analítica de datos.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$29,904	\$10,052	33.61	\$70,143	\$0	0.00	\$68,927	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$206,276	\$27,187	13.18																																													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$595	\$595	100.00	\$1,445	\$806	55.77	\$1,320	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$3,690	\$1,401	37.97																																												
(C)2 Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.18	0.13	72.22	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$1,296	\$1,296	100.00	\$87	\$87	100.00	\$435	\$0	0.00	\$435	\$0	0.00	\$145	\$0	0.00	\$2,398	\$1,383	57.67																																												
244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	\$38	\$38	100.00	\$180	\$89	49.23	\$420	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$1,178	\$126	10.72																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.35</td> <td>0.25</td> <td>0.14</td> <td>56.00%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>14.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		2021	0.35	0.25	0.14	56.00%	⚠	2022	0.65	0.65	0.00	0.00%		2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	14.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																											
2021	0.35	0.25	0.14	56.00%	⚠																																																										
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%																																																											
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	14.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos																																																															
Avances y Logros: Con corte a Junio de 2021, en el marco de la formulación de la estrategia, se realizaron las siguientes actividades: Se realizó la Elaboración presentación del tercer comité técnico convenio 011-2020 Elaboración resumen sobre antecedentes de árboles patrimoniales en Bogotá para el Ministerio de Cultura. Entrega resoluciones SDA relacionadas con arbolado patrimonial. Comité Técnico del Convenio 011-2020 revisado y firmado por el JBB. 2021EE2275 Elaboración Oficio al Ministerio de Cultura remitiendo la propuesta preliminar de la huerta urbana, vivero, zona de compostaje y Ruta Agroecológica. 2021EE2276 Se realizaron las siguientes Reuniones: El día 6 de junio, Entrevista proceso No 057, así como, se realizó el tercer Comité. el día 30 de junio, entrevista proceso No 060																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)11 Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.14	56.00	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$38	\$38	100.00	\$180	\$89	49.23	\$420	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$1,178	\$126	10.72																																												
249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	\$345	\$337	97.48	\$1,189	\$949	79.75	\$4,025	\$0	0.00	\$4,025	\$0	0.00	\$1,046	\$0	0.00	\$10,631	\$1,285	12.09																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$29,904	\$10,052	33.61	\$70,143	\$0	0.00	\$68,927	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$206,276	\$27,187	13.18

(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	102.00	10.20%	55.10%
2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	1,102.00	al Plan de Desarrollo	22.04%

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: Con corte 30 de Junio de 2021, se ha adelantado la plantación de 102 metros cuadrados de jardinería, en la localidad de mártires en la Plaza España

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	
2021	0.00	136,000.00	123,206.00	90.59%	90.59%
2022	0.00	137,000.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	139,000.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	88.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: En el mes de junio de 2021 en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, mantiene el dato de 123.206, en el mes de junio continuaron ha realizado actividades del primer ciclo de mantenimiento así: 32.596 m2 de jardines según el proceso y ciclos establecidos, entre las actividades desarrolladas de ese periodo se encuentran: Mantenimiento integral del suelo a 32.596 m2, poda a 26.186 m2, fertilización a 8.422 m2, riego a 11.629 m2. Para un total acumulado de 123.206 m2 de jardines intervenidos a la fecha.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(S)4	Vincular 20,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	2,777.00	2,777.00	100.00	6,000.00	4,021.00	67.02	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00	0.00	20,000.00	6,798.00	33.99
		Recursos	\$17	\$17	100.00	\$276	\$276	100.00	\$756	\$0	\$756	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$2,198	\$294	13.36
(C)8	Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	123,206.00	90.59	137,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	\$8,433	\$992	11.76
		Recursos	\$328	\$319	97.34	\$913	\$673	73.62	\$3,269	\$0	\$3,269	\$0	0.00	\$654	\$0	0.00	\$8,433	\$992	11.76

250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	\$14,706	\$12,053	81.96	\$20,464	\$6,334	30.95	\$48,028	\$0	0.00	\$48,299	\$0	0.00	\$10,755	\$0	0.00	\$142,252	\$18,387	12.93
--	----------	----------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	
2021	20,000.00	16,000.00	4,618.00	28.86%	51.12%
2022	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	
2023	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	
2024	8,000.00	8,715.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	11,903.00	al Plan de Desarrollo	14.88%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

### 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$29,904	\$10,052	33.61	\$70,143	\$0	0.00	\$68,927	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$206,276	\$27,187	13.18

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos  
 Avances y Logros: Con corte a Junio de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 4.618 árboles, en el mes de junio se plantaron 688 individuos que corresponden a las especies que se describen a continuación a las especies que se describen a continuación: árbol de hierro, árbol de Te Arrayan Arrayan blanco, cariseco, cedro, jazmín del cabo, Cajeto, pino romerón, Carbonero Carbonero rojo, Cariseco Caucho sabanero, Caucho tequendama, fucsia boliviana, guacayan de manizales, chicala rosado, Magnolio Mangle de tierra fría, Mano de oso, Mermelada, entre otras especies.

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	285,580.00	86.80%	86.80%
2022	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00%	
2023	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00%	
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	71.40%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos  
 Avances y Logros: Con corte junio de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado actividades de mantenimiento a 285.580 árboles en la ciudad de Bogotá según proceso y ciclo establecido, En mes de junio se realizó el mantenimiento a 53.295 árboles que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 44.711 árboles jóvenes con actividades de Mantenimiento así: fertilización, plateo, poda de formación y riego. Manejo fitosanitario a 8.287 árboles, manejo silvicultural para el control del riesgo de 146 árboles y replante de 151 árboles.

**Proyecto(s) de inversión**

**7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5	Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	4,618.00	28.86	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	80,000.00	11,903.00	14.88
		Recursos	\$5,918	\$4,914	83.04	\$5,832	\$1,360	23.32	\$16,820	\$0	0.00	\$16,820	\$0	0.00	\$3,360	\$0	0.00	\$48,750	\$6,274	12.87
(C)6	Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	285,580.00	86.80	356,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$7,863	\$6,337	80.59	\$13,328	\$3,922	29.43	\$26,794	\$0	0.00	\$27,065	\$0	0.00	\$6,512	\$0	0.00	\$81,562	\$10,259	12.58
(C)12	Producir 100,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	65,335.00	81.67	85,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$422	\$370	87.69	\$428	\$428	100.00	\$2,121	\$0	0.00	\$2,121	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$5,516	\$798	14.46
(K)13	Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$503	\$432	85.79	\$877	\$624	71.14	\$2,292	\$0	0.00	\$2,292	\$0	0.00	\$458	\$0	0.00	\$6,423	\$1,056	16.43

251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	\$1,137	\$1,137	100.00	\$5,830	\$1,350	23.16	\$14,039	\$0	0.00	\$13,708	\$0	0.00	\$4,580	\$0	0.00	\$39,293	\$2,487	6.33
---	---------	---------	--------	---------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

**Indicador(es)**

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	
2021	67,275.00	53,895.00	28,933.00	53.68%	63.76%
2022	130,365.00	63,090.00	0.00	0.00%	
2023	182,940.00	52,575.00	0.00	0.00%	
2024	225,000.00	40,448.00	0.00	0.00%	
TOTAL	616,830.00	225,000.00	43,925.00	al Plan de Desarrollo	19.52%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos  
 Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

### 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$29,904	\$10,052	33.61	\$70,143	\$0	0.00	\$68,927	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$206,276	\$27,187	13.18

En el mes de junio de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa, se realizó plantación de 1.376 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica. Para un total de la meta a 2021 de 25.483 individuos vegetales y en consolidado general se han plantado 29.925 individuos vegetales.  
 En el mes de mayo de 2021, se realizó el mantenimiento a 1.272 individuos vegetales ubicados en Cis.  
 En junio de 2021, ya se cumplió la meta de plantación en la reserva Thomas Van der Hammen, para un avance total de 14.000 individuos vegetales.  
 Se realizó el mantenimiento a los 14.000 ejemplares anteriormente establecidos, de acuerdo a las necesidades básicas del individuo, en el mes de junio continúa realizaron segundos y terceros ciclos de mantenimiento.

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	
2021	0.00	63,428.00	43,872.00	69.17%	▲
2022	0.00	125,668.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	179,295.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				19.50%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.  
 Con corte a junio 30 se realizó el mantenimiento de 43.872 árboles en proceso de recuperación ecológica

#### Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)3	Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	0.10	0.10	100.00	0.15	0.14	93.33	0.65
	Recursos	\$77	\$77	100.00	\$412	\$155	37.55	\$2,184
(C)9	Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	29,925.00	54.52	116,365.00
	Recursos	\$203	\$203	100.00	\$5,346	\$1,196	22.37	\$11,475
(C)10	Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00
	Recursos	\$857	\$857	100.00	\$72	\$0	0.00	\$381

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$11,971	\$7,774	64.94	\$10,658	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,306	\$0	0.00	\$43,972	\$16,561	37.66
53 Información para la toma de decisiones	\$971	\$915	94.20	\$773	\$471	61.02	\$1,408	\$0	0.00	\$1,145	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,603	\$1,386	30.12
0 N/A	\$971	\$915	94.20	\$773	\$471	61.02	\$1,408	\$0	0.00	\$1,145	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,603	\$1,386	30.12
457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	\$971	\$915	94.20	\$773	\$471	61.02	\$1,408	\$0	0.00	\$1,145	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,603	\$1,386	30.12

#### Indicador(es)

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	9.94	49.70%	▲
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	29.94	al Plan de Desarrollo	29.94%

Retrasos y soluciones: Para la vigencia 2021 a corte del segundo trimestre se ha cumplido de acuerdo a lo programado, logrando a pesar de las medidas establecidas por el gobierno para enfrentar el COVID-19 y el paro nacional, implementar las acciones para el fortalecimiento de las comunicaciones internas, externas y de mercado en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Avances y Logros: En el segundo trimestre de 2021 se continuo con la puesta en marcha de acertadas estrategias comunicativas para público interno y externo, generando una amplia visibilidad de las actividades realizadas dentro y fuera del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, posicionando en canales digitales,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$11,971	\$7,774	64.94	\$10,658	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,306	\$0	0.00	\$43,972	\$16,561	37.66

medios de comunicación masivos y comunitarios; temas como replantando confianza, agricultura urbana, JBB yo quiero mi árbol en:, programación de la agenda cultural y académica, plantaciones, mantenimiento de arbolado urbano, entre otros.

Se avanzó con la apropiación del boletín REVEDECIENDO que integra las noticias de interes para los colaboradores del JBB, se continuo con la difusión de los temas y actividades de sinergia con la Alcaldía Mayor, para el segundo trimestre del 2021 se aplicó la encuesta de satisfacción interna con un resultado de 72% de colaboradores satisfechos con la gestión interna. Otras de las acciones de la estrategia de comunicación interna se enmarcan en la difusión de la semana ambiental del distrito y camapaña de incentivos al público interno.

Se avanzó en la estrategia digital con la gestión comunicacional en torno a la reapertura biosegura del JBB, para la cual se realizó un completo plan de relacionamiento mediático, también se generaron campañas comunicativas a nuestros grupos de interés referentes a las actividades estrategicas del JBB, tales como; simposio internacional de vitamina N, plantación de 10 mil arboles, #yoquieromiarbolen, huerta mi favorita, agenda cultural y académica virtual y semana distrital de medio ambiente.

Finalmente, se avanzó en la estrategia de mercadeo con el desarrollo de parrilla de contenidos, piezas gráficas, gestión de comentarios en vivo e informe de métricas finales. Se realizó la primera versión de manual de comunicación digital. Se realizaron acercamientos con entidades para el posicionamiento del JBB como icono turístico de la ciudad. Se realizó la conceptualización y ejecución de la campaña institucional "Conéctate con la naturaleza", una campaña con objetivos desde una perspectiva turística y tono inspiracional. Se apoyó la conceptualización y realización de mercados agroecológicos y el lanzamiento de marca Bogotá es mi huerta, para esto, se apoyó en el trabajo de campo, la realización de los videos testimoniales de huerteros, piezas gráficas y parrilla de contenidos.

Proyecto(s) de inversión

7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Código	Descripción	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	100.00	1.00	1.00	100.00	49.80	49.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$147	\$97	65.91	\$205	\$57	28.03	\$167	\$0	0.00	\$134	\$0	0.00	\$41	\$0	0.00	\$693	\$154	22.22	
(K)2	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	100.00	1.00	1.00	100.00	49.60	49.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$669	\$663	99.06	\$436	\$378	86.85	\$813	\$0	0.00	\$709	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$2,810	\$1,041	37.05	
(K)3	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	100.00	1.00	1.00	100.00	49.60	49.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$155	\$155	99.99	\$132	\$36	27.05	\$428	\$0	0.00	\$302	\$0	0.00	\$82	\$0	0.00	\$1,100	\$191	17.38	

56 Gestión Pública Efectiva	\$8,664	\$7,872	90.86	\$11,199	\$7,302	65.21	\$9,250	\$0	0.00	\$6,256	\$0	0.00	\$4,000	\$0	0.00	\$39,369	\$15,174	38.54
-----------------------------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

0 N/A	\$8,664	\$7,872	90.86	\$11,199	\$7,302	65.21	\$9,250	\$0	0.00	\$6,256	\$0	0.00	\$4,000	\$0	0.00	\$39,369	\$15,174	38.54
-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	\$2,200	\$2,164	98.35	\$3,208	\$2,972	92.65	\$4,200	\$0	0.00	\$4,200	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$16,008	\$5,136	32.08
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.26	0.11	42.31%	61.54%
2022	0.20	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.11	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.24	al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo de reporte, se presentaron algunos retrasos en la ejecución de las metas del proyecto de inversión.

Avances y Logros: Durante el II Trimestre de 2021, se finalizó la fase II Formulación Anteproyecto con la formulación y Aprobación de los anteproyectos que se desarrollarán durante la vigencia y se continuó con la fase III: Formulación y Ejecución Proyecto Investigación, se terminó toda la etapa de formulación de las investigaciones para desarrollar durante la vigencia por las líneas de investigación en: Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Conectividad e Interacciones Ecológicas, Flora de Bogotá y Colecciones de Referencia, Colecciones Vivas, Restauración Ecológica y Uso Sostenible y se empezó con la ejecución de las mismas.

En lo relacionado con la Estrategia interinstitucional para la acreditación, se avanzó en cada una de las dimensiones y se finalizó el proceso de consolidación del cuadro de Mando Integral del proceso de generación del conocimiento.

En lo correspondiente con el Sistema de Información y Datos Científicos del Jardín Botánico de Bogotá D.C., se adelantó la revisión de las investigaciones reportadas entre los años 2016 y 2020, se verificó la presencia de expedientes documentales de las mismas, proporcionados por los investigadores de línea, se hizo la revisión del título y los autores de 88 referencias de investigación reportadas de líneas de investigación de la Subdirección Científica, se validaron 14 conjuntos de datos e ingresaron 3 recursos al componente de gestión de datos.

Proyecto(s) de inversión

7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Código	Descripción	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	3.00	3.00	100.00	6.00	2.55	42.50	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	5.55	21.35	
	Recursos	\$196	\$196	100.00	\$314	\$304	96.81	\$541	\$0	0.00	\$541	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$1,874	\$500	26.65	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$11,971	\$7,774	64.94	\$10,658	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,306	\$0	0.00	\$43,972	\$16,561	37.66
(S)2 Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	Magnitud 3.00	3.00	100.00	5.00	2.72	54.40	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	5.72	22.00
	Recursos \$234	\$234	100.00	\$342	\$323	94.27	\$541	\$0	0.00	\$542	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$1,941	\$556	28.66
(S)3 Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	Magnitud 2.00	2.00	100.00	3.00	1.80	60.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	3.80	29.23
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$172	\$163	94.64	\$310	\$0	0.00	\$298	\$0	0.00	\$171	\$0	0.00	\$1,157	\$368	31.85
(S)4 Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud 2.00	2.00	100.00	4.00	2.40	60.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	19.00	4.40	23.16
	Recursos \$214	\$203	94.76	\$269	\$228	84.77	\$451	\$0	0.00	\$462	\$0	0.00	\$239	\$0	0.00	\$1,635	\$431	26.37
(S)5 Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud 3.00	3.00	100.00	5.00	3.45	69.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	6.45	24.81
	Recursos \$229	\$229	99.65	\$389	\$383	98.53	\$541	\$0	0.00	\$541	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$1,983	\$612	30.86
(S)6 Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Magnitud 2.00	2.00	100.00	3.00	1.50	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	3.50	26.92
	Recursos \$510	\$510	100.00	\$296	\$292	98.84	\$291	\$0	0.00	\$291	\$0	0.00	\$153	\$0	0.00	\$1,541	\$802	52.07
(S)7 Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Magnitud 2.00	2.00	100.00	3.00	1.50	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	3.50	26.92
	Recursos \$87	\$87	100.00	\$221	\$216	97.74	\$249	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$131	\$0	0.00	\$938	\$303	32.35
(S)8 Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	2.00	0.68	34.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.68	18.67
	Recursos \$98	\$98	100.00	\$224	\$186	83.00	\$216	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$113	\$0	0.00	\$867	\$283	32.68
(S)9 Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	Magnitud 1.00	1.00	100.00	2.00	0.68	34.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.68	18.67
	Recursos \$36	\$36	100.00	\$61	\$61	100.00	\$162	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$507	\$97	19.21
(S)10 Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	3.00	1.01	33.67	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	2.01	22.33
	Recursos \$114	\$114	100.00	\$118	\$113	95.25	\$162	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$641	\$226	35.30
(S)11 Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	0.57	57.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.57	31.40
	Recursos \$163	\$138	85.04	\$610	\$515	84.50	\$378	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$1,716	\$654	38.09
(S)12 Desarrollar 5 informes del análisis sobre el avance del sistema de información y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.42	28.40
	Recursos \$113	\$113	100.00	\$193	\$189	98.02	\$357	\$0	0.00	\$357	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$1,207	\$302	25.02

531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	\$438	\$432	98.74	\$447	\$446	99.78	\$604	\$0	0.00	\$663	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$2,913	\$878	30.16
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2021	1.00	1.00	0.45	45.00%	72.22%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.02	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	1.43	al Plan de Desarrollo	28.60%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: 1, Durante el mes de junio de 2021, se continuó el proceso de traducción de contenidos y de adecuación del portal para reconocimiento automático de idioma al acceder a la aplicación, se está revisando la opción de adicionar un selector de idioma en modo texto.2, Durante el mes de junio de 2021, se continuó el proceso de traducción de contenidos y de adecuación del portal para reconocimiento automático de idioma al acceder a la aplicación, se está revisando la opción de adicionar un selector de idioma, pero esto implica cambios en el diseño.3, Se solicita por medio de memorando con Cordis N° 2021IE2032 a la OAP aplazamiento de la presente actividad hasta fin de año1, Durante el mes de junio de 2021, se continuó el proceso de traducción de contenidos y de adecuación del portal para reconocimiento automático de idioma al acceder a la aplicación, se está revisando la opción de adicionar un selector de idioma en modo texto.2, Durante el mes de junio de 2021, se continuó el proceso de traducción de contenidos y de adecuación del portal para reconocimiento automático de idioma al acceder a la aplicación, se está revisando la opción de adicionar un selector de idioma, pero esto implica cambios en el diseño.3, Se solicita por medio de memorando con Cordis N° 2021IE2032 a la OAP aplazamiento de la presente actividad hasta fin de año e reciben QUINCE (15) Incidencias de las cuales CATORCE (14) se consideran viabilizadas.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$11,971	\$7,774	64.94	\$10,658	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,306	\$0	0.00	\$43,972	\$16,561	37.66																																												
(K)1 Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	44.78	44.78	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$438	\$432	98.74	\$447	\$446	99.78	\$604	\$0	0.00	\$663	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$2,913	\$878	30.16																																											
538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	\$3,584	\$3,113	86.85	\$3,757	\$453	12.06	\$3,250	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,791	\$3,566	33.05																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.44</td> <td>2.20%</td> <td>51.10% </td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>20.44</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.44% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		2021	20.00	20.00	0.44	2.20%	51.10%	2022	20.00	20.00	0.00	0.00%		2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	20.44	al Plan de Desarrollo	20.44%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																										
2021	20.00	20.00	0.44	2.20%	51.10%																																																									
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	20.44	al Plan de Desarrollo	20.44%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																														
Avances y Logros: Se funde placa y vigas aéreas sobre corredor en patio central, ejes 4/(I-E) y E7(5-7), Se funden columnas faltantes por eje B10, tres columnas tipo C3 y una columna tipo C2, con concreto de 4000 psi de planta argos, Avance en mampostería en bloque y pañetes externos muro expuesto por demolición laboratorios científica costado eje 3, cierre de vanos puertas, Se funden zapatas y columnas H-2 <sub>z</sub> y G-2 <sub>z</sub> , vigas de cubierta VN-1 y VN-2 ejes 1/(F-H) y 2/(F-H), sobre cubierta baños laboratorio infantil, El contratista informa que se encuentra en trabajos de reemplazo de piezas de madera, para estructura de laboratorio infantil, Se hace demolición enchape negro oficina eje B, el contratista debe suministrar las plaquetas de piso en concreto para avanzar con reposición de placa de piso, Se funden ciclópeos bajo cimentación eje A, se avanza en anclajes y refuerzos acero para columnas por este eje. Se trabaja en demolición y retiro de RCD de placa de cubierta sobre corredores patio central, Se funden con concreto de planta 4000 psi, las zapatas tipo Zt-2 y Zt-3 por eje C/(5-9), Se inició demolición de viga aérea sobre eje C, con apuntalamiento de cubierta en madera existente, Se requiere reubicación del Rack de comunicaciones existente en cuarto técnico de eje H/11-12, se da inicio a las actividades de cerramiento y escafrificado de dados en concreto, según diseño de reforzamiento. Adicionalmente, informamos que se está trabajando en la proyección de una minuta contractual adicionando 45 días al contrato de obra y adición de actividades No previstas, conceptualizadas por la interventoría.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)7 Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$803	\$346	43.10	\$1,019	\$439	43.04	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,822	\$785	43.07																																											
(S)8 Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural	Magnitud	186.00	0.00	0.00	2,686.00	1,496.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	1,496.00	55.70																																												
	Recursos	\$2,448	\$2,448	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,448	\$2,448	100.00																																											
(K)9 Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00																																											
(S)10 Adelantar 1,400 metros cuadrados obras de construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,737	\$14	0.53	\$3,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,737	\$14	0.25																																											
(S)12 Adelantar la demolición de 814 metros cuadrados obras de demolición	Magnitud	814.00	0.00	0.00	814.00	785.00	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	785.00	96.44																																												
	Recursos	\$334	\$319	95.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$334	\$319	95.62																																											
540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	\$2,442	\$2,163	88.59	\$3,787	\$3,431	90.60	\$1,196	\$0	0.00	\$1,193	\$0	0.00	\$1,039	\$0	0.00	\$9,657	\$5,594	57.92																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$11,971	\$7,774	64.94	\$10,658	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,306	\$0	0.00	\$43,972	\$16,561	37.66

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	9.65	48.25%	73.46%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	21.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	28.65	al Plan de Desarrollo	28.65%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Medición de Cargas Laborales

Se avanzó en la elaboración del documento técnico de medición de cargas laborales en el JBB, el cual contiene los resultados parciales de la necesidad de recurso humano por nivel jerárquico y por dependencias, el resultado arrojó inicialmente la necesidad de 451 empleos adicionales a los 57 existentes.

Planta Temporal

Se elaboró un estudio técnico para justificar la creación de 34 empleos temporales en el JBB, analizando los perfiles de los empleos temporales proyectados para las diferentes dependencias, teniendo en cuenta los costos y el presupuesto asignado en los proyectos de inversión para la presente vigencia, y la elaboración de un procedimiento para la provisión de dichos empleos.

Estructura Organizacional y Planta de Personal

Se elaboró el estudio técnico para justificar la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, así como el empleo de Jefe de Oficina, se remitió al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para su concepto de viabilidad técnica, el cual a la fecha está en trámite.

Se avanzó en el documento técnico de modernización del JBB en relación a la metodología establecida por DASCD y el DAFP, de la siguiente manera:

1. Diagnostico Inicial
2. Reseña histórica Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
3. Competencias frente al plan de desarrollo distrital y los planes sectoriales
4. Análisis Externo.
5. Análisis Interno.
6. Medición de Cargas Laborales

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(K)2 Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	48.95	48.95	100.00	0.00
	Recursos	\$1,275	\$1,003	78.66	\$3,092	\$2,788	90.17	\$552	\$0
(S)3 Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizacional	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.19	57.58	0.41	0.00
	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$24	\$24	100.00	\$97	\$0
(K)5 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	48.16	48.16	100.00	0.00
	Recursos	\$133	\$133	100.00	\$161	\$161	100.00	\$202	\$0
(K)6 Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	40.50	40.50	100.00	0.00
	Recursos	\$1,003	\$997	99.34	\$510	\$458	89.80	\$346	\$0

TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	\$35,412	\$30,941	87.37	\$46,602	\$21,889	46.97	\$89,661	\$0	0.00	\$85,018	\$0	0.00	\$25,345	\$0	0.00	\$282,037	\$52,830	18.73
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %