

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,023	\$8,048	89.19	\$6,947	\$0	0.00	\$3,529	\$0	0.00	\$32,425	\$20,046	61.82
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,137	91.46	\$3,745	\$0	0.00	\$2,620	\$0	0.00	\$16,581	\$9,185	55.40
0 N/A	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,137	91.46	\$3,745	\$0	0.00	\$2,620	\$0	0.00	\$16,581	\$9,185	55.40
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	\$307	\$233	75.88	\$332	\$331	99.57	\$334	\$322	96.35	\$356	\$0	0.00	\$635	\$0	0.00	\$1,964	\$885	45.08

Indicador(es)

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.50	1.58	1.58	100.00%	
2022	2.50	2.58	2.38	92.25% ★	92.25% ★
2023	3.50	3.58	0.00	0.00%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	59.50% ▲

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte 30 de septiembre llevamos un total de 5,177 se han venido realizando acciones orientadas en fortalecer los PRAUS, torno a la solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos. Se han realizado socializaciones del Proyecto ambiental universitario PRAU denominado: Programa de educación ambiental para la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de una cultura ambientalmente responsable. Para la estrategia de E-learning se adelantaron procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías de información y comunicación, con la realización de dos cursos de jardinería y apicultura de manera virtual. La estrategia de comunicación educativa está orientada a la generación de una cultura ambiental, mediante canales físicos y digitales que se destacan por su impacto y pertinencia para ser apropiadas en las dinámicas territoriales de la ciudad, durante este periodo realizamos la elaboración de herramienta comunicativa para el programa de servicio social ambiental. En la estrategia de etnoculturalidad, se fortalecieron los procesos de reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo que debe propiciarse entre ellas sobre lo ambiental, se realizaron acciones: experiencias ambientales con enfoque étnico, actividades en maloca casa del pensamiento, Recorridos con enfoque intercultural, tejiendo la palabra, jornadas de agradecimiento.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)4	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL		0.50	1.58	2.58	3.50	4.00		0.50	1.58	2.38	3.50	4.00		0.50	1.58	2.38	3.50	4.00	
		Recursos	\$247	\$289	\$282	\$313	\$600	\$1,731	\$173	\$288	\$274	\$313	\$600	\$1,731	\$173	\$288	\$274	\$313	\$600	\$735
(S)5	FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES		80.00	210.00	95.00	20.00	500.00		80.00	210.00	72.00	95.00	0.00		80.00	210.00	72.00	95.00	0.00	
		Recursos	\$59	\$43	\$52	\$43	\$35	\$233	\$59	\$43	\$48	\$43	\$35	\$233	\$59	\$43	\$48	\$43	\$35	\$150

159 Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad	\$743	\$235	31.61	\$704	\$704	100.00	\$367	\$328	89.38	\$183	\$0	0.00	\$295	\$0	0.00	\$2,293	\$1,267	55.26
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
				De la Vigencia	Transcurrido PD				
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%					
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%					
2022	0.00	0.00	0.00	0.00% ○	100.00% ★				
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%					
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%					
TOTAL				1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)6	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL		0.75	0.25	0.00	0.00	0.00		0.75	0.25	0.00	0.00	0.00		0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$402	\$98	\$0	\$0	\$0	\$500	\$402	\$98	\$0	\$0	\$0	\$500	\$402	\$98	\$0	\$0	\$0	\$179

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

### 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,023	\$8,048	89.19	\$6,947	\$0	0.00	\$3,529	\$0	0.00	\$32,425	\$20,046	61.82
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud 9.00	9.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	64.00	39.00	60.94
	Recursos \$176	\$93	52.68	\$302	\$302	100.00	\$223	\$200	89.71	\$92	\$0	0.00	\$95	\$0	0.00	\$888	\$595	67.02
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud 43.00	43.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	15.00	75.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	88.00	88.00
	Recursos \$165	\$61	36.77	\$304	\$304	100.00	\$144	\$128	88.86	\$92	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$904	\$492	54.42

160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$1,435	\$1,376	95.90	\$2,172	\$2,170	99.94	\$3,822	\$3,487	91.23	\$3,206	\$0	0.00	\$1,690	\$0	0.00	\$12,324	\$7,033	57.07
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%	
2021	327,930.00	280,015.00	280,015.00	100.00%	
2022	410,130.00	566,683.00	460,069.00	81.19%	88.55%
2023	461,270.00	392,019.00	0.00	0.00%	
2024	184,325.00	116,684.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,440,000.00	1,440,000.00	824,683.00	al Plan de Desarrollo	57.27%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se ha venido realizando actividades en el marco de la agenda cultural y académica, entre los que se destacan, jardines de noches, picnic literario y una variada agenda mensual con actividades culturales, académicas, artísticas que han permitido vincular a todo tipo de público de acuerdo con sus preferencias y necesidades, Dentro de las estrategias destacadas se encuentra el programa Naturaleza, Salud y Cultural, el cual ha logrado vincular a la ciudadanía en prácticas y hábitos saludables y sustentables que promuevan la cultura del auto cuidado, el buen vivir y el cuidado colectivo, articulando el potencial terapéutico de la naturaleza para el bienestar y la salud de los ciudadanos. En la estrategia de educación ambiental se desarrolló la semana de la educación ambiental con invitados Nacionales e internacionales. Una educación fortalecida requiere un equipo formado, por ello se han venido consolidando procesos de formación para los educadores ambientales en torno a aspectos científicos, técnicos y pedagógicos. Con el fin de corresponder a las necesidades de atención a personas con discapacidad se logró una articulación con el área de Inclusión de la Localidad de Engativá iniciando con un plan piloto de atención dos veces por semana a personas con discapacidad y cuidadores implementando las dos rutas diseñadas, del mismo modo de lo corrido del 2020 a corte 30 de septiembre de 2022 llevamos 1.423.231 lo que deja en evidencia que las actividades ejecutadas apuntan al cumplimiento de la meta propuesta.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	0.00	20.00	15.00	75.00%	90.00%
2023	0.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	57.00	45.00	al Plan de Desarrollo	78.95%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se han realizado 88 redes de cuidadores por el entorno ambiental, de lo corrido del 2020 a corte 30 de septiembre, se ha impactado en las localidades tales como de fontibon, santafe, ciudad bolivar, Bosa, Sumapaz, San Cristobal, Puente Aranda, Candelaria, Teusaquillo y Engativá. Adicionalmente, para el fortalecimiento de las redes existentes se adelantaron recorridos, talleres de transformación de productos como tinturas, harinas, aceites entre otros.

**Proyecto(s) de inversión**

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1	VINCULAR 20,000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	Magnitud 1,262.00	1,262.00	100.00	3,774.00	3,774.00	100.00	7,000.00	6,000.00	85.71	6,300.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	20,000.00	11,036.00	55.18
		Recursos \$75	\$75	100.00	\$196	\$196	100.00	\$269	\$264	98.25	\$226	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$1,014	\$536	52.80
(S)2	VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	Magnitud 31,190.00	31,190.00	100.00	41,829.00	41,829.00	100.00	126,019.00	65,404.00	51.90	121,518.00	0.00	0.00	71,444.00	0.00	0.00	392,000.00	138,423.00	35.31
		Recursos \$249	\$246	98.73	\$322	\$322	100.00	\$479	\$463	96.66	\$537	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$1,965	\$1,031	52.47

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,023	\$8,048	89.19	\$6,947	\$0	0.00	\$3,529	\$0	0.00	\$32,425	\$20,046	61.82
(S)3 VINCULAR 1,028,000 PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Magnitud 52,147.00	52,147.00	100.00	235,079.00	235,079.00	100.00	433,664.00	388,665.00	89.62	230,000.00	0.00	0.00	77,110.00	0.00	0.00	1,028,000.00	675,891.00	65.75
	Recursos \$1,111	\$1,055	94.99	\$1,653	\$1,652	99.92	\$3,073	\$2,759	89.77	\$2,443	\$0	0.00	\$1,064	\$0	0.00	\$9,344	\$5,466	58.50
24 Bogotá región emprendedora e innovadora	\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,500	\$3,911	86.92	\$3,202	\$0	0.00	\$909	\$0	0.00	\$15,844	\$10,861	68.55
0 N/A	\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,500	\$3,911	86.92	\$3,202	\$0	0.00	\$909	\$0	0.00	\$15,844	\$10,861	68.55
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	\$98	\$96	97.39	\$180	\$180	100.00	\$260	\$250	96.11	\$157	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$796	\$526	66.13

**Indicador(es)**

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.75	1.75	1.75	100.00%	
2022	3.25	3.75	3.15	84.00%	84.00%
2023	4.50	4.50	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	63.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A la fecha se han creado y estan en proceso de consolidacion dos rutas, una en la localidad de Suba y la Ruta Centro. Se realizó la calificación y ponderación de tres nuevas huertas que podrían hacer parte de la Ruta Agroecológica del Centro teniendo en cuenta que la Huerta Fábrica de Loza no seguirá siendo parte de la ruta. Es así como se califica a la Huerta Cinehuerta, Huerta Fundación Buena Semilla y Huerta Odeón. De acuerdo con el lanzamiento de la ruta agroecológica de la localidad de Kennedy se realizó el guión interpretativo para las huertas participantes. De acuerdo con la programación establecida para este mes, se realizó el pilotaje de la ruta agroecológica de la localidad de Kennedy el 23 de septiembre con las huertas Marsella, Monterrey y Carvajal. Se realizó el formato brief de la ruta agroecológica de Kennedy

**Proyecto(s) de inversión**

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)13 Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud 0.50	0.10	20.00	1.75	1.75	100.00	3.75	3.00	80.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos \$98	\$96	97.40	\$180	\$180	100.00	\$260	\$250	96.11	\$157	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$796	\$526	66.13

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	\$3,202	\$3,080	96.19	\$3,753	\$3,594	95.77	\$4,240	\$3,661	86.35	\$3,045	\$0	0.00	\$809	\$0	0.00	\$15,048	\$10,335	68.68
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	80.00%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	48.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con base en las tres etapas desarrolladas en el año 2021, se realizó una primera versión del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica PDAUPA "BOGOTÁ ES MI HUERTA 2022 -2031"1, que se encuentra en consulta de 26 entidades con el objetivo de recibir observaciones y realizar la definición de responsabilidades en el plan de acción. Las entidades consultadas fueron: IDEPAC, IDT, IPES, RAPE, SDA, SDCRD, SDDE, SDG, SDH, En el tercer trimestre se continuó con el proceso de formulación, consolidando los aportes de las entidades al documento del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica PDAUPA "BOGOTÁ ES MI HUERTA 2022 - 2031" y al Plan de Acción de dicha Política. Por otra parte, en julio se contó con el aporte a la formulación del Programa frente a las iniciativas o actividades propuestas en el proceso de formulación con las comunidades, de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP. Frente al radicado 2022JBB40000024742 se remitió a la Subdirectora de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente requiriendo apoyo para finalizar el proceso de formulación y adopción del Programa Distrital del Agricultura urbana y Periurbana Agroecológica en el ámbito de las responsabilidades de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Acuerdo 605 de 2015, se continua a la espera de la respuesta. Ya finalizado el periodo en septiembre se avanzó en se consolidó las actividades revisadas, ajustadas y propuestas por las entidades consultadas (IDEPAC, IDT, IPES, RAPE, SDA, SDCRD, SDDE, SDG, SDH, SDIS, SDM, SDP, SDS, SED, UDFJC, CVP, DADEP, EAAB, IDIGER, IDIPRON, IDPC, IDR, SCJ, UAEDC, UAESP y JBB) para el Plan de Acción del Programa

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,023	\$8,048	89.19	\$6,947	\$0	0.00	\$3,529	\$0	0.00	\$32,425	\$20,046	61.82	
Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica PDAUPA "BOGOTÁ ES MI HUERTA 2022 - 2031" las cuales fueron socializadas en la Mesa de Agricultura Urbana de la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental -CIPSSA el día 29 de septiembre del 2022. De la misma forma se han realizado ajustes en el documento del programa de acuerdo a los aportes de las entidades a la versión propuesta del documento del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica PDAUPA "BOGOTÁ ES MI HUERTA 2022 -2031"																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	3,800.00	3,827.00	100.71	6,755.00	4,440.00	65.73	4,500.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00	20,000.00	10,267.00	51.34
	Recursos	\$708	\$664	93.90	\$1,385	\$1,320	95.30	\$1,848	\$1,598	86.47	\$978	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$5,028	\$3,582	71.24
(S)2 Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud	6,078.00	6,078.00	100.00	9,400.00	9,430.00	100.32	10,810.00	10,010.00	92.60	5,000.00	0.00	0.00	8,682.00	0.00	0.00	40,000.00	25,518.00	63.80
	Recursos	\$734	\$703	95.77	\$578	\$518	89.62	\$517	\$484	93.62	\$519	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$2,549	\$1,706	66.93
(S)3 Capacitar 20,000 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud	3,718.00	3,718.00	100.00	6,350.00	6,351.00	100.02	6,400.00	6,253.00	97.70	3,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,322.00	81.61
	Recursos	\$660	\$612	92.76	\$1,139	\$1,118	98.20	\$587	\$544	92.78	\$856	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,242	\$2,275	70.17
(K)4 Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$58	\$58	100.00	\$16	\$16	100.00	\$3	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$131	\$74	56.09
(S)5 Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00	14.00	13.58	97.00	11.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	23.58	58.95
	Recursos	\$98	\$98	100.00	\$173	\$173	100.00	\$331	\$300	90.61	\$240	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$992	\$571	57.52
(C)6 Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardín Botánico	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.59	84.29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$24	\$21	88.87	\$206	\$117	56.81	\$33	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$413	\$288	69.87
(S)7 Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.70	70.00
	Recursos	\$17	\$17	100.00	\$16	\$16	100.00	\$65	\$49	75.20	\$60	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$208	\$82	39.34
(S)8 Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	4.00	1.10	27.50
	Recursos	\$43	\$43	100.00	\$14	\$14	100.00	\$174	\$146	84.13	\$47	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$377	\$203	53.72
(C)9 Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud	1.90	1.90	100.00	5.70	5.70	100.00	11.40	10.20	89.47	17.10	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$470	\$470	100.00	\$371	\$360	97.18	\$247	\$234	94.70	\$157	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,345	\$1,064	79.14
(K)11 Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$114	\$114	100.00	\$33	\$33	100.00	\$117	\$107	91.12	\$78	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$392	\$254	64.62
(S)12 Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$5	\$5	100.00	\$145	\$82	56.56	\$22	\$0	0.00	\$49	\$0	0.00	\$371	\$237	63.97
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$26,681	\$22,456	84.17	\$20,555	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$112,516	\$66,241	58.87
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$972	86.90	\$858	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$5,175	\$3,451	66.68
0 N/A		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$972	86.90	\$858	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$5,175	\$3,451	66.68
212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$972	86.90	\$858	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$5,175	\$3,451	66.68
<b>Indicador(es)</b>																			
Avance																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$26,681	\$22,456	84.17	\$20,555	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$112,516	\$66,241	58.87

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.38	0.45	0.45	100.00%	
2022	0.63	0.70	0.64	91.43% ★	91.43% ★
2023	0.88	0.95	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	64.00% ▲

Retrasos y soluciones: La meta 2.1.1. Implementar una estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario, presento un retraso en el mes de julio donde reportó el 46% de cumplimiento, sin embargo durante el mes de agosto, se registró un sobrecumplimiento del 238%, comportamiento que se presenta debido a que, se realizó la socialización del avance del documento de la Estrategia pedagógica y metodológica, que había quedado pendiente en el mes de julio, lo que permitió que la meta se pusiera al día en lo relacionado con la Programación Acumulada.

Avances y Logros: A la fecha se ha enriqueció el Tropicario con 39 especies nuevas representadas en las diferentes colecciones para un total acumulado durante la vigencia de 216 especies nuevas, se avanzó en la consolidación del contenido del protocolo de manejo de especies de acuerdo con la programación, se avanzó en la estrategia Pedagógica, se priorizaron y ejecutaron las actividades que quedaron pendientes en el mes de julio, lo que permitió que la meta se pusiera al día en lo relacionado con la Programación Acumulada; en la Estrategia de Mercadeo, se realizaron las actividades de acuerdo con lo programado y, se avanzó en la consolidación del contenido del protocolo de mantenimiento de la infraestructura de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.

(S) 694 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Nodos de biodiversidad en el Jardín Botánico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00% ⓪	100.00% ★
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Indicador(es)	Magnitud	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	Magnitud	37.00	37.00	100.00	60.00	60.00	100.00	145.00	119.00	82.07	130.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	400.00	216.00	54.00
	Recursos	\$265	\$265	100.00	\$373	\$372	99.68	\$289	\$247	85.44	\$222	\$0	0.00	\$127	\$0	0.00	\$1,276	\$884	69.29
(S)2 Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.15	0.15	100.00	0.36	0.25	69.44	0.33	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	1.00	0.48	48.00
	Recursos	\$63	\$59	94.23	\$70	\$70	100.00	\$105	\$84	80.68	\$94	\$0	0.00	\$68	\$0	0.00	\$400	\$214	53.48
(S)3 Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.15	0.15	100.00	0.33	0.23	69.70	0.33	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.52	52.00
	Recursos	\$136	\$135	99.95	\$143	\$143	100.00	\$275	\$240	87.40	\$350	\$0	0.00	\$68	\$0	0.00	\$972	\$519	53.36
(S)4 Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.18	72.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.68	68.00
	Recursos	\$44	\$44	100.00	\$46	\$46	100.00	\$85	\$80	94.13	\$10	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$185	\$170	91.91
(S)5 Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.16	100.00	0.20	0.15	75.00	0.21	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	1.00	0.65	65.00
	Recursos	\$1,367	\$1,175	86.00	\$192	\$169	87.75	\$364	\$320	87.78	\$182	\$0	0.00	\$237	\$0	0.00	\$2,342	\$1,664	71.05
33 Más árboles y más y mejor espacio público		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$25,563	\$21,485	84.05	\$19,697	\$0	0.00	\$16,810	\$0	0.00	\$107,341	\$62,790	58.50
0 N/A		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$25,563	\$21,485	84.05	\$19,697	\$0	0.00	\$16,810	\$0	0.00	\$107,341	\$62,790	58.50
238 Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente		\$1,892	\$1,892	100.00	\$1,776	\$1,750	98.52	\$1,479	\$1,344	90.87	\$754	\$0	0.00	\$310	\$0	0.00	\$6,211	\$4,986	80.27

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$26,681	\$22,456	84.17	\$20,555	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$112,516	\$66,241	58.87

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	75.00	75.00%	91.67% ★	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	55.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada acumulada a septiembre de de 2022 : 1.604 árboles con manejo silvicultural, 11.580 árboles urbanos plantados, 337.291 árboles jóvenes con mantenimiento y replantes de 1.034 árboles.

Dentro de las actividades de optimización, se encuentra la ejecución del Convenio 710 de 2020 Con Unidad administrativo Especial de Catastro Distrital Para este convenio se han realizado 6 entregas que corresponden al plan de trabajo, 100% de identificación de zonas Potenciales de Arborización, modelo de analítica de datos y tabla de control y 100% de actualización SIGAU, el contrato culmino el 28 de abril de 2022 y está en proceso de validación de la información entregada para dar inicio al proceso de liquidación. Los entregables asociados al SIGAU son, La geodata base, actualizada y corregida con corrección posicional de todos los arboles, eliminación o inclusión de árboles. Segundo modelo de analítica de datos para identificación de zonas potenciales de arborización y tercero modelo de analítica de datos para la actualización del SIGAU en arás de alta densidad con la información LIDAR

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL											
(K)1	Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	Recursos	100.00 \$595	100.00 \$595	100.00 \$1,686	100.00 \$1,660	100.00 98.44	100.00 \$1,334	75.00 \$1,223	75.00 91.69	100.00 \$676	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$165	0.00 \$0	0.00 0.00	\$4,457	\$3,478	78.04
(C)2	Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	Recursos	0.10 \$1,296	0.10 \$1,296	100.00 \$90	0.18 \$90	100.00	0.65 \$145	0.22 \$121	33.85 83.33	0.90 \$78	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$145	0.00 \$0	0.00 0.00	\$1,755	\$1,508	85.93

244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$384	\$359	93.48	\$234	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$912	\$533	58.47
---	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.35	0.25	0.24	96.00%		
2022	0.65	0.50	0.58	116.00%	116.00% ★	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	58.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD se realizó la Exposición de Motivos y Proyecto de Decreto para revisión de la Oficina Jurídica del JBB ¿Por medio del cual se establecen criterios, competencias y procedimientos para la declaratoria de coberturas vegetales icónicas y árboles patrimoniales en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones. ¿ A través de la comunicación No 2022JBB300050992 - Real Jardín Botánico de Madrid ¿ se realizó la Socialización proyecto de coberturas vegetales icónicas y árboles patrimoniales del Jardín Botánico de Bogotá. Se realizó la Revisión Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería. así como, la Revisión taller de sostenibilidad y accesibilidad ¿ Aromas de las flores y coberturas vegetales presentado por la Subdirección científica del JBB y el IDU

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$26,681	\$22,456	84.17	\$20,555	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$112,516	\$66,241	58.87																																												
Se atendió el requerimiento No.2022JBB410064661 atención requerimiento SDA por valoración palma de cera como posible árbol patrimonial. Gestión ante el Ministerio de Cultura de la implementación del proyecto de arbolado en la Estación de la Sabana. Presentación investigador del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) al centro de documentación especializado de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Socialización al Ministerio de Cultura del proyecto coberturas vegetales implementado en la Biblioteca Nacional por el JBB.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)11 Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.24	96.00	0.50	0.58	116.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$384	\$359	93.48	\$234	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$912	\$533	58.47																																											
249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	\$345	\$337	97.48	\$1,912	\$1,884	98.54	\$3,807	\$3,622	95.12	\$2,092	\$0	0.00	\$1,046	\$0	0.00	\$9,202	\$5,842	63.48																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,012.00</td> <td>100.60% ★</td> <td>100.30% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>4,012.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.24% ✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60% ★	100.30% ★	2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%		2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	5,000.00	5,000.00	4,012.00	al Plan de Desarrollo	80.24% ✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%																																																										
2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%																																																										
2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60% ★	100.30% ★																																																									
2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%																																																										
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5,000.00	5,000.00	4,012.00	al Plan de Desarrollo	80.24% ✓																																																									
Retrasos y soluciones: No se presenta retraso																																																														
Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería se ha realizado 1.328,3 m2 en las localidades de Usme, La Candelaria y Los Mártires. Con respecto a la plantación de jardines, en el mes de Julio se realizó la plantación de 470 m2, en las localidades de Usme y Teusaquillo, Con respecto a la plantación de jardines, en el mes de agosto se realizó la plantación de 214 m2, en las localidades de Usaquén, para un total acumulado de 4.012 m2																																																														
(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>135,000.00</td> <td>135,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>136,000.00</td> <td>136,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>137,000.00</td> <td>137,000.00</td> <td>100.00% ★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>139,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>140,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>97.86% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%		2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%		2022	0.00	137,000.00	137,000.00	100.00% ★	100.00% ★	2023	0.00	139,000.00	0.00	0.00%		2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	97.86% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%																																																										
2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%																																																										
2022	0.00	137,000.00	137,000.00	100.00% ★	100.00% ★																																																									
2023	0.00	139,000.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	97.86% ★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presenta retraso																																																														
Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería ha realizado el mantenimiento a 137.000 m2 de jardines en segundo ciclos y tercer ciclos para el mes de septiembre se realizó las actividades de mantenimiento a 94.576 m2, correspondiente a gestión s, como se mencionan: mantenimiento integral del suelo, riego, como parte del primer ciclo de los proyectos de jardinería.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Vincular 20,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	Magnitud	2,777.00	2,777.00	100.00	8,232.00	8,232.00	100.00	6,700.00	5,578.00	83.25	1,590.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00	20,000.00	16,587.00	82.94																																											
	Recursos	\$17	\$17	100.00	\$288	\$288	100.00	\$224	\$224	100.00	\$239	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$1,161	\$530	45.61																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$26,681	\$22,456	84.17	\$20,555	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$112,516	\$66,241	58.87
(C)8 Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	Magnitud 135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	136,000.00	100.00	137,000.00	137,000.00	100.00	139,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
	Recursos \$328	\$319	97.34	\$1,623	\$1,595	98.28	\$3,584	\$3,398	94.81	\$1,853	\$0	0.00	\$654	\$0	0.00	\$8,042	\$5,312	66.06
250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	\$14,706	\$12,053	81.96	\$18,232	\$17,938	98.39	\$16,288	\$13,542	83.14	\$13,899	\$0	0.00	\$10,755	\$0	0.00	\$73,879	\$43,533	58.93

**Indicador(es)**

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	
2021	20,000.00	16,000.00	16,723.00	104.52%	
2022	24,000.00	17,000.00	11,580.00	68.12%	86.78%
2023	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00%	
2024	8,000.00	12,715.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,723.00	35,588.00	al Plan de Desarrollo	44.09%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 11.580 árboles y arbustos , para el mes de septiembre se plantaron 2.711 que corresponden a las especies que se describen a continuación abutilón, cayeno, Mano de Oso, Siete cueros, ROble, Pino Colombiano, entre otros. A la fecha se han sembrado 35.588 árboles en espacio urbano.

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	329,045.00	100.01%	
2022	356,000.00	356,000.00	337,291.00	94.74%	94.74%
2023	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00%	
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	84.32%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado el mantenimiento de 337.291 árboles en la ciudad de Bogotá , para el mes de septiembre se realizó el mantenimiento a 16.432 que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión:13.184 Mantenimiento de árboles jóvenes con actividades de fertilización, ploteo, poda de formación y riego, Manejo fitosanitario de 2.951 árboles, manejo silvicultural para el control del riesgo de 238 árboles y replante de 59 árboles

**Proyecto(s) de inversión**

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5	Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	16,723.00	104.52	17,000.00	11,580.00	68.12	27,000.00	0.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00	80,000.00	35,588.00	44.49
		Recursos	\$5,918	\$4,914	83.04	\$4,595	\$4,517	98.30	\$3,241	\$2,716	83.81	\$5,554	\$0	0.00	\$3,360	\$0	0.00	\$22,668	\$12,148	53.59
(C)6	Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	329,045.00	100.01	356,000.00	337,291.00	94.74	380,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$7,863	\$6,337	80.59	\$11,768	\$11,565	98.28	\$9,935	\$8,205	82.58	\$6,957	\$0	0.00	\$6,512	\$0	0.00	\$43,035	\$26,107	60.66
(C)12	Producir 145,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	103,525.00	129.41	120,000.00	86,211.00	71.84	140,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$422	\$370	87.69	\$982	\$981	99.89	\$1,904	\$1,620	85.05	\$566	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$4,298	\$2,970	69.11
(K)13	Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$503	\$432	85.79	\$887	\$875	98.72	\$1,207	\$1,001	82.96	\$822	\$0	0.00	\$458	\$0	0.00	\$3,877	\$2,309	59.54

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$26,681	\$22,456	84.17	\$20,555	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$112,516	\$66,241	58.87
251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	\$1,137	\$1,137	100.00	\$5,097	\$4,141	81.23	\$3,604	\$2,618	72.63	\$2,719	\$0	0.00	\$4,580	\$0	0.00	\$17,136	\$7,895	46.07

**Indicador(es)**

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	
2021	67,275.00	53,895.00	53,895.00	100.00%	
2022	130,365.00	99,000.00	86,211.00	87.08%	✓ 92.38% ★
2023	182,940.00	52,575.00	0.00	0.00%	
2024	225,000.00	4,538.00	0.00	0.00%	
TOTAL	616,830.00	225,000.00	155,098.00	al Plan de Desarrollo	68.93% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa, se ha realizado plantación de 88.265 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica. En el mes septiembre, se plantaron 8.474 en las localidad de Usme, Suba, Sumapaz y San Cristóbal, para un acumulado de 155.098 árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zonas rurales.

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	
2021	0.00	63,428.00	63,497.00	100.11%	
2022	0.00	143,987.00	133,252.00	92.54%	★ 92.54% ★
2023	0.00	179,295.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	59.22% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.

Por otra parte, se adelantaron actividades de mantenimiento : a 2.922 para un total de 129987 Individuos vegetales mantenidos, entre los plantados en las vigenciaa anterior es y los que se ha establecido durante la vigencia 2022, por otra parte, se ha realizado el mantenimiento a 14.000 individuos en la Thomas Van der Hammen, para un total de 133.252 ejemplares mantenidos durante la ejecución de este Plan de desarrollo

**Proyecto(s) de inversión**

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)3	Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.50	0.38	76.00	0.70	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$77	\$77	100.00	\$413	\$413	100.00	\$415	\$381	91.72	\$314	\$0	0.00	\$1,170	\$0	0.00	\$2,390	\$871	36.47	
(C)9	Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	54,887.00	100.00	99,000.00	88,265.00	89.16	200,000.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$203	\$203	100.00	\$4,594	\$3,669	79.87	\$3,179	\$2,237	70.37	\$2,183	\$0	0.00	\$3,251	\$0	0.00	\$13,409	\$6,109	45.56	
(C)10	Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$857	\$857	100.00	\$90	\$58	64.50	\$10	\$0	0.00	\$222	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$1,337	\$915	68.39	
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$20,499	\$15,427	75.26	\$30,739	\$0	0.00	\$7,306	\$0	0.00	\$84,118	\$37,880	45.03
53	Información para la toma de decisiones		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,079	89.94	\$947	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,178	\$2,744	65.68
0	N/A		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,079	89.94	\$947	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,178	\$2,744	65.68
457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,079	89.94	\$947	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,178	\$2,744	65.68

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$20,499	\$15,427	75.26	\$30,739	\$0	0.00	\$7,306	\$0	0.00	\$84,118	\$37,880	45.03

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	15.00	75.00%	91.67% ★
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	55.00	al Plan de Desarrollo	55.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A la fecha se han fortalecido las comunicaciones internas en la entidad con la difusión de boletines quincenales informando a nuestros colaboradores sobre las noticias relevantes de la entidad. Adicionalmente, se han generado campañas informativas sobre los planes institucionales de la entidad para afianzar los conocimientos de las políticas de la entidad. La gestión de comunicación externa ha estado representada en la generación y divulgación de contenidos relevantes sobre el avance de los planes y programas de la Entidad, para informar de manera oportuna y detallada a la opinión pública, asegurar el interés de los medios masivos y comunitarios en las líneas de intervención del Jardín Botánico de Bogotá y aportar a la construcción de una ciudadanía ambiental más informada y comprometida. Desde las comunicaciones digitales, la entidad cuenta con seguidores en Twitter, en Facebook, Instagram y canal de Youtube, permitiendo así divulgar de manera permanente a nuestras audiencias las actividades que se realizan desde lo científico, lo educativo y lo étnico. Así mismo, se han realizado acciones para mantener la información actualizada en la página web de la entidad, con un lenguaje claro y de acuerdo al tipo de información traducidas a otros idiomas. En términos de la estrategia de mercadeo, se ha logrado avanzar en el 70% de acciones de implementación como lo son: Conceptualización y realización del video promocional "De huerta en huerta" Suba, Propuesta de mercadeo para la App Sigau, Trivia del Jardín (Taquilla y redes sociales), Conferencia en Turismo y felicidad, Gestión Nuevo botón página web ¿Explora el Jardín?, Alianza Jbb-colegio mayor de cundinamarca: primer grupo de practicantes académicos en turismo, Se desarrolló de una propuesta de rediseño de la experiencia de bienestar reverdece tu espíritu- y se ejecutó una prueba piloto con colaboradores del JBB, se lanzó el video promocional de la Ruta agroecológica de Suba en las redes sociales (facebook- youtube) a través de un café virtual donde se entrevistó al huertero de la huerta: COBA el hogar de las abejas, se publicó en la página web el folleto de la ruta agroecológica Centro en inglés.

Proyecto(s) de inversión

7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	Recursos	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL											
(K)1	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	Magnitud	\$147	1.00	1.00	100.00	75.68	100.00	100.00											
		Recursos	\$97	65.91	\$199	\$195	98.01	\$297	\$242	81.27										
(K)2	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	Magnitud	\$669	1.00	1.00	100.00	72.70	100.00	100.00											
		Recursos	\$663	99.06	\$451	\$451	100.00	\$768	\$712	92.64										
(K)3	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	Magnitud	\$155	1.00	1.00	100.00	76.00	100.00	100.00											
		Recursos	\$155	99.99	\$104	\$104	99.99	\$133	\$125	93.72										
56	Gestión Pública Efectiva		\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$19,300	\$14,348	74.34	\$29,792	\$0	0.00	\$7,000	\$0	0.00	\$79,940	\$35,135	43.95
0	N/A		\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$19,300	\$14,348	74.34	\$29,792	\$0	0.00	\$7,000	\$0	0.00	\$79,940	\$35,135	43.95
505	Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal		\$2,200	\$2,164	98.35	\$3,588	\$3,570	99.50	\$4,033	\$3,750	92.99	\$3,519	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$15,540	\$9,484	61.03

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.22	0.22	100.00%	
2022	0.20	0.29	0.25	86.21%	93.75% ★
2023	0.20	0.26	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.60	al Plan de Desarrollo	60.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en el desarrollo de algunas metas: Desarrollar investigaciones en propagación Tradicional e In Vitro, Desarrollar investigaciones en sanidad vegetal, Desarrollar investigaciones en bioprospección, Desarrollar investigaciones en sanidad vegetal, presentaron ejecuciones por debajo del 100% de las acciones programadas, pero ya se implementó un Plan de acción que permita al cierre de la vigencia cumplir con las metas. Para el caso de la meta: Desarrollar la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C., reportó un cumplimiento del 98% en el mes de julio, sin embargo, en el mes de agosto, se priorizaron e implementaron las actividades pendientes y se desarrollaron las programadas para el mes, lo que permitió que la meta registrara un cumplimiento del 102% en el mes de agosto, para septiembre, la meta reportó cumplimiento del 100%, de esta manera, la meta se puso al día en lo relacionado con la programación acumulada.

Avances y Logros: Se avanzó en el desarrollo de las investigaciones priorizadas para la vigencia 2022, de acuerdo con la programación establecida por las Líneas de Investigación en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Flora de Bogotá, Colecciones de Referencia, Colecciones Vivas y Restauración Ecológica. En lo relacionado con SIDIC, se desarrollaron las actividades de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte. Con estas acciones se cumpliría con el 0.6 de la Formulación y desarrollo del proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento ambiental.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$20,499	\$15,427	75.26	\$30,739	\$0	0.00	\$7,306	\$0	0.00	\$84,118	\$37,880	45.03																																												
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá</b>																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)1 Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	6.60	82.50	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	15.60	60.00																																											
	Recursos	\$196	\$196	100.00	\$319	\$319	100.00	\$384	\$364	94.71	\$338	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$1,521	\$879	57.78																																											
(S)2 Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	7.36	92.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	15.36	59.08																																											
	Recursos	\$234	\$234	100.00	\$342	\$341	99.74	\$470	\$454	96.62	\$427	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$1,756	\$1,029	58.60																																											
(S)3 Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.36	78.67	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	7.36	56.62																																											
	Recursos	\$206	\$206	100.00	\$195	\$195	100.00	\$222	\$215	96.95	\$204	\$0	0.00	\$171	\$0	0.00	\$996	\$615	61.73																																											
(S)4 Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	3.94	78.80	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	19.00	9.94	52.32																																											
	Recursos	\$214	\$203	94.76	\$329	\$328	99.67	\$425	\$403	94.84	\$362	\$0	0.00	\$239	\$0	0.00	\$1,569	\$934	59.52																																											
(S)5 Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	6.94	86.75	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	14.94	57.46																																											
	Recursos	\$229	\$229	99.65	\$470	\$467	99.36	\$489	\$453	92.63	\$411	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$1,883	\$1,148	60.99																																											
(S)6 Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.70	90.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	7.70	59.23																																											
	Recursos	\$510	\$510	100.00	\$316	\$316	100.00	\$396	\$368	92.88	\$296	\$0	0.00	\$153	\$0	0.00	\$1,670	\$1,194	71.45																																											
(S)7 Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.76	92.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	7.76	59.69																																											
	Recursos	\$87	\$87	100.00	\$229	\$229	100.00	\$188	\$178	94.94	\$154	\$0	0.00	\$131	\$0	0.00	\$789	\$495	62.73																																											
(S)8 Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	2.63	87.67	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	5.63	62.56																																											
	Recursos	\$98	\$98	100.00	\$234	\$223	95.43	\$257	\$218	84.98	\$218	\$0	0.00	\$113	\$0	0.00	\$920	\$539	58.61																																											
(S)9 Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	2.56	85.33	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	5.56	61.78																																											
	Recursos	\$36	\$36	100.00	\$70	\$70	100.00	\$81	\$75	92.45	\$81	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$353	\$181	51.27																																											
(S)10 Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.57	85.67	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	6.57	73.00																																											
	Recursos	\$114	\$114	100.00	\$129	\$129	100.00	\$142	\$132	93.36	\$161	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$631	\$375	59.51																																											
(S)11 Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.80	56.00																																											
	Recursos	\$163	\$138	85.04	\$762	\$760	99.73	\$761	\$691	90.70	\$679	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$2,553	\$1,589	62.25																																											
(S)12 Desarrollar 5 informes del análisis sobre el avance del sistema de información y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.85	85.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.85	57.00																																											
	Recursos	\$113	\$113	100.00	\$194	\$193	99.92	\$219	\$200	91.15	\$187	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$900	\$507	56.27																																											
531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,383	\$1,330	96.20	\$1,858	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$5,086	\$2,405	47.29																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.98</td> <td>98.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>2.12</td> <td>2.12</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>2.80</td> <td>2.80</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>0.60</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>8.50</td> <td>5.90</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>69.41% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	0.98	98.00%		2021	1.00	2.12	2.12	100.00%		2022	1.00	2.80	2.80	100.00%	★	2023	1.00	2.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2024	1.00	0.60	0.00	0.00%		TOTAL	5.00	8.50	5.90	al Plan de Desarrollo	69.41% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%																																																										
2021	1.00	2.12	2.12	100.00%																																																										
2022	1.00	2.80	2.80	100.00%	★																																																									
2023	1.00	2.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2024	1.00	0.60	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5.00	8.50	5.90	al Plan de Desarrollo	69.41% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: Para el presente periodo, no se presentan retrasos importantes.																																																														
Avances y Logros: Durante este Plan de Desarrollo se ha dado cumplimiento del Plan de Acción previsto para el fortalecimiento y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el JBB-JCM.																																																														
Importante resaltar que el plan de acción de Meta 1. Plan de sostenibilidad MIPG, ha contribuido a la mejora del índice de desempeño institucional IDI, lo cual ha posicionado al Jardín Botánico de Bogotá en el puesto 55 entre 3.379 entidades de orden territorial.																																																														
A continuación, se presentan las acciones de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión, adelantados en el marco de la ejecución del plan de acción de Meta 1:																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$20,499	\$15,427	75.26	\$30,739	\$0	0.00	\$7,306	\$0	0.00	\$84,118	\$37,880	45.03

- Gestionar Opciones de Mejora para el componente 2. Racionalización de tramites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Facilitar al usuario, el acceso y consulta de la información contenida en la página web de la OPA Red de Interacciones Bióticas de Bogotá D.C.
- Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del JBB conforme la política de Administración de los mismos.
- Generar y presentar el consolidado de informes bimestrales de la encuesta de atención y percepción ciudadana.
- Elaborar y presentar el consolidado de informes mensuales de seguimiento a la claridad, calidez, coherencia y oportunidad de las respuestas a las peticiones presentadas por la ciudadanía.
- Elaborar y aplicar el indicador de eficacia de PQRS (mes vencido) y gestionar la publicación en página web.
- Avanzar en la implementación de un banco de metodologías innovadoras para el fortalecimiento de la participación y la educación ambiental
- Realizar actividades para el fortalecimiento y sostenibilidad de las variables evaluadas a través de Índices de Transparencia activa (ITA) de la Procuraduría General de la República y el ITB (Índice de Transparencia de Bogotá) de la Veeduría Distrital.
- Seguimiento al Plan de Acción de Gobierno Abierto
- Realizar monitoreo y seguimiento al Plan Operativo Anual - POA vigencia 2022 y los planes institucionales inmersos en el POA.
- Evaluar la implementación de MIPG
- Formular e implementar el plan de acción del modelo de gestión del conocimiento e innovación en el JBB para la vigencia 2022

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	71.00	71.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,383	\$1,330	96.20	\$1,858	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$5,086	\$2,405	47.29

538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	\$3,584	\$3,113	86.85	\$4,561	\$2,459	53.90	\$4,929	\$1,433	29.07	\$14,830	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$30,904	\$7,005	22.67
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.20	86.00%	
2022	20.00	21.30	14.10	66.20%	87.69%
2023	20.00	22.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	19.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	51.30	al Plan de Desarrollo	51.30%

Retrasos y soluciones: Para el presente periodo, no se presentan retrasos importantes.

Avances y Logros: A la fecha, la construcción de las malocas se terminó en su totalidad en el mes de septiembre.

El porcentaje de ejecución es del 98.8%, el contrato se encuentra en fase de entrega y liquidación Se terminan las actividades contractuales, dando paso al proceso de pendientes, entrega a satisfacción y liquidación.. Terminar el contrato el 29 de agosto del 2022, están en ejecución los pendientes.

Se terminaron las actividades de diseño, y se avanzó en el trámite de la licencia de construcción, Terminar el contrato con la mayor cantidad de entregables revisados y recibidos fecha final 5 de octubre.

Se esta ejecutando la construcción de espacios para baños y biodiversario, cuya area suma 240 mt2.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)7	Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$803	\$346	43.10	\$1,404	\$949	67.62	\$300	\$168	56.14	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,506	\$1,464	58.39
(S)8	Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural	Magnitud	186.00	0.00	0.00	2,686.00	2,099.00	78.15	587.00	541.00	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	2,640.00	98.29
		Recursos	\$2,448	\$2,448	100.00	\$284	\$284	100.00	\$614	\$614	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,347	\$3,347	100.00
(K)9	Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$20,499	\$15,427	75.26	\$30,739	\$0	0.00	\$7,306	\$0	0.00	\$84,118	\$37,880	45.03
(S)10 Adelantar 1,400 metros cuadrados obras de construcción	Magnitud 0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	240.00	43.64	720.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	1,400.00	240.00	17.14
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$2,714	\$1,065	39.26	\$4,014	\$650	16.20	\$14,830	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$24,558	\$1,716	6.99
(S)12 Adelantar la demolicion de 814 metros cuadrados obras de demolicion	Magnitud 814.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00
	Recursos \$334	\$319	95.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$334	\$319	95.62
540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	\$2,442	\$2,163	88.59	\$6,387	\$6,243	97.75	\$8,956	\$7,835	87.49	\$9,585	\$0	0.00	\$1,039	\$0	0.00	\$28,410	\$16,241	57.17

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	19.40	97.00%	
2022	20.00	21.00	15.00	71.43%	89.90%
2023	20.00	20.60	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	53.40	al Plan de Desarrollo	53.40%

Retrasos y soluciones: Para el presente periodo, no se presentan retrasos importantes.

Avances y Logros: A la fecha se ha cumplido con el Plan de acción de la meta logrando la construcción participativa de la planeación estratégica institucional en la cual se consolidan actividades tendientes al reconocimiento, posicionamiento, promoción, y modernización institucional, que aportan al mejoramiento del desempeño institucional y el logro de los objetivos. Así mismo se avanzaron en los siguientes temas: Adelantar la planeación táctica y operativa alineando el Plan Estratégico, el Plan de Desarrollo Distrital y los Planes Institucionales, Realizar monitoreo y seguimiento a los riesgos de gestión. Se avanzó en la elaboración del documento técnico de medición de cargas laborales en el JBB, el cual contiene los resultados parciales de la necesidad de recurso humano por nivel jerárquico y por dependencias, el resultado arrojó inicialmente la necesidad de 450 empleos adicionales a los 58 existentes. Se avanzó en la Creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 de la Ley 1952 del 28 de enero de 2019. Se han elaborado los estudios previos de manera oportuna para las actividades que conllevan procesos de contratación entre ellos la renovación del pool de direccionamiento del protocolo IPV6. Se han ejecutado ajustes para mejorar el seguimiento a las actividades relacionadas con soporte entre ellas, la atención de incidentes del aplicativo Factory y PC Secure. Se ha dado inicio al proceso de actualización del instrumento de activos de información de la entidad con el acompañamiento del Oficial de Seguridad de la Información. Las actividades relacionadas con soporte a hardware y software se han ejecutado conforme a los tiempos establecidos en procura de mejorar la satisfacción del usuario interno, en el periodo fueron atendidos un total de 81 casos de soporte.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)2	Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.67	0.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$20,702	\$11,778	56.89
		Recursos	\$1,275	\$1,003	78.66	\$4,972	\$4,924	99.03	\$6,711	\$5,851	87.19	\$7,051	\$0	0.00	\$693	\$0	0.00	\$2,702	\$1,778	65.78
(S)3	Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizacional	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.32	96.97	0.20	0.19	95.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.77	77.00	
		Recursos	\$30	\$30	100.00	\$48	\$48	100.00	\$74	\$74	100.00	\$140	\$0	0.00	\$0	\$0	\$292	\$152	52.20	
(K)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	82.00	82.00	100.00	63.00	63.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$1,562	\$649	41.55
		Recursos	\$133	\$133	100.00	\$301	\$301	100.00	\$390	\$215	55.04	\$608	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00	\$1,562	\$649	41.55
(K)6	Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	98.00	98.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$5,854	\$3,662	62.56
		Recursos	\$1,003	\$997	99.34	\$1,067	\$971	91.00	\$1,780	\$1,695	95.20	\$1,786	\$0	0.00	\$217	\$0	0.00	\$5,854	\$3,662	62.56

TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

\$35,412 \$30,941 87.37 \$51,058 \$47,295 92.63 \$56,203 \$45,931 81.72 \$58,241 \$0 0.00 \$28,145 \$0 0.00 \$229,059 \$124,167 54.21

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %