

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$7,650	\$5,833	76.25	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$32,995	\$17,831	54.04
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,150	\$3,245	78.19	\$4,530	\$0	0.00	\$2,620	\$0	0.00	\$16,993	\$8,293	48.81
0 N/A	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,150	\$3,245	78.19	\$4,530	\$0	0.00	\$2,620	\$0	0.00	\$16,993	\$8,293	48.81
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	\$307	\$233	75.88	\$332	\$331	99.57	\$310	\$298	96.20	\$1,257	\$0	0.00	\$635	\$0	0.00	\$2,841	\$862	30.34

**Indicador(es)**

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.50	1.58	1.58	100.00%	
2022	2.50	2.58	1.74	67.44%	67.44%
2023	3.50	3.58	0.00	0.00%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.50%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre se realizaron las actividades programadas de acuerdo a los plan de acción. Desde las actividades de cultura, participación y educación ambiental se registra un aumento en las actividades presenciales, reconociendo las dinámicas y necesidades de los territorios y de los ciudadanos interesados en temas de educación ambiental.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se realizaron acciones orientadas en fortalecer los PRAUS, es decir, iniciativas y procesos que convocan a la comunidad universitaria en torno a la solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos. Se realizó una socialización por la plataforma Teams del Proyecto ambiental universitario PRAU denominado: Programa de educación ambiental para la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de una cultura ambientalmente responsable.

Para la estrategia de E-learning se adelantaron procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías de información y comunicación, con la realización de dos cursos de jardinería y apicultura de manera virtual.

La estrategia de comunicación educativa está orientada a la generación de una cultura ambiental, mediante canales físicos y digitales que se destacan por su impacto y pertinencia para ser apropiadas en las dinámicas territoriales de la ciudad, durante este periodo realizamos la elaboración de herramienta comunicativa para el programa de servicio social ambiental.

Finalmente, en la estrategia de etnoculturalidad, se fortalecieron los procesos de reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo que debe propiciarse entre ellas sobre lo ambiental, se realizaron 77 acciones; entre ellas se destacan: experiencias ambientales con enfoque étnico, actividades en maloca casa del pensamiento, Recorridos con enfoque intercultural, tejiendo la palabra, jornadas de agradecimiento.

**Proyecto(s) de inversión**

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)4 DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.58	1.58	100.00
	Recursos	\$247	\$173	70.09	\$289	\$288	99.51
(S)5 FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	Magnitud	80.00	80.00	100.00	210.00	210.00	100.00
	Recursos	\$59	\$59	100.00	\$43	\$43	100.00

159 Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad	\$743	\$235	31.61	\$704	\$704	100.00	\$339	\$276	81.40	\$697	\$0	0.00	\$295	\$0	0.00	\$2,778	\$1,215	43.72
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

**Proyecto(s) de inversión**

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$7,650	\$5,833	76.25	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$32,995	\$17,831	54.04
(S)6 DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL	Magnitud 0.75	0.75	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos \$402	\$82	20.28	\$98	\$98	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$179	35.87
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud 9.00	9.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	2.00	13.33	18.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	64.00	26.00	40.63
	Recursos \$176	\$93	52.68	\$302	\$302	100.00	\$211	\$182	86.24	\$267	\$0	0.00	\$95	\$0	0.00	\$1,051	\$577	54.88
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud 43.00	43.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	4.00	20.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	77.00	77.00
	Recursos \$165	\$61	36.77	\$304	\$304	100.00	\$128	\$94	73.43	\$430	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,227	\$458	37.37

160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$1,435	\$1,376	95.90	\$2,172	\$2,170	99.94	\$3,501	\$2,671	76.28	\$2,576	\$0	0.00	\$1,690	\$0	0.00	\$11,373	\$6,217	54.66
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%	
2021	327,930.00	280,015.00	280,015.00	100.00%	
2022	410,130.00	566,683.00	256,349.00	45.24%	66.68%
2023	461,270.00	392,019.00	0.00	0.00%	
2024	184,325.00	116,684.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,440,000.00	1,440,000.00	620,963.00	al Plan de Desarrollo 43.12%	

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre se realizaron las actividades programadas de acuerdo a los plan de acción. Desde las actividades de cultura, participación y educación ambiental se registra un aumento en las actividades presenciales, reconociendo las dinámicas y necesidades de los territorios y de los ciudadanos interesados en temas de educación ambiental.

Avances y Logros: Durante este periodo se fortalecieron y continuaron procesos de participación en territorio, se iniciaron actividades con instituciones educativas conforme a las necesidades de gestión ambiental que se identificaron. dentro de las actividades con mayor demanda estuvieron los recorridos en territorio y los espacios de dialogo. Se continuo con la divulgación de tematicas ambientales a traves de videos cortos publicados en las redes socialidad del JBB. Se realizaron actividades en el marco de la agenda cultural y académica, entre los que se destacan 2 jardines de noches, 1 picnic literario y una variada agenda mensual con actividades culturales, académicas, artísticas que permiten vincular a todo tipo de público de acuerdo a sus preferencias y necesidades. Dentro de las estrategias destacadas se encuentra el programa Naturaleza, Salud y Cultural, el cual ha logrado vincular a la ciudadanía en prácticas y hábitos saludables y sustentables que promuevan la cultura del auto cuidado, el buen vivir y el cuidado colectivo, articulando el potencial terapéutico de la naturaleza para el bienestar y la salud de los ciudadanos. Dentro de las población beneficiada se encuentran mujeres, jóvenes, adultos mayores. Se realizó una actividad de más que aplausos con el personal de la secretaría de salud, actividades con insituciones educativas, mujeres ex habitante de calle, mujeres cuidadoras, mujeres que reverdecen, entre otros. Finalmente, se continua con las estrategias de educación ambiental, a traves de experiencias ambientales guiadas dentro de las instalaciones del JBB, actividade ludicas con niñez en pequeños viajeros, procesos de formación ambiental a traves de cursos, practicas verdes, tejiendo la palabra. Es de resaltar que del 1 al 16 de enero se continuó con el evento "Pacifcanto", el cual tuvo gran acogida por parte de la ciudadanía no solo local sino también de otras ciudadades, lo que influyó en el aumento de número de actividades frente a otros meses. Esta exposición permitió, generar una profunda reflexión frente a la problemática de los oceanos y la incidencia de las ciudades en esta. También se llevó a cabo la semana de la educación ambiental, la cual tuvo un pool de actividades dentro y fuera del jardín, presencial y virtualmente, esta semana contó con invitados principalmente que están trabajando desde el territorio en acciones que generan cambios sustanciales en la forma como las comunidades abordan las problemáticas ambientales.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	0.00	20.00	4.00	20.00%	68.00%
2023	0.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	57.00	34.00	al Plan de Desarrollo 59.65%	

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre se realizaron las actividades programadas de acuerdo a los plan de acción. Desde las actividades de cultura, participación y educación ambiental se registra un aumento en las actividades presenciales, reconociendo las dinámicas y necesidades de los territorios y de los ciudadanos interesados en temas de educación ambiental.

Avances y Logros: Se han realizado se realizaron 4 redes de cuidadores por el entorno ambiental, una de ellas en la localidad de Engativá, denominada cambiando historias. La segunda y tercera red se conforman en la localidad de Teusaquillo sector Galerías, con el grupo de Scouts Merak y en el Parque Guernika. La cuarta en la Candelaria con Ecosario junto con los jóvenes y comunidad educativa.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

### 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$7,650	\$5,833	76.25	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$32,995	\$17,831	54.04	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Vincular 20,000 personas en la implementación del programa de naturaleza, salud y cultura	Magnitud	1,262.00	1,262.00	100.00	3,774.00	3,774.00	100.00	7,000.00	1,632.00	23.31	7,000.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	20,000.00	6,668.00	33.34
	Recursos	\$75	\$75	100.00	\$196	\$196	100.00	\$276	\$186	67.35	\$516	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$1,311	\$457	34.85
(S)2 Vincular 392,000 personas en la agenda académica y cultural del JBB	Magnitud	31,190.00	31,190.00	100.00	41,829.00	41,829.00	100.00	126,019.00	8,868.00	7.04	135,019.00	0.00	0.00	57,943.00	0.00	0.00	392,000.00	81,887.00	20.89
	Recursos	\$249	\$246	98.73	\$322	\$322	100.00	\$457	\$342	74.91	\$550	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$1,956	\$910	46.54
(S)3 Vincular 1,028,000 personas a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental	Magnitud	52,147.00	52,147.00	100.00	235,079.00	235,079.00	100.00	433,664.00	245,849.00	56.69	250,000.00	0.00	0.00	57,110.00	0.00	0.00	1,028,000.00	533,075.00	51.86
	Recursos	\$1,111	\$1,055	94.99	\$1,653	\$1,652	99.92	\$2,768	\$2,142	77.40	\$1,510	\$0	0.00	\$1,064	\$0	0.00	\$8,106	\$4,849	59.82
24 Bogotá región emprendedora e innovadora		\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$3,500	\$2,588	73.94	\$4,160	\$0	0.00	\$1,109	\$0	0.00	\$16,002	\$9,538	59.60
0 N/A		\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$3,500	\$2,588	73.94	\$4,160	\$0	0.00	\$1,109	\$0	0.00	\$16,002	\$9,538	59.60
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región		\$98	\$96	97.39	\$180	\$180	100.00	\$248	\$206	82.80	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,127	\$482	42.75

**Indicador(es)**

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.75	1.75	1.75	100.00%	
2022	3.25	3.75	2.10	56.00%	56.00%
2023	4.50	4.50	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A corte Marzo de 2022, se ha adelantado las siguientes actividades: Para visibilizar la línea de trabajo de Rutas Agroecológicas se diseñaron y ejecutaron 3 actividades de educación ambiental en el marco de la celebración del mes de los Bosques Andinos y Páramos: los caminos del agua en marzo 2022. Las actividades realizadas son: Del bosque Andino a la Huerta - poniendo a prueba nuestros sentidos (5 y 6 de marzo) y Conversatorio de Huerteras: las mujeres de nuestras huertas (12 de marzo). De acuerdo con la planeación, se realizó el lanzamiento de la Ruta Agroecológica del Centro el 29 de marzo de 2022 teniendo en cuenta un cronograma de actividades para ese día, una planificación previa del evento, los bullets para el boletín de prensa del JBB, la creación del contenido para el folleto de la ruta, listado de asistencia de invitados al evento y material fotográfico del lanzamiento. Se diseñó el documento del Plan de Capacitación Ruta Agroecológica Centro, que se irá complementando con las capacitaciones a desarrollarse en esta ruta, sus resultados y soportes.

**Proyecto(s) de inversión**

<b>7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(C)13 Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.75	1.75	100.00	3.75	2.10	56.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$98	\$96	97.40	\$180	\$180	100.00	\$248	\$206	82.81	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,127	\$482	42.75

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos		\$3,202	\$3,080	96.19	\$3,753	\$3,594	95.77	\$3,252	\$2,382	73.27	\$3,660	\$0	0.00	\$1,009	\$0	0.00	\$14,875	\$9,056	60.88
---	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$7,650	\$5,833	76.25	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$32,995	\$17,831	54.04

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	
2022	1.00	1.00	0.40	40.00%	⊘
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	⚠
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				36.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Las acciones realizadas se enmarca dentro de La formulación del Programa , La formulación del Programa se desarrolla en el marco del Convenio específico de cooperación no. JBB-C- 007 de 2020 celebrado entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ¿ OEI que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros, entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la Organización de Estados Iberoamericanos ¿ OEI, para la formulación participativa del programa distrital y el fortalecimiento de los procesos de participación, comunicación y educación de la agricultura urbana y periurbana en articulación con los mercados campesinos; en el mes de mayo, se avanza en la construcción y revisión de los documentos: Diagnóstico de agricultura urbana y periurbana en Bogotá, Metodología para la formulación participativa del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica, y Diagnóstico sobre el estado de los procesos de participación y las redes de agricultura urbana y periurbana a escala local y distrital en Bogotá D.C.

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Identificador	Descripción	Magnitud	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(S)1	Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	3,800.00	3,827.00	100.71	6,755.00	680.00	10.07	7,000.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	20,000.00	6,507.00	32.54
		Recursos	\$708	\$664	93.90	\$1,385	\$1,320	95.30	\$1,167	\$637	54.60	\$1,080	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$4,449	\$2,621	58.91
(S)2	Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud	6,078.00	6,078.00	100.00	9,400.00	9,430.00	100.32	10,810.00	2,208.00	20.43	9,790.00	0.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	40,000.00	17,716.00	44.29
		Recursos	\$734	\$703	95.77	\$578	\$518	89.62	\$486	\$459	94.56	\$400	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$2,398	\$1,681	70.08
(S)3	Capacitar 20,000 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud	3,718.00	3,718.00	100.00	6,350.00	6,351.00	100.02	5,440.00	1,296.00	23.82	4,000.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	20,000.00	11,365.00	56.83
		Recursos	\$660	\$612	92.76	\$1,139	\$1,118	98.20	\$594	\$499	84.06	\$480	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$3,073	\$2,230	72.56
(K)4	Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$58	\$58	100.00	\$16	\$16	100.00	\$15	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$198	\$74	37.19
(S)5	Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00	14.00	1.89	13.50	14.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	11.89	29.73
		Recursos	\$98	\$98	100.00	\$173	\$173	100.00	\$298	\$278	93.28	\$400	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$1,119	\$549	49.05
(C)6	Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardín Botánico	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.48	68.57	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$150	\$150	100.00	\$24	\$21	88.87	\$49	\$49	100.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$323	\$220	68.23
(S)7	Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.30	0.07	23.33	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.47	47.00
		Recursos	\$17	\$17	100.00	\$16	\$16	100.00	\$49	\$49	100.00	\$135	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$267	\$82	30.70
(S)8	Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	4.00	1.10	27.50
		Recursos	\$43	\$43	100.00	\$14	\$14	100.00	\$60	\$60	100.00	\$110	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$327	\$117	35.70
(C)9	Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud	1.90	1.90	100.00	5.70	5.70	100.00	11.40	7.20	63.16	17.10	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$470	\$470	100.00	\$371	\$360	97.18	\$295	\$215	72.93	\$285	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,522	\$1,046	68.75
(K)11	Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$114	\$114	100.00	\$33	\$33	100.00	\$133	\$74	55.75	\$310	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$640	\$221	34.57
(S)12	Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
		Recursos	\$150	\$150	100.00	\$5	\$5	100.00	\$106	\$61	57.43	\$250	\$0	0.00	\$49	\$0	0.00	\$560	\$216	38.57
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$13,487	59.09	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$57,271	36.30
28	Bogotá protectora de sus recursos naturales		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$950	\$714	75.15	\$1,875	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$6,024	\$3,193	53.01

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$13,487	59.09	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$57,271	36.30
0 N/A	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$950	\$714	75.15	\$1,875	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$6,024	\$3,193	53.01
212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$950	\$714	75.15	\$1,875	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$6,024	\$3,193	53.01

**Indicador(es)**

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.38	0.45	0.45	100.00%	
2022	0.63	0.70	0.49	70.00%	70.00% ▲
2023	0.88	0.95	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	49.00% ▲

Retrasos y soluciones: Durante el I Trimestre de 2022, no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el I Trimestre del mes de enero de 2022, se enriqueció el Tropicario con 40 especies nuevas representadas en las diferentes colecciones, se avanzó en la consolidación del contenido del protocolo de manejo de especies de acuerdo con la programación, se avanzó en la estrategia Pedagógica y en la Estrategia de Mercadeo y, se avanzó en la consolidación del contenido del protocolo de mantenimiento de la infraestructura de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.

(S) 694 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Nodos de biodiversidad en el Jardín Botánico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

**Proyecto(s) de inversión**

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Item	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1 Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	Magnitud	37.00	37.00	60.00	60.00	145.00	40.00	27.59	130.00
	Recursos	\$265	\$265	\$373	\$372	\$99.68	\$328	\$207	63.13
(S)2 Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	Magnitud	0.08	0.08	0.15	0.15	0.36	0.05	13.89	0.33
	Recursos	\$63	\$59	\$94.23	\$70	\$100.00	\$89	\$84	94.38
(S)3 Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	Magnitud	0.14	0.14	0.15	0.15	0.33	0.05	15.15	0.33
	Recursos	\$136	\$135	\$99.95	\$143	\$143	\$240	\$240	99.84
(S)4 Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.05	20.00
	Recursos	\$44	\$44	\$100.00	\$46	\$46	\$100.00	\$85	\$65
(S)5 Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.16	100.00	0.03	15.00
	Recursos	\$1,367	\$1,175	\$86.00	\$192	\$169	\$87.75	\$207	\$117

33 Más árboles y más y mejor espacio público	\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$21,877	\$12,773	58.39	\$67,802	\$0	0.00	\$16,810	\$0	0.00	\$151,759	\$54,078	35.63
0 N/A	\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$21,877	\$12,773	58.39	\$67,802	\$0	0.00	\$16,810	\$0	0.00	\$151,759	\$54,078	35.63
238 Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente	\$1,892	\$1,892	100.00	\$1,776	\$1,750	98.52	\$1,128	\$1,075	95.28	\$600	\$0	0.00	\$310	\$0	0.00	\$5,706	\$4,716	82.66

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$13,487	59.09	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$57,271	36.30

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	75.00% ✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: Avances:En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada acumulada a Marzo de 2022 : 338 árboles con manejo silvicultural, 933 árboles urbanos plantados, 57.816 árboles jóvenes con mantenimiento y replantes de 45 árboles. Dentro de las actividades de optimización, se encuentra la ejecución del Convenio 710 de 2020 Con Unidad administrativo Especial de Catastro Distrital Para este convenio se han realizado 4 entregas que corresponden al plan de trabajo, 100% de identificación de zonas Potenciales de Arborización, modelo de analítica de datos y tabla de control y 100% de actualización SIGAU, el contrato culmina el 28 de Abril.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Identificador	Descripción	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)1	Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$595	\$595	\$1,686	\$1,660	98.44	\$1,015
(C)2	Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	Magnitud	0.10	0.10	0.18	0.18	100.00	0.65
		Recursos	\$1,296	\$1,296	\$90	\$90	100.00	\$114

244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$359	\$296	82.46	\$420	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$1,073	\$470	43.82
---	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.35	0.25	0.24	96.00%		
2022	0.65	0.50	0.30	60.00%	60.00% ⚠	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a marzo de 2022, se realizaron las siguientes actividades en la formulación de la estrategia de manejo de coberturas : Se elaboraron comunicaciones sobre la presentación historiador dirigido a árboles patrimoniales. Rad. JBB 8002, 192, oficios (15) Etapa 2 árboles patrimoniales. Se realizó la revisión Presentación PEMP Centro Histórico ¿ IDPC y alcances de la entidad. Se analizaron los Mapas y sitios finales - análisis cartográfico Coberturas Vegetales Icónicas- CVI (tipologías) Se realizó la Presentación resultados cartográficos de Coberturas Vegetales Icónicas- CVI a IDPC Por otra parte, se realizó la rresentación Convenio Marco Ministerio de Cultura - JBB Esquema plan de gestión de coberturas vegetales icónicas presentado al Ministerio Se realizo el avance acápite normativo metodología Coberturas Vegetales Icónicas- CVI Revisión de la Matriz Consolidado Expediente Quinta de Bolivar (BICN) ¿ Ministerio de Cultura y alcances JBB. Así como, se realizó la Identificación afectaciones por Reserva vial a la Estación de la Sabana.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$13,487	59.09	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$57,271	36.30

Solicitud de concepto jurídico reglamentación Coberturas Vegetales Icónicas- CVI  
 Revisión documentos Ministerio de Cultura y así como, la solicitud modificación PEMP Quinta de Bolívar ζ Drive.  
 Oficio SDA Requerimiento Conceptos Árboles Patrimoniales  
 Se realizó la revisión preliminar reconocimientos del JBB solicitados por el MC.  
 Se realizó la revisión Estudios Previos y Minuta Convenio Marco de Asociación entre el Jardín Botánico José Celestino Mutis y la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá JBB-C-010-2021 para su incorporación en el proyectod de Coberturas Vegetales Icónicas- CVI

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(C)11	Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.24	96.00	0.50	0.30	60.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$359	\$296	82.46	\$420	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$1,073	\$470	43.82

249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	\$345	\$337	97.48	\$1,912	\$1,884	98.54	\$2,078	\$1,315	63.29	\$4,025	\$0	0.00	\$1,046	\$0	0.00	\$9,406	\$3,535	37.59
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	
2022	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	50.00% ▲
2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	2,000.00	al Plan de Desarrollo	40.00% ●

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: A la fecha no se ha realizado la plantación de los metros cuadrados programados, se estiman realizar en el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2022

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	
2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%	
2022	0.00	137,000.00	84,333.00	61.56%	▲
2023	0.00	139,000.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	60.24% ▲

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería ha iniciado el mantenimiento de 84.333,8 m2 de jardines en proceso de mantenimiento, para el mes de marzo se realizó las actividades iniciales de mantenimiento 70.787 m2. como se mencionan: mantenimiento integral del suelo, riego, como parte del primer ciclo de los proyectos de jardinería. Correo DayanaV. 21042022.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)4	Vincular 20,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	Magnitud	2,777.00	2,777.00	100.00	8,232.00	8,232.00	100.00	5,145.00	1,425.00	27.70	3,145.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00	20,000.00	12,434.00	62.17
		Recursos	\$17	\$17	100.00	\$288	\$288	100.00	\$236	\$175	74.09	\$756	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$1,690	\$480	28.44

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$13,487	59.09	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$57,271	36.30	
(C)8 Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	Magnitud	135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	136,000.00	100.00	137,000.00	84,333.00	61.56	139,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$328	\$319	97.34	\$1,623	\$1,595	98.28	\$1,842	\$1,140	61.91	\$3,269	\$0	0.00	\$654	\$0	0.00	\$7,716	\$3,055	39.59

250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	\$14,706	\$12,053	81.96	\$18,232	\$17,938	98.39	\$14,458	\$8,245	57.03	\$49,050	\$0	0.00	\$10,755	\$0	0.00	\$107,200	\$38,236	35.67
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	
2021	20,000.00	16,000.00	16,723.00	104.52%	
2022	24,000.00	17,000.00	1,743.00	10.25%	62.80% ▲
2023	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00%	
2024	8,000.00	12,715.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,723.00	25,751.00	al Plan de Desarrollo	31.90% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a marzo de 2022, en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 1.743 árboles, para el mes de marzo se plantaron 933 que corresponden a las especies que se describen a continuación Palma payanesa, Pajarito, poligala, Pino Romero, Ligustrum, Fucsia arbustiva Alcaparro, Calistemo llorón,, Chicala Rosado, Chicala Amarillo, Chiripique, Eucalipto pomorroso, Fucsia arbustiva, Holly Liso, Jazmín China, Mangle de tierra fría, Mano de Oso, entre otros

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	329,045.00	100.01%	
2022	356,000.00	356,000.00	190,176.00	53.42%	53.42% ▲
2023	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00%	
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	47.54% ▲

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2022, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado el mantenimiento de 190.176 árboles en la ciudad de Bogotá, para el mes de Marzo se realizó el mantenimiento a 59.666, que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 57.816 Mantenimiento de árboles jóvenes con actividades de fertilización, plateo, poda de formación y riego, Manejo fitosanitario de 1.467 árboles, manejo silvicultural para el control del riesgo de 338 árboles y replante de 45 árboles. Correo DayanaV.21042022.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5	Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	16,723.00	104.52	17,000.00	1,743.00	10.25	27,000.00	0.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00	80,000.00	25,751.00	32.19
		Recursos	\$5,918	\$4,914	83.04	\$4,595	\$4,517	98.30	\$3,226	\$1,824	56.54	\$16,820	\$0	0.00	\$3,360	\$0	0.00	\$33,919	\$11,255	33.18
(C)6	Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	329,045.00	100.01	356,000.00	190,176.00	53.42	380,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$7,863	\$6,337	80.59	\$11,768	\$11,565	98.28	\$9,386	\$5,026	53.55	\$27,065	\$0	0.00	\$6,512	\$0	0.00	\$62,594	\$22,928	36.63
(C)12	Producir 145,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	103,525.00	129.41	120,000.00	42,465.00	35.39	132,640.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$422	\$370	87.69	\$982	\$981	99.89	\$821	\$652	79.37	\$2,872	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$5,521	\$2,003	36.27
(K)13	Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$503	\$432	85.79	\$887	\$875	98.72	\$1,025	\$743	72.53	\$2,292	\$0	0.00	\$458	\$0	0.00	\$5,166	\$2,051	39.70

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$13,487	59.09	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$57,271	36.30
251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	\$1,137	\$1,137	100.00	\$5,097	\$4,141	81.23	\$3,854	\$1,843	47.81	\$13,708	\$0	0.00	\$4,580	\$0	0.00	\$28,375	\$7,120	25.09

**Indicador(es)**

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	
2021	67,275.00	53,895.00	53,895.00	100.00%	
2022	130,365.00	99,000.00	32,795.00	33.13%	60.57%
2023	182,940.00	52,575.00	0.00	0.00%	
2024	225,000.00	4,538.00	0.00	0.00%	
TOTAL	616,830.00	225,000.00	101,682.00	al Plan de Desarrollo	45.19%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el mes de Marzo de 2022, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa, se ha realizado plantación de 32.795 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica. En el mes de Marzo, se plantaron 10.459 en las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	
2021	0.00	63,428.00	63,497.00	100.11%	
2022	0.00	143,987.00	78,933.00	54.82%	
2023	0.00	179,295.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	35.08%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo. se adelantaron actividades de mantenimiento así: 78.933 Individuos vegetales

**Proyecto(s) de inversión**

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)3	Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.50	0.21	42.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$413	\$413	100.00	\$503	\$288	57.23	\$2,106	\$0	0.00	\$1,170	\$0	0.00	\$4,269	\$778	18.23
(C)9	Plantar y Mantener 256,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	54,887.00	100.00	153,887.00	32,795.00	21.31	212,522.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$203	\$203	100.00	\$4,594	\$3,669	79.87	\$3,279	\$1,555	47.41	\$11,475	\$0	0.00	\$3,251	\$0	0.00	\$22,802	\$5,427	23.80
(C)10	Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	12,698.00	90.70	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$857	\$857	100.00	\$90	\$58	64.50	\$72	\$0	0.00	\$127	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$1,304	\$915	70.15
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$10,117	50.97	\$14,554	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$64,332	\$32,569	50.63
53	Información para la toma de decisiones		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,050	\$988	94.07	\$1,145	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,227	\$2,654	62.78
0	N/A		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,050	\$988	94.07	\$1,145	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,227	\$2,654	62.78
457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,050	\$988	94.07	\$1,145	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,227	\$2,654	62.78

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$10,117	50.97	\$14,554	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$64,332	\$32,569	50.63

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	4.89	24.45%	74.82%
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	44.89	al Plan de Desarrollo	44.89%

Retrasos y soluciones: Los planes de acción diseñados para el fortalecimiento de las comunicaciones y el mercadeo en el Jardín Botánico de Bogotá se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado. Se continúan potenciando los canales virtuales para mantener a la ciudadanía informada de las actividades que realiza la entidad y actualmente, se desarrollan campañas y asistencia a eventos que visibilicen al JBB como un icono de turismo en la ciudad.

Avances y Logros: "Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá: Para el fortalecimiento de las comunicaciones internas en la entidad se han continuado con la difusión de boletines quincenales informando a nuestros colaboradores sobre las noticias relevantes de la entidad. Adicionalmente, se han generado campañas informativas sobre los planes institucionales de la entidad para afianzar los conocimientos de las políticas de la entidad. La gestión de comunicación externa ha estado representada en la generación y divulgación de contenidos relevantes sobre el avance de los planes y programas de la Entidad, para informar de manera oportuna y detallada a la opinión pública, asegurar el interés de los medios masivos y comunitarios en las líneas de intervención del Jardín Botánico y aportar a la construcción de una ciudadanía ambiental más informada y comprometida. En consecuencia, a la fecha se han emitido boletines informativos cuyos impactos en prensa masiva, comunitaria y alternativa suma los 451 registros noticiosos que confirman el carácter como fuente informativa de interés de la Entidad. Desde las comunicaciones digitales, la entidad cuenta con un 67.437 seguidores en Twitter, 99.899 seguidores en Facebook, 112.849 seguidores en Instagram y 15.200 suscriptores en el canal de Youtube, permitiendo así divulgar de manera permanente a nuestras audiencias las actividades que se realizan desde lo científico, lo educativo y lo técnico, con un total de 249 notas. Así mismo se han realizado acciones para mantener la información actualizada en la página web de la entidad, con un lenguaje claro y de acuerdo al tipo de información traducidas a otros idiomas. En términos de la estrategia de mercadeo, se han diseñado 6 estrategias de posicionamiento: REDESCUBRIR: Convertir al JBB en un icono del turismo de naturaleza, de interés nacional e internacional, REINVENTAR: Generar experiencias inolvidables durante la visita, RECALCULAR: Establecer las tarifas ideales para las necesidades del JBB, RECONOCER: Desarrollar más y mejores canales de distribución, RELANZAR: Dar a conocer el JBB en mercados estratégicos y REDEFINIR: Desarrollar más y mejores relaciones internas y externas. Se ha logrado avanzar en el 20% de acciones de implementación como lo son: 1. Fam trip Aves del Jardín, fam trip de huerta en huerta Centro con prestadores de servicios turísticos, 2. (121) encuestas a visitantes nacionales e internacionales para identificar intereses particulares y variables relevantes que permitan establecer acciones encaminadas a posicionar el Tropicario de Bogotá, 3. Se participó en los siguientes eventos estratégicos: Fondetur, ANATO y 4. lanzamiento ""De huerta en huerta"" Centro el día 29 de marzo."

Proyecto(s) de inversión

7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Item	Descripción	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)1	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos		\$147	\$199	\$229	\$134	\$41	\$750	\$97	\$195	\$229	\$0	\$41	\$750	65.91	98.01	100.00	100.00	100.00	69.47
(K)2	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos		\$669	\$451	\$681	\$709	\$183	\$2,693	\$663	\$451	\$663	\$0	\$183	\$2,693	99.06	100.00	100.00	100.00	100.00	65.98
(K)3	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos		\$155	\$104	\$140	\$302	\$82	\$784	\$155	\$104	\$140	\$0	\$82	\$784	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	45.35
56	Gestión Pública Efectiva		\$8,664	\$15,184	\$18,798	\$13,409	\$4,050	\$60,105	\$7,872	\$12,915	\$9,129	\$0	\$4,050	\$60,105	90.86	85.06	93.28	0.00	0.00	49.77
0	N/A		\$8,664	\$15,184	\$18,798	\$13,409	\$4,050	\$60,105	\$7,872	\$12,915	\$9,129	\$0	\$4,050	\$60,105	90.86	85.06	93.28	0.00	0.00	49.77
505	Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal		\$2,200	\$3,588	\$3,900	\$4,200	\$2,200	\$16,088	\$2,164	\$3,570	\$3,638	\$0	\$2,200	\$16,088	98.35	99.50	93.28	0.00	0.00	58.25

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$10,117	50.97	\$14,554	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$64,332	\$32,569	50.63

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.22	0.22	100.00%	
2022	0.20	0.29	0.04	13.79%	60.94% ▲
2023	0.20	0.26	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.39	al Plan de Desarrollo	39.00% ○

Retrasos y soluciones: Se presentó un pequeño retraso en el desarrollo de las metas 3.1.1. Desarrollar investigaciones en propagación tradicional e in vitro, 3.1.3. Desarrollar investigaciones en bioprospección y 4.1.2. Implementar sistema de información y datos científicos, las cuales, registraron un avance del 92% para el mes de marzo de 2022, esto debido a que la intervención de obra civil en los laboratorios dificultó el desarrollo total de las actividades correspondientes a la ejecución de las investigaciones para estas tres metas.

Avances y Logros: Durante el I Trimestre del mes de enero de 2022, se establecieron los lineamientos de formulación y priorización temática de las investigaciones a desarrollar durante la vigencia 2022 por cada línea y de acuerdo con lo programado, se finalizaron la Fase I: Planificación y la Fase II: Formulación Anteproyecto, con la consolidación de los Anteproyectos de Investigación y la aprobación de estos y se avanzó en la fase III: Formulación y Ejecución Proyecto Investigación, con la consolidación de los documentos de formulación de los tres proyectos de investigación en desarrollo por cada una de las Líneas de Investigación y se avanzó en la Ejecución de los proyectos de investigación. En lo relacionado con Fortalecimiento y Acreditación y SIDIC, se desarrollaron las actividades de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.

Proyecto(s) de inversión

7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1 Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	3.00	3.00	6.00	8.00	2.40	7.00	26.00	11.40	43.85
	Recursos	\$196	\$319	\$366	\$541	\$283	\$1,704	\$870	51.07
(S)2 Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	3.00	3.00	5.00	8.00	2.56	8.00	26.00	10.56	40.62
	Recursos	\$234	\$342	\$455	\$542	\$283	\$1,855	\$1,009	54.40
(S)3 Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	2.00	2.00	3.00	3.00	0.90	3.00	13.00	5.90	45.38
	Recursos	\$206	\$195	\$215	\$298	\$171	\$1,084	\$615	56.72
(S)4 Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	2.00	2.00	4.00	5.00	1.51	6.00	19.00	7.51	39.53
	Recursos	\$214	\$329	\$396	\$387	\$462	\$1,640	\$918	55.97
(S)5 Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	3.00	3.00	5.00	8.00	3.05	8.00	26.00	11.05	42.50
	Recursos	\$229	\$470	\$464	\$541	\$283	\$1,988	\$1,146	57.65
(S)6 Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	2.00	2.00	3.00	3.00	0.90	3.00	13.00	5.90	45.38
	Recursos	\$510	\$316	\$364	\$291	\$153	\$1,633	\$1,182	72.35
(S)7 Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	2.00	2.00	3.00	3.00	0.90	3.00	13.00	5.90	45.38
	Recursos	\$87	\$229	\$175	\$249	\$131	\$871	\$486	55.80
(S)8 Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	1.00	1.00	2.00	3.00	0.90	2.00	9.00	3.90	43.33
	Recursos	\$98	\$234	\$239	\$216	\$113	\$900	\$524	58.20
(S)9 Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	1.00	1.00	2.00	3.00	0.90	2.00	9.00	3.90	43.33
	Recursos	\$36	\$70	\$75	\$162	\$85	\$428	\$181	42.29
(S)10 Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	9.00	4.90	54.44
	Recursos	\$114	\$129	\$132	\$162	\$85	\$622	\$375	60.28
(S)11 Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.24	1.00	5.00	2.24	44.80
	Recursos	\$163	\$762	\$685	\$378	\$187	\$2,175	\$1,559	71.67
(S)12 Desarrollar 5 informes del análisis sobre el avance del sistema de información y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá	1.00	1.00	1.00	1.00	0.26	1.00	5.00	2.26	45.20
	Recursos	\$113	\$194	\$193	\$357	\$187	\$1,186	\$507	42.70

531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,303	\$668	51.28	\$663	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$3,811	\$1,743	45.74
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$10,117	50.97	\$14,554	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$64,332	\$32,569	50.63

**Indicador(es)**

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2021	1.00	2.12	2.12	100.00%	
2022	1.00	2.00	0.44	22.00%	69.41%
2023	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.40	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	8.50	3.54	al Plan de Desarrollo	41.65%

**Retrasos y soluciones:**

**Avances y Logros:**

Se elaboró, comunicó y publicó a los miembros del comité CICCI informe de Seguimiento MRGestión a 31 diciembre 2021  
 Se hace seguimiento de mantenimiento, consumo de combustible, consultas de comparendos, cumplimiento del plan de operatividad automotor, seguimiento al cumplimiento del PESV; apoyo y supervisión a los contratos de aseo, cafetería y vigilancia  
 Se realizaron visitas técnicas a las dependencias del JBB indicando el diligenciamiento y envío de los FUID al correo de gestión documental.  
 Durante el mes de marzo se realizó una capacitación presencial y virtual a todos los funcionarios del JBB referente al tema de documento electrónico.  
 Se realizó el análisis de la información y se presentó el informe bimestral 1-2022 de la Encuesta de Satisfacción y Percepción Ciudadana a la Secretaría General y de Control Disciplinario.  
 Por medio de la Resolución 27 del 31 de enero de 2022 Se adoptaron los planes institucionales de talento humano, los cuales son Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Vacantes y los cronogramas respectivos, se realizaron las capacitaciones programadas en el PIC, así como las actividades programadas en el Plan de Bienestar.  
 Catálogo de Sistemas de Información se ha documentado de manera digital a través de una aplicación Web - Sistemas Control (<https://jbb.gov.co/app/control/login>) en el mismo se ha incluido la información de cada aplicación que actualmente tiene la entidad.  
 Se ejecutaron capacitaciones relacionadas con el uso de la herramienta Central de Cuentas y Mesa de Ayuda GLPI, en el marco de las jornadas de Inducción para Contratistas 2022.

**Proyecto(s) de inversión**

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)1	Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG		100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38
						\$1,303	\$668	51.29
						\$663	\$0	0.00
						\$761	\$0	0.00
						\$3,811	\$1,743	45.74

538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	\$3,584	\$3,113	86.85	\$4,561	\$2,459	53.90	\$4,929	\$167	3.38	\$7,353	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$20,478	\$5,738	28.02
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	------	---------	-----	------	------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.20	86.00%	
2022	20.00	21.30	0.04	0.19%	63.66%
2023	20.00	22.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	19.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	37.24	al Plan de Desarrollo	37.24%

**Retrasos y soluciones:**

**Avances y Logros:**

No se han iniciado obras en la zona de educativa y se han presentado demoras en las actividades de ejecución de estructura metálica y de mampostería de la zona de técnica debido a falta de personal.  
 Escases de materiales, materia prima y fabricación de componentes requeridos, lo anterior, por la NO importación del mismo, derivada de la coyuntura directa de la pandemia del COVID-19 y el conflicto que se esta llevando a cabo en Europa a causa de la intervención de Rusia en Ucrania.  
 Suspensión en la contratación hasta tanto no se tenga la licencia de construcción correspondiente.  
 BB-CTO-1067-2020, lleva un avance del 86% ejecutado vs el 90% programado.  
 JBB-CTO-1164-2021, lleva un avance 60%, Se tiene proyectado para la primera semana del mes de abril la presentación del diseño de espacio público, diseño de mobiliario y diseño de señalética. Para los entregables de los diseños eléctricos y de sonido se lleva un avance del 40% para cada uno de ellos.  
 JBB-CTO-1207-2021 - JBB-CTO-1213-2021 Se están ejecutando trabajos de cerramiento, protección, figurado de refuerzo y su anclaje respectivo con y fundida de concreto para la conformación de ménsulas dentro del Biodiversario. Se han adelantado los trámites correspondientes a la licencia de construcción (Curaduría Urbana No. 1).

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

### 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$10,117	50.97	\$14,554	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$64,332	\$32,569	50.63
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(K)7 Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$803	\$346	43.10	\$1,404	\$949	67.62	\$300	\$167	55.53	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,506	\$1,462	58.32
(S)8 Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural	Magnitud	186.00	0.00	0.00	2,686.00	2,099.00	78.15	587.00	431.00	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	2,530.00	94.19
	Recursos	\$2,448	\$2,448	100.00	\$284	\$284	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,733	\$2,733	100.00
(K)9 Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$50	\$0	\$410	\$160	38.97
(S)10 Adelantar 1,400 metros cuadrados obras de construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,714	\$1,065	39.26	\$4,629	\$0	0.00	\$7,153	\$0	0.00	\$0	\$0	\$14,496	\$1,065	7.35
(S)12 Adelantar la demolición de 814 metros cuadrados obras de demolición	Magnitud	814.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00
	Recursos	\$334	\$319	95.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$334	\$319	95.62

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	\$2,442	\$2,163	88.59	\$6,387	\$6,243	97.75	\$8,666	\$4,656	53.73	\$1,193	\$0	0.00	\$1,039	\$0	0.00	\$19,728	\$13,062	66.21
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	19.40	97.00%	
2022	20.00	21.00	0.03	0.14%	64.70% ▲
2023	20.00	20.60	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	38.43	al Plan de Desarrollo	38.43% ○

**Retrasos y soluciones:** Por factores externos al proceso de convalidación se ha retrasado la convalidación de las TRD del JBB, a la fecha se tiene proyectado el envío de las mismas para lograr el respectivo aval.

**Avances y Logros:** Se validó la propuesta de planta mínima con la Subdirección Técnica operativa, la Oficina de Arborización, y con la Subdirección Educativa y Cultural. Se inició la revisión de actividades por procedimiento para realizar el cargue de la información en la matriz de carga laboral para cada dependencia. Se realizó una reunión con Asesores del Despacho para analizar la propuesta de creación de la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo, y se revisaron las funciones propuestas para justificarla técnicamente en el Estudio. Se realizó una vista técnica de diagnóstico a los archivos de las dependencias de la entidad. Formulación y divulgación del PINAR a los funcionarios y contratistas de la entidad. Apoyo en las áreas de Jurídica y presupuesto, temas de procesos técnicos archivísticos. Se realizan ajustes a las TRD y TVD de acuerdo con las observaciones emitidas por Consejo Distrital de Archivos, se presentan ante el comité MIPG para aprobación. Se viene adelantando el proceso de elaboración del inventario documental en estado natural en el Archivo Central. Fase II del sistema para la administración de comunicaciones y documentos GEA del JBB. Se desarrollaron en ambiente de pruebas los servicios web descritos en los requerimientos, solo falta que se carguen en ambiente de producción para concluir con la fase de implementación y comunicación entre los dos sistemas. Se realiza el análisis y diseño de las tablas para la creación de la contratación (tablas MYSQL). Se Realiza documento con la estructuración y funcionalidad del chat bot, al igual que su integración con Microsoft Teams. Se realiza el seguimiento a los controles de SDI mediante el uso de la herramienta de MINTIC, para determinar el estado del nivel de madurez del sistema de SDI.

<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,275	\$1,003	78.66	\$4,972	\$4,924	99.03	\$6,456	\$3,487	54.02	\$639	\$0	0.00	\$693	\$0	\$0	\$14,034	\$9,413	67.07
(S)3 Elaborar e implementar 1 diagnóstico de rediseño organizacional	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.32	96.97	0.42	0.08	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.66	66.00	
	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$48	\$48	100.00	\$49	\$49	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$128	\$128	100.00	
(K)5 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	82.00	82.00	100.00	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$133	\$133	100.00	\$301	\$301	100.00	\$438	\$138	31.58	\$202	\$0	0.00	\$129	\$0	\$0	\$1,202	\$572	47.59

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$10,117	50.97	\$14,554	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$64,332	\$32,569	50.63	
(K)6 Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	98.00	98.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,003	\$997	99.34	\$1,067	\$971	91.00	\$1,723	\$981	56.94	\$353	\$0	0.00	\$217	\$0	0.00	\$4,364	\$2,949	67.58
<b>TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS</b>	<b>\$35,412</b>	<b>\$30,941</b>	<b>87.37</b>	<b>\$51,058</b>	<b>\$47,295</b>	<b>92.63</b>	<b>\$50,325</b>	<b>\$29,437</b>	<b>58.49</b>	<b>\$92,921</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$25,395</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$255,111</b>	<b>\$107,672</b>	<b>42.21</b>	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %