

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$6,947	\$5,478	78.85	\$3,478	\$0	0.00	\$32,433	\$26,500	81.71
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,514	99.81	\$3,745	\$2,567	68.53	\$2,525	\$0	0.00	\$16,486	\$12,130	73.58
0 N/A	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,514	99.81	\$3,745	\$2,567	68.53	\$2,525	\$0	0.00	\$16,486	\$12,130	73.58
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	\$307	\$233	75.88	\$332	\$331	99.57	\$338	\$338	100.00	\$262	\$262	100.00	\$635	\$0	0.00	\$1,873	\$1,163	62.08

Indicador(es)

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.50	1.58	1.58	100.00%	
2022	2.50	2.58	2.58	100.00%	
2023	3.50	3.58	3.00	83.80%	83.80%
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte 30 de junio/2023 llevamos aproximadamente 5.977 acciones orientadas en fortalecer los PRAUS, torno a la solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos. Se han realizado socializaciones del Proyecto ambiental universitario PRAU denominado: Programa de educación ambiental para la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de una cultura ambientalmente responsable. Para la estrategia de E-learning se adelantaron procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías de información y comunicación, con la realización de dos cursos de jardinería y apicultura de manera virtual. La estrategia de comunicación educativa está orientada a la generación de una cultura ambiental, mediante canales físicos y digitales que se destacan por su impacto y pertinencia para ser apropiadas en las dinámicas territoriales de la ciudad, durante este periodo realizamos la elaboración de herramienta comunicativa para el programa de servicio social ambiental. En la estrategia de etnoculturalidad, se fortalecieron los procesos de reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo que debe propiciarse entre ellas sobre lo ambiental, se realizaron acciones: experiencias ambientales con enfoque étnico, actividades en maloca casa del pensamiento, Recorridos con enfoque intercultural, tejiendo la palabra, jornadas de agradecimiento.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(C)4	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL	0.50	0.50	1.58	2.58	3.50	4.00	8.08	85.71
		Recursos	\$247	\$173	\$289	\$286	\$227	\$600	100.00
(S)5	FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	80.00	80.00	210.00	95.00	95.00	27.00	20.00	28.42
		Recursos	\$59	\$59	\$43	\$52	\$35	\$35	100.00

159	Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad	\$743	\$235	31.61	\$704	\$704	100.00	\$366	\$366	100.00	\$168	\$167	99.19	\$200	\$0	0.00	\$2,181	\$1,471	67.46
-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
				De la Vigencia	Transcurrido PD				
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%					
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%					
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%					
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%				
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%					
TOTAL				1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(S)6	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	0.75	0.75	0.25	0.25	0.00	0.00	1.00	100.00
		Recursos	\$402	\$82	\$98	\$0	\$0	\$500	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$6,947	\$5,478	78.85	\$3,478	\$0	0.00	\$32,433	\$26,500	81.71
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud 9.00	9.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	25.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	64.00	51.00	79.69
	Recursos \$176	\$93	52.68	\$302	\$302	100.00	\$222	\$222	100.00	\$131	\$130	99.48	\$0	\$0	0.00	\$831	\$747	89.91
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud 43.00	43.00	100.00	30.00	30.00	100.00	22.00	22.00	100.00	4.00	4.00	100.00	1.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00
	Recursos \$165	\$61	36.77	\$304	\$304	100.00	\$144	\$144	100.00	\$38	\$37	98.20	\$200	\$0	0.00	\$850	\$545	64.11
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$1,435	\$1,376	95.90	\$2,172	\$2,170	99.94	\$3,819	\$3,811	99.78	\$3,315	\$2,138	64.49	\$1,690	\$0	0.00	\$12,431	\$9,495	76.38

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%	
2021	327,930.00	280,015.00	280,015.00	100.00%	
2022	410,130.00	566,683.00	460,069.00	81.19%	
2023	461,270.00	392,019.00	406,623.00	103.73%	★
2024	184,325.00	116,684.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	1,440,000.00	1,333,386.00	1,231,306.00	al Plan de Desarrollo	92.34%

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte 30 junio/2023 se ha venido realizando actividades en el marco de la agenda cultural y académica, entre los que se destacan, jardines de noches, picnic literario y una variada agenda mensual con actividades culturales, académicas, artísticas que han permitido vincular a todo tipo de público de acuerdo con sus preferencias y necesidades, Dentro de las estrategias destacadas se encuentra el programa Naturaleza, Salud y Cultural, el cual ha logrado vincular a la ciudadanía en prácticas y hábitos saludables y sustentables que promuevan la cultura del auto cuidado, el buen vivir y el cuidado colectivo, articulando el potencial terapéutico de la naturaleza para el bienestar y la salud de los ciudadanos. En la estrategia de educación ambiental se desarrolló la semana de la educación ambiental con invitados Nacionales e internacionales. Una educación fortalecida requiere un equipo formado, por ello se han venido consolidando procesos de formación para los educadores ambientales en torno a aspectos científicos, técnicos y pedagógicos; permitiendo la vinculación aproximada de 1,231,306 ciudadanos. Correo AngelicaCifuentes25072023.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	0.00	22.00	22.00	100.00%	
2023	0.00	3.00	3.00	100.00%	★
2024	0.00	2.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	0.00	57.00	55.00	al Plan de Desarrollo	96.49%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han realizado 99 redes de cuidadores por el entorno ambiental, se ha impactado en las localidades tales como de fontibon, santafe, ciudad bolivar, Bosa, Sumapaz, San Cristobal, Puente Aranda, Candelaria, Teusaquillo y Engativá. Adicionalmente, para el fortalecimiento de las redes existentes se adelantaron recorridos, talleres de transformación de productos como tinturas, harinas, aceites entre otros.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	VINCULAR 20,000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	Magnitud 1,262.00	1,262.00	100.00	3,774.00	3,774.00	100.00	7,387.00	7,387.00	100.00	6,300.00	3,810.00	60.48	1,277.00	0.00	0.00	20,000.00	16,233.00	81.17
		Recursos \$75	\$75	100.00	\$196	\$196	100.00	\$271	\$271	100.00	\$313	\$272	86.86	\$248	\$0	0.00	\$1,103	\$814	73.79
(S)2	VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	Magnitud 31,190.00	31,190.00	100.00	41,829.00	41,829.00	100.00	126,019.00	129,803.00	103.00	121,518.00	77,817.00	64.04	67,660.00	0.00	0.00	392,000.00	280,639.00	71.59
		Recursos \$249	\$246	98.73	\$322	\$322	100.00	\$490	\$490	100.00	\$388	\$288	74.20	\$378	\$0	0.00	\$1,827	\$1,345	73.66

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$6,947	\$5,478	78.85	\$3,478	\$0	0.00	\$32,433	\$26,500	81.71
(S)3 Vincular 1,153,000 personas a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental	Magnitud 52,147.00	52,147.00	100.00	235,079.00	235,079.00	100.00	580,000.00	624,051.00	107.60	230,000.00	160,317.00	69.70	11,723.00	0.00	0.00	1,153,000.00	1,071,594.00	92.94
	Recursos \$1,111	\$1,055	94.99	\$1,653	\$1,652	99.92	\$3,058	\$3,050	99.72	\$2,615	\$1,579	60.38	\$1,064	\$0	0.00	\$9,501	\$7,336	77.21
24 Bogotá región emprendedora e innovadora	\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,559	\$4,509	98.92	\$3,202	\$2,911	90.93	\$953	\$0	0.00	\$15,947	\$14,371	90.11
0 N/A	\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,559	\$4,509	98.92	\$3,202	\$2,911	90.93	\$953	\$0	0.00	\$15,947	\$14,371	90.11
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	\$98	\$96	97.39	\$180	\$180	100.00	\$244	\$244	100.00	\$152	\$152	100.00	\$100	\$0	0.00	\$775	\$672	86.76

**Indicador(es)**

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	1.75	1.75	1.75	100.00%		
2022	3.25	3.75	3.75	100.00%		
2023	4.50	4.50	4.30	95.56% ★	95.56% ★	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	86.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Rutas Agroecológicas: En el segundo de 2023, En el mes de junio de 2023, realizaron varias actividades para mantener las rutas ya constituidas, así:  
 \*Se realizó la actualización del Documento Técnico de Suba con nuevos recorridos en la Huerta Micaela y Documento Técnico de Ruta Kennedy con actualización de capacitaciones  
 \*Se realizó actualización de Guion interpretativo de la Huerta Santa Elena de la Ruta Centro y Huerta Alebrije de Ruta Kennedy  
 \*Se realizó un piloto con la 4ta Ruta Agroecológica en donde se evaluaron diferentes aspectos de la misma.  
 \*Se realizó un respectivo acompañamiento a los recorridos en la huerta Micaela de Suba  
 \*Se anexan todas las actas de seguimiento permanente a huertas y los soportes de las capacitaciones gestionadas durante el mes.  
 \*Se aplicaron diferentes instrumentos de evaluación y caracterización de la huerta Funcener como parte de seguimiento a la 4ta Ruta

**Proyecto(s) de inversión**

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)13 Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud 0.50	0.10	20.00	1.75	1.75	100.00	3.75	3.75	100.00	4.50	4.34	96.44	5.00	0.00	0.00			
	Recursos \$98	\$96	97.40	\$180	\$180	100.00	\$244	\$244	100.00	\$152	\$152	100.00	\$100	\$0	0.00	\$775	\$672	86.76

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	\$3,202	\$3,080	96.19	\$3,753	\$3,594	95.77	\$4,315	\$4,265	98.85	\$3,050	\$2,759	90.47	\$853	\$0	0.00	\$15,172	\$13,698	90.28
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2023	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	85.00% ✓	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Programa de Agricultura Urbana: En el presente periodo, el Jardín Botánico de Bogotá generó una versión de decreto de adopción del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿Bogotá es mi Huerta 2023-2031¿ el cual será socializado en reunión con la Secretaría Distrital de Ambiente como cabeza de sector el día 4 de junio de 2023. Ver Anexo 1 Decreto Adopción PAUP

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$6,947	\$5,478	78.85	\$3,478	\$0	0.00	\$32,433	\$26,500	81.71	
<p>Por otro lado, el Jardín Botánico a partir del documento Resultados del Proceso de Formulación Participativa del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿Bogotá Es Mi Huerta¿ genera el documento de adopción del programa de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿BOGOTÁ ES MI HUERTA-. Ver Anexo 2. PADAUPA ¿ Documento y se establece la matriz Estructura Plan de acción PAUPA, donde se establecen las actividades por componente y las entidades responsables o de apoyo, Ver Anexo 3. Estructura Plan de acción PAUPA.</p> <p>En cuanto al del decreto y programa, el Jardín Botánico envió a la SDA, un correo con la solicitud de reunión para revisión de la propuesta de decreto de adopción del PDAUPA ¿Por el cual se adopta el programa de agricultura urbana y periurbana agroecológica ¿ BOGOTÁ ES MI HUERTA- para dar cumplimiento con lo establecido y dispuesto en el Acuerdo 605 de 2015 del Concejo de Bogotá.</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	3,800.00	3,827.00	100.71	7,237.00	7,237.00	100.00	4,500.00	2,649.00	58.87	2,436.00	0.00	0.00	20,000.00	15,713.00	78.57
	Recursos	\$708	\$664	93.90	\$1,385	\$1,320	95.30	\$1,920	\$1,870	97.42	\$1,686	\$1,411	83.66	\$110	\$0	0.00	\$5,808	\$5,265	90.65
(S)2 Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud	6,078.00	6,078.00	100.00	9,400.00	9,430.00	100.32	12,938.00	12,938.00	100.00	5,000.00	4,719.00	94.38	6,554.00	0.00	0.00	40,000.00	33,165.00	82.91
	Recursos	\$734	\$703	95.77	\$578	\$518	89.62	\$564	\$564	100.00	\$389	\$389	100.00	\$200	\$0	0.00	\$2,466	\$2,175	88.20
(S)3 Capacitar 20,351 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud	3,718.00	3,718.00	100.00	6,350.00	6,351.00	100.02	8,283.00	8,283.00	100.00	1,999.00	1,603.00	80.19	0.00	0.00	0.00	20,351.00	19,955.00	98.05
	Recursos	\$660	\$612	92.76	\$1,139	\$1,118	98.20	\$630	\$630	100.00	\$359	\$359	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,788	\$2,719	97.55
(K)4 Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$58	\$58	100.00	\$16	\$16	100.00	\$3	\$3	100.00	\$19	\$19	100.00	\$0	\$0	0.00	\$96	\$96	100.00
(S)5 Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	7.42	53.00	2.00	0.00	0.00	40.00	31.42	78.55
	Recursos	\$98	\$98	100.00	\$173	\$173	100.00	\$334	\$334	100.00	\$219	\$204	93.16	\$150	\$0	0.00	\$974	\$809	83.06
(C)6 Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardín Botánico	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.70	100.00	0.90	0.81	90.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$24	\$21	88.87	\$165	\$165	100.00	\$22	\$22	100.00	\$44	\$0	0.00	\$405	\$358	88.41
(S)7 Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.14	56.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.84	84.00
	Recursos	\$17	\$17	100.00	\$16	\$16	100.00	\$65	\$65	100.00	\$27	\$27	100.00	\$50	\$0	0.00	\$176	\$126	71.51
(S)8 Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	4.00	2.10	52.50
	Recursos	\$43	\$43	100.00	\$14	\$14	100.00	\$162	\$162	100.00	\$37	\$37	100.00	\$100	\$0	0.00	\$355	\$255	71.86
(C)9 Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud	1.90	1.90	100.00	5.70	5.70	100.00	11.40	11.40	100.00	17.00	14.69	86.41	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$470	\$470	100.00	\$371	\$360	97.18	\$258	\$258	100.00	\$214	\$214	100.00	\$100	\$0	0.00	\$1,413	\$1,302	92.18
(K)11 Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$114	\$114	100.00	\$33	\$33	100.00	\$122	\$122	100.00	\$63	\$63	100.00	\$50	\$0	0.00	\$381	\$331	86.88
(S)12 Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5.00	62.50
	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$5	\$5	100.00	\$92	\$92	100.00	\$15	\$15	100.00	\$49	\$0	0.00	\$311	\$262	84.24
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$16,456	80.06	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$87,278	77.23
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$858	\$672	78.30	\$500	\$0	0.00	\$5,175	\$4,269	82.49
0 N/A		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$858	\$672	78.30	\$500	\$0	0.00	\$5,175	\$4,269	82.49
212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$858	\$672	78.30	\$500	\$0	0.00	\$5,175	\$4,269	82.49
<b>Indicador(es)</b>																			
Avance																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$16,456	80.06	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$87,278	77.23

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.38	0.45	0.45	100.00%	
2022	0.63	0.70	0.70	100.00%	
2023	0.88	0.95	0.82	86.32%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				82.00%	✓

Retrasos y soluciones: Durante el mes de II Trimestre de 2023, la meta 2.1.1. Implementar una estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario, presentó un pequeño retraso en el mes de junio, esto debido a que una de una de las actividades programadas para el mes, no se pudo realizar en su totalidad, la actividad correspondió a: Fortalecimiento de la propuesta pedagógica y metodológica del Tropicario de acuerdo a la implementación de la misma, cuyo documento soporte corresponde al Documento de avances del documento de la Estrategia pedagógica y metodológica, el cual, no fue posible consolidarse en su totalidad debido a que al momento de consolidar la información de las evaluaciones, estas no se habían subido al lugar en donde se había indicado se debían alimentar.

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el II Trimestre de 2023, las cinco (5) metas asociadas al PI 7651: Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá, han presentado avances y logros así: Se ha enriquecido el Tropicario con 309 especies distintas, representadas en los diferentes ambientes del Tropicario, se ha ejecutado el 73,70% de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario, el 75,09% de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario, el 89,00% de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario y el 81,35% de desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario.

(S) 694 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Nodos de biodiversidad en el Jardín Botánico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL				100.00%	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Indicador	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(S)1 Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	Magnitud	37.00	37.00	100.00	60.00	60.00	100.00	145.00	145.00	100.00	130.00	67.00	51.54	28.00	0.00	0.00	400.00	309.00	77.25
	Recursos	\$265	\$265	100.00	\$373	\$372	99.68	\$286	\$286	100.00	\$195	\$145	74.15	\$127	\$0	0.00	\$1,247	\$1,068	85.66
(S)2 Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.15	0.15	100.00	0.36	0.36	100.00	0.33	0.15	45.45	0.08	0.00	0.00	1.00	0.74	74.00
	Recursos	\$63	\$59	94.23	\$70	\$70	100.00	\$118	\$118	100.00	\$87	\$77	88.54	\$68	\$0	0.00	\$407	\$325	79.93
(S)3 Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.15	0.15	100.00	0.33	0.33	100.00	0.33	0.13	39.39	0.05	0.00	0.00	1.00	0.75	75.00
	Recursos	\$136	\$135	99.95	\$143	\$143	100.00	\$284	\$284	100.00	\$350	\$335	95.64	\$68	\$0	0.00	\$980	\$897	91.50
(S)4 Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.14	56.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.89	89.00
	Recursos	\$44	\$44	100.00	\$46	\$46	100.00	\$87	\$87	100.00	\$12	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$189	\$177	93.65
(S)5 Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.16	100.00	0.20	0.20	100.00	0.21	0.09	42.86	0.09	0.00	0.00	1.00	0.79	79.00
	Recursos	\$1,367	\$1,175	86.00	\$192	\$169	87.75	\$343	\$343	99.95	\$213	\$115	53.92	\$237	\$0	0.00	\$2,353	\$1,802	76.60
33 Más árboles y más y mejor espacio público		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$26,053	\$25,920	99.49	\$19,697	\$15,784	80.13	\$16,810	\$0	0.00	\$107,831	\$83,009	76.98
0 N/A		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$26,053	\$25,920	99.49	\$19,697	\$15,784	80.13	\$16,810	\$0	0.00	\$107,831	\$83,009	76.98
238 Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente		\$1,892	\$1,892	100.00	\$1,776	\$1,750	98.52	\$1,490	\$1,490	100.00	\$1,367	\$1,338	97.88	\$310	\$0	0.00	\$6,835	\$6,469	94.66

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$16,456	80.06	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$87,278	77.23

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	87.50% ✓	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: Avances En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada a Junio de 2023: 7.320 árboles urbanos plantados, 264.310 árboles con mantenimiento de los cuales se cuenta con 66.609 árboles con manejo integral de plagas y enfermedades y 1.649 por manejo silvicultural por riesgo. A junio de 2023, se realizó el quinto comité de seguimiento a SIGAU, en esta reunión se analizaron los compromisos de los anteriores comités, dentro de los temas tratados, están la revisión código de desaparecidos, en el marco de las acciones populares revisar con la SDA el tema de la actualización SIGAU, Se creó el tablero de control de Bosque Urbano. Se han revisado todas las novedades de ARBOLAPP, lo que permite tener información verificada y veraz.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)1 Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	Recursos	\$595	\$1,686	\$1,660	\$1,378	\$1,273	\$5,098
(C)2 Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	Recursos	\$1,296	\$90	\$90	\$112	\$94	\$1,737

244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$374	\$374	100.00	\$297	\$297	100.00	\$120	\$0	0.00	\$965	\$845	87.56
---	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.35	0.25	0.24	96.00%		
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%		
2023	0.90	0.90	0.77	85.56%	85.56% ✓	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	77.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital y en cumplimiento del Proyecto de inversión 7677, se presenta el avance en la formulación e implementación de la estrategia en el mes de Junio de 2023: Se realizó la entrega Guía Técnica para el Reconocimiento, la Valoración y la Gestión de las Coberturas Vegetales Icónicas en el Distrito Capital como componente del Manual de Coberturas Vegetales del POT. así como, la entrega Guía Técnica para la Valoración, Exaltación y Gestión de los Árboles Patrimoniales en el Distrito Capital como componente del Manual de Coberturas Vegetales del POT. Se realizó la formulación y aprobación estilográfica publicación guías de árboles patrimoniales y coberturas vegetales icónicas una vez finalizada la entrega de guías, se realizó la socialización SDA metodología y resultado evaluación y valoración árboles patrimoniales.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$16,456	80.06	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$87,278	77.23																																												
(C)11 Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.	Magnitud 0.10	0.10	100.00	0.25	0.24	96.00	0.65	0.65	100.00	0.90	0.77	85.56	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$374	\$374	100.00	\$297	\$297	100.00	\$120	\$0	0.00	\$965	\$845	87.56																																												
249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	\$345	\$337	97.48	\$1,912	\$1,884	98.54	\$3,839	\$3,839	100.00	\$2,052	\$1,892	92.20	\$1,046	\$0	0.00	\$9,193	\$7,951	86.49																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,012.00</td> <td>100.60%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,000.00</td> <td>988.00</td> <td>735.00</td> <td>74.39%</td> <td>94.94% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>4,747.00</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo 94.94% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60%		2023	1,000.00	988.00	735.00	74.39%	94.94% ★	2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	5,000.00	5,000.00	4,747.00	al Plan de Desarrollo 94.94% ★	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%																																																										
2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%																																																										
2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60%																																																										
2023	1,000.00	988.00	735.00	74.39%	94.94% ★																																																									
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5,000.00	5,000.00	4,747.00	al Plan de Desarrollo 94.94% ★																																																										
Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos																																																														
Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, Durante el mes de junio se realizó la plantación de los proyectos Parque del agua con 45 m2 en la localidad de Fontibón y Juego de colores con 190 m2 en la localidad Suba. Con los proyectos reportados a la fecha se tiene un total de 735 m2 plantados de jardinería.																																																														
(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>135,000.00</td> <td>135,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>136,000.00</td> <td>136,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>137,000.00</td> <td>137,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>139,000.00</td> <td>138,438.00</td> <td>99.60%</td> <td>99.60% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>140,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo 98.88% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%		2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%		2022	0.00	137,000.00	137,000.00	100.00%		2023	0.00	139,000.00	138,438.00	99.60%	99.60% ★	2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo 98.88% ★	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%																																																										
2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%																																																										
2022	0.00	137,000.00	137,000.00	100.00%																																																										
2023	0.00	139,000.00	138,438.00	99.60%	99.60% ★																																																									
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo 98.88% ★																																																										
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																														
Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, También se adelantó el mantenimiento a 1.126, m2 de áreas ajardinadas en primer ciclo, 31.710 m2 de áreas ajardinadas como segundo ciclo y 59.680 m2 de áreas ajardinadas como gestión, para un total de 92.517 m2 de jardines intervenidos en la ciudad de Bogotá D.C, con la realización de actividades de mantenimiento integral del suelo incluyendo deshierbe, remoción del suelo y rebordeo, se hizo poda a 84.134 m2. El avance del primer ciclo al mes de junio es de 138.348 m2 y del segundo ciclo se lleva un avance de 105.762 m2. Se realizó replante de 1.183 m2 en los proyectos IDU Av. San Antonio Cr54D, Oreja Vial Calle 63 con NQS, Separador Park way, CAI-Mazurén, Suba Lombardía, Casas fiscales Plan 300, se hizo riego a 7.822 m2 en los proyectos de convenio IDU y el proyecto Separador Sierra Morena.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Vincular 23,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	Magnitud 2,777.00	2,777.00	100.00	8,232.00	8,232.00	100.00	7,095.00	7,095.00	100.00	4,428.00	2,956.00	66.76	468.00	0.00	0.00	23,000.00	21,060.00	91.57																																												
	Recursos \$17	\$17	100.00	\$288	\$288	100.00	\$238	\$238	100.00	\$263	\$263	100.00	\$392	\$0	0.00	\$1,199	\$807	67.30																																												
(C)8 Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	Magnitud 135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	136,000.00	100.00	137,000.00	137,000.00	100.00	139,000.00	138,348.00	99.53	140,000.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$328	\$319	97.34	\$1,623	\$1,595	98.28	\$3,602	\$3,602	100.00	\$1,788	\$1,628	91.05	\$654	\$0	0.00	\$7,995	\$7,144	89.36																																												
250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	\$14,706	\$12,053	81.96	\$18,232	\$17,938	98.39	\$16,737	\$16,608	99.23	\$14,102	\$10,564	74.91	\$10,755	\$0	0.00	\$74,530	\$57,164	76.70																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$16,456	80.06	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$87,278	77.23

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	
2021	20,000.00	16,000.00	16,723.00	104.52%	
2022	24,000.00	17,203.00	17,203.00	100.00%	
2023	20,000.00	27,000.00	7,320.00	27.11%	71.15%
2024	8,000.00	12,512.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,723.00	48,531.00	al Plan de Desarrollo 60.12%	

Retrasos y soluciones: Es importante mencionar que la meta de Plantación, presenta un retraso en el cumplimiento, toda vez que se presentan problemas en la consecución de espacio público de uso público, adicionalmente, debido al incremento del valor de transporte y de suministro de tierra, los recursos de la vigencia 2023 no permiten adquirir el 100% de las cantidades necesarias para realizar la plantación, una de las alternativas de solución, es lograr hablar con las constructoras la disponibilidad de tener sustrato de buena calidad. Sin embargo, es importante precisar que el anteproyecto de inversión fue durante la vigencia 2022, y la estimación de precios al consumidor de la vigencia 2023 fue superior.

Avances y Logros: Con corte a junio de 2023 en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín de Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 7.320 árboles y arbustos en la presente vigencia, En el mes de junio de 2023, se plantaron 2.225 dentro de las especies establecidas se encuentran: Abutilón Blanco, Duraznillo, Laurel de Cera, Arrayán, Mortillo, Espino, Polígala, Cajeto, Mano de Oso, Corono, entre otras.

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	329,045.00	100.01%	
2022	356,000.00	356,000.00	356,178.00	100.05%	
2023	380,000.00	380,000.00	264,310.00	69.56%	69.56%
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo 66.08%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Con corte a junio de 2023, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado el mantenimiento de 264.310 árboles en la ciudad de Bogotá en la vigencia 2023, Para el mes de junio se realizó el mantenimiento a 58.260 que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: Manejo silvicultural para el control del riesgo de 154 árboles, Mantenimiento arbolado joven a 34.589 individuos, MIPE a 16.167 individuos vegetales.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5	Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	16,723.00	104.52	17,203.00	17,203.00	100.00	27,000.00	7,320.00	27.11	11,789.00	0.00	0.00	80,000.00	48,531.00	60.66
		Recursos	\$5,918	\$4,914	83.04	\$4,595	\$4,517	98.30	\$3,441	\$3,441	100.00	\$5,255	\$4,731	90.03	\$3,360	\$0	0.00	\$22,568	\$17,603	78.00
(C)6	Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	329,045.00	100.01	356,000.00	356,178.00	100.05	380,000.00	264,310.00	69.56	400,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$7,863	\$6,337	80.59	\$11,768	\$11,565	98.28	\$10,183	\$10,055	98.74	\$7,121	\$4,450	62.50	\$6,512	\$0	0.00	\$43,447	\$32,407	74.59
(C)12	Producir 180,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	103,525.00	129.41	120,000.00	120,047.00	100.04	180,000.00	83,295.00	46.28	180,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$422	\$370	87.69	\$982	\$981	99.89	\$1,872	\$1,872	100.00	\$516	\$379	73.42	\$424	\$0	0.00	\$4,216	\$3,602	85.43
(K)13	Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$503	\$432	85.79	\$887	\$875	98.72	\$1,241	\$1,241	100.00	\$1,210	\$1,004	82.98	\$458	\$0	0.00	\$4,299	\$3,552	82.62

251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	\$1,137	\$1,137	100.00	\$5,097	\$4,141	81.23	\$3,614	\$3,609	99.86	\$1,881	\$1,694	90.06	\$4,580	\$0	0.00	\$16,308	\$10,580	64.88
---	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$16,456	80.06	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$87,278	77.23

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	
2021	67,275.00	53,895.00	53,895.00	100.00%	
2022	130,365.00	99,000.00	99,000.00	100.00%	
2023	182,940.00	52,575.00	11,633.00	22.13%	81.43%
2024	225,000.00	4,538.00	0.00	0.00%	
TOTAL	616,830.00	225,000.00	179,520.00	al Plan de Desarrollo 79.79%	

Retrasos y soluciones: No se presenta errores

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa, a través de la línea de recuperación ecológica, ha realizado para la vigencia de 2023, la plantación de 2.653 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica para la vigencia 2023. En el marzo de 2023, se realizó la plantación de 430 de individuos vegetales en la localidad de Usme.

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	
2021	0.00	63,428.00	63,497.00	100.11%	
2022	0.00	143,987.00	143,987.00	100.00%	
2023	0.00	158,000.00	116,491.00	73.73%	73.73%
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo 51.77%	

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo. Durante el mes de marzo se continuó con las actividades de mantenimiento de los árboles plantados por el Jardín Botánico en los polígonos QA011 y QAQ010 de Mochuelo Bajo. Se realiza ciclo inicial de ploteo y deshierbe con dimensiones que se encuentra entre los 60 y 80 centímetros dependiendo del área circundante de cada uno de los arbolitos, y su objetivo es eliminar la competencia del pasto alrededor del árbol, liberarlo de la sombra que el kikuyo le genera y en general mejorar las condiciones de luz para su adecuado desarrollo, para un avance acumulado de 52.301 en zona rural, adicionalmente en la reserva Thomas Van der hamen se ha realizado un total de mantenimiento a 10,534 para un avance acumulado de 62.835 para la vigencia 2023

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)3	Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.50	0.50	100.00	0.90	0.69	76.67	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$413	\$413	100.00	\$415	\$415	100.00	\$537	\$492	91.67	\$1,170	\$0	0.00	\$2,612	\$1,397	53.50
(C)9	Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	54,887.00	100.00	99,000.00	99,000.00	100.00	201,113.00	114,124.00	56.75	211,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$203	\$203	100.00	\$4,594	\$3,669	79.87	\$3,189	\$3,184	99.84	\$1,238	\$1,100	88.91	\$3,251	\$0	0.00	\$12,474	\$8,156	65.38
(C)10	Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$857	\$857	100.00	\$90	\$58	64.50	\$10	\$10	100.00	\$107	\$102	95.32	\$158	\$0	0.00	\$1,222	\$1,027	84.02
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$25,866	84.15	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$66,817	76.56
53	Información para la toma de decisiones		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$647	68.33	\$306	\$0	0.00	\$4,178	\$3,509	83.98
0	N/A		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$647	68.33	\$306	\$0	0.00	\$4,178	\$3,509	83.98
457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$647	68.33	\$306	\$0	0.00	\$4,178	\$3,509	83.98

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$25,866	84.15	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$66,817	76.56

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	10.00	50.00%	87.50% ✓
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: De manera concomitante con lo señalado de manera preliminar durante el I trimestre de esta vigencia, resulta claro que el proyecto de inversión no es ajeno a las dificultades presupuestales que ha tenido el Jardín Botánico José Celestino Mutis, sin que ello afecte el cumplimiento de su misionalidad, de tal suerte que el proyecto 7667: ¿Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá¿, se ha venido desarrollando con normalidad, acogiendo las directrices en materia de comunicación pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de acuerdo con los recursos que le han sido asignados.

Avances y Logros: Se generaron y divulgaron 48 boletines de prensa y documentos de interés periodístico, entre los cuales están: Regreso de la jornada Mercados Campesinos; apertura de convocatoria para el Club de Ciencias del Jardín Botánico; donación de libros en la biblioteca de la entidad; cierre de la exposición temática Polinizando; novedades botánicas y actividades de la semana de la Educación Ambiental, III Exposición de Bonsáis, la jornada Bogotá es mi Huerta, la oferta cultural y académica del JBB, celebración del día mundial del árbol, cuarta ruta agroecológica del Distrito, mercados campesinos agroecológicos, la declaratoria por tercera vez consecutiva de Bogotá como Ciudad Arbolada del Mundo y las actividades desarrolladas en torno a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques, la Rendición de cuentas de la vigencia 2022 y la oferta de Semana Santa, entre otros. Se llevó a cabo la elaboración de 12 ediciones del Boletín Informativo Interno Reverdeciendo; se gestionaron y publicaron 390 contenidos informativos internos; se realizaron 102 sinergias representadas en 259 publicaciones realizadas a través de correo institucional y grupos de Whatsapp del JBB; se redactaron y difundieron 48 boletines de prensa con información de interés para las audiencias y grupos externos del Jardín Botánico. De igual manera y en cumplimiento de la normatividad de Transparencia e Información a la Ciudadanía, se gestionó la publicación de 65 documentos remitidos por las diferentes áreas para ser publicados en el portal institucional, de acuerdo con los tiempos y en los respectivos menús, según el tema. Dentro de la alianza estratégica con COTELCO, específicamente tratándose del programa "Parchando por Bogotá" se llevó a cabo la visita de periodistas e influenciadores de viajes con el fin de promocionar el Tropicario. Se gestionaron y publicaron 703 contenidos en las cinco redes sociales del JBB, es decir: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Tik Tok con información orgánica y compartida con las demás entidades del Distrito, de acuerdo con los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
(K)1	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	49.80	49.80	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$147	\$97	65.91	\$199	\$195	98.01	\$293	\$290	99.03	\$50	\$4	8.89	\$41	\$0	0.00	\$730	\$587	80.35
(K)2	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	49.80	49.80	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$669	\$663	99.06	\$451	\$451	100.00	\$759	\$759	99.97	\$683	\$534	78.23	\$183	\$0	0.00	\$2,745	\$2,407	87.68
(K)3	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$155	\$155	99.99	\$104	\$104	99.99	\$147	\$147	100.00	\$214	\$108	50.66	\$82	\$0	0.00	\$703	\$515	73.31

56 Gestión Pública Efectiva \$8,664 \$7,872 90.86 \$15,184 \$12,915 85.06 \$22,450 \$17,302 77.07 \$29,792 \$25,219 84.65 \$7,000 \$0 0.00 \$83,090 \$63,308 76.19

0 N/A \$8,664 \$7,872 90.86 \$15,184 \$12,915 85.06 \$22,450 \$17,302 77.07 \$29,792 \$25,219 84.65 \$7,000 \$0 0.00 \$83,090 \$63,308 76.19

505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal \$2,200 \$2,164 98.35 \$3,588 \$3,570 99.50 \$4,033 \$4,033 99.99 \$3,519 \$3,363 95.56 \$2,200 \$0 0.00 \$15,540 \$13,130 84.49

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.22	0.22	100.00%	
2022	0.20	0.29	0.29	100.00%	
2023	0.20	0.26	0.13	50.00%	85.56% ✓
2024	0.20	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.77	al Plan de Desarrollo	77.00% ✓

Retrasos y soluciones: Durante el II Trimestre de 2023, no se presentaron retrasos, las actividades en pro del cumplimiento de cada una de las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el II Trimestre de 2023, las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte y presentaron avances y logros así: Las líneas de investigación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Conectividad e Interacciones Ecológicas, Flora de Bogotá, Colecciones de Referencia, Colecciones Vivas, Restauración Ecológica desde sus componentes de: Fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$25,866	84.15	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$66,817	76.56

especies invasoras y dinámicas, Mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje; Uso Sostenible desde sus componentes de: Propagación tradicional e in vitro, Sanidad Vegetal y Bioprospección, a corte 31 de diciembre de 2022, realizaron 103 investigaciones y durante lo corrido de la vigencia 2023, se terminaron la Fase I y II del Plan de Trabajo aprobado para la presente vigencia, con la elaboración y aprobación de 43 Anteproyectos de Investigación y los avances de la ejecución de las investigaciones aprobadas para desarrollar durante 2023 por las líneas de investigación. En lo relacionado con Fortalecimiento y Acreditación y Sistema de Información y Datos Científicos ¿ SIDIC, con corte a 31 de diciembre de 2022, se ha ejecutado el 64,40% y el 63,80% de lo programado para el cuatrienio y durante lo corrido de la vigencia, se establecieron y aprobaron los Planes de Acción que desarrollarán durante la vigencia y se han reportado los avances de acuerdo con la programación para el periodo de reporte de las dos líneas.

Proyecto(s) de inversión

7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	7.00	3.71	53.00	2.00	0.00	0.00	26.00	20.71	79.65
		Recursos	\$196	\$196	100.00	\$319	\$319	100.00	\$389	\$389	99.94	\$330	\$324	98.39	\$283	\$0	0.00	\$1,516	\$1,227	80.95
(S)2	Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	4.24	53.00	2.00	0.00	0.00	26.00	20.24	77.85
		Recursos	\$234	\$234	100.00	\$342	\$341	99.74	\$475	\$475	100.00	\$428	\$428	99.87	\$283	\$0	0.00	\$1,762	\$1,477	83.85
(S)3	Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	1.59	53.00	2.00	0.00	0.00	13.00	9.59	73.77
		Recursos	\$206	\$206	100.00	\$195	\$195	100.00	\$222	\$222	100.00	\$198	\$193	97.53	\$171	\$0	0.00	\$991	\$815	82.26
(S)4	Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	6.00	3.18	53.00	2.00	0.00	0.00	19.00	14.18	74.63
		Recursos	\$214	\$203	94.76	\$329	\$328	99.67	\$421	\$421	100.00	\$362	\$334	92.40	\$239	\$0	0.00	\$1,565	\$1,287	82.20
(S)5	Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	4.24	53.00	2.00	0.00	0.00	26.00	20.24	77.85
		Recursos	\$229	\$229	99.65	\$470	\$467	99.36	\$489	\$489	100.00	\$395	\$387	98.09	\$283	\$0	0.00	\$1,866	\$1,571	84.21
(S)6	Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	1.59	53.00	2.00	0.00	0.00	13.00	9.59	73.77
		Recursos	\$510	\$510	100.00	\$316	\$316	100.00	\$397	\$397	100.00	\$238	\$236	99.34	\$153	\$0	0.00	\$1,613	\$1,459	90.44
(S)7	Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	1.59	53.00	2.00	0.00	0.00	13.00	9.59	73.77
		Recursos	\$87	\$87	100.00	\$229	\$229	100.00	\$188	\$188	100.00	\$175	\$175	99.67	\$131	\$0	0.00	\$810	\$679	83.80
(S)8	Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.06	53.00	1.00	0.00	0.00	9.00	7.06	78.44
		Recursos	\$98	\$98	100.00	\$234	\$223	95.43	\$257	\$257	100.00	\$221	\$205	92.95	\$113	\$0	0.00	\$923	\$783	84.87
(S)9	Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.06	53.00	1.00	0.00	0.00	9.00	7.06	78.44
		Recursos	\$36	\$36	100.00	\$70	\$70	100.00	\$81	\$81	100.00	\$81	\$74	90.68	\$85	\$0	0.00	\$353	\$261	73.81
(S)10	Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.53	53.00	1.00	0.00	0.00	9.00	7.53	83.67
		Recursos	\$114	\$114	100.00	\$129	\$129	100.00	\$142	\$142	100.00	\$188	\$150	79.99	\$85	\$0	0.00	\$657	\$535	81.36
(S)11	Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.46	46.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.46	69.20
		Recursos	\$163	\$138	85.04	\$762	\$760	99.73	\$765	\$765	99.96	\$717	\$669	93.37	\$187	\$0	0.00	\$2,594	\$2,332	89.92
(S)12	Desarrollar 5 informes del análisis sobre el avance del sistema de información y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.46	46.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.46	69.20
		Recursos	\$113	\$113	100.00	\$194	\$193	99.92	\$210	\$210	100.00	\$187	\$187	100.00	\$187	\$0	0.00	\$890	\$703	78.98

531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,498	\$1,485	99.13	\$1,647	\$1,350	81.95	\$761	\$0	0.00	\$4,990	\$3,909	78.34
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2021	1.00	2.12	2.12	100.00%	
2022	1.00	2.80	2.80	100.00%	
2023	1.00	2.00	0.90	45.00%	86.08%
2024	1.00	0.60	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	8.50	6.80	al Plan de Desarrollo 80.00%	

Retrasos y soluciones:

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$25,866	84.15	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$66,817	76.56

Avances y Logros: el plan de sostenibilidad MIPG presenta un avance semestral acumulado en el periodo de enero a marzo de 2023, del 100%, esto corresponde al cumplimiento de las actividades que están asociados a las dimensiones y políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Igualmente, vale la pena resaltar que el plan de acción de la Meta 1. Plan de sostenibilidad MIPG, ha contribuido a la mejora del índice de desempeño institucional IDI, lo cual ha posicionado al Jardín Botánico de Bogotá en el puesto 47 entre 3.336 entidades de orden territorial. Igualmente, la Oficina Asesora de Planeación mediante su equipo de profesionales MIPG, brindo el acompañamiento y asesoría en marco de sus funciones de segunda línea de defensa establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a los procesos de la Entidad, para el fortalecimiento de las acciones encaminadas a la mejora continua de la gestión.

Durante el periodo del presente informe, se realizaron mesas de trabajo con los enlaces MIPG de cada una de las subdirecciones y oficinas para la formulación del plan de acción, definiendo las actividades para dar continuidad y fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión-MIPG.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,498	\$1,485	99.13	\$1,647	\$1,350	81.95	\$761	\$0	0.00	\$4,990	\$3,909	78.34

538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	\$3,584	\$3,113	86.85	\$4,561	\$2,459	53.90	\$8,334	\$3,241	38.89	\$14,907	\$12,899	86.53	\$3,000	\$0	0.00	\$34,388	\$21,712	63.14
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.20	86.00%	
2022	20.00	21.30	21.30	100.00%	
2023	20.00	22.00	0.40	1.82%	73.17%
2024	20.00	19.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	58.90	al Plan de Desarrollo	58.90%

Retrasos y soluciones: Avances y Logros: se incorporaron al presupuesto anual de la vigencia 2023 los recursos necesarios para adelantar la construcción de las nuevas edificaciones de las áreas administrativas del Jardín Botánico de Bogotá, así como de los espacios necesarios para potenciar este centro de investigaciones como un atractivo turístico de Bogotá y Colombia. 2. Se estructuraron y adjudicaron los procesos contractuales tendientes a la suscripción de los contratos a través de los cuales se ejecutarán las mencionadas obras. 3. se dió inicio a la totalidad de las obras adjudicadas para lograr la modernización de las edificaciones, el sistema de acueducto y alcantarillado y los espacios abiertos al público del Jardín Botánico de Bogotá. Dado lo anterior y teniendo en cuenta los indicadores de la meta trazada, a partir del mes de Agosto se reportarán las metas expresadas en metros cuadrados para mostrar el avance en el cumplimiento de la misma.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)7 Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$803	\$346	43.10	\$1,404	\$949	67.62	\$445	\$445	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,651	\$1,740	65.62
(S)8 Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural	Magnitud	186.00	0.00	0.00	2,686.00	2,099.00	78.15	587.00	587.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00	100.00
	Recursos	\$2,448	\$2,448	100.00	\$284	\$284	100.00	\$614	\$614	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,347	\$3,347	100.00
(K)9 Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00
(S)10 Adelantar 1,400 metros cuadrados obras de construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	550.00	100.00	720.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	1,400.00	550.00	39.29
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,714	\$1,065	39.26	\$7,276	\$2,182	30.00	\$14,907	\$12,899	86.53	\$3,000	\$0	0.00	\$27,897	\$16,147	57.88
(S)12 Adelantar la demolición de 814 metros cuadrados obras de demolición	Magnitud	814.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00
	Recursos	\$334	\$319	95.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$334	\$319	95.62

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	\$2,442	\$2,163	88.59	\$6,387	\$6,243	97.75	\$8,584	\$8,543	99.52	\$9,719	\$7,608	78.28	\$1,039	\$0	0.00	\$28,172	\$24,557	87.17
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$25,866	84.15	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$66,817	76.56

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	19.40	97.00%	
2022	20.00	21.00	21.00	100.00%	
2023	20.00	20.60	6.20	30.10%	82.00%
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	65.60	al Plan de Desarrollo	65.60%

Retrasos y soluciones: Con la incursión de las tecnologías en la administración pública, se ha identificado retrasos frente a la implementación de estrategias que permitan la preservación de los documentos generados en medios electrónicos y digitales, por lo cual, y con el fin de mitigar el impacto frente a su administración, se proyecta como solución la mejora del sistema de información dispuesto para la recepción, distribución y administración de la comunicaciones oficiales del Jardín Botánico de Bogotá, por medio de la contratación de los roles específicos que permitan desarrollar e implementar mejoras en el actual aplicativo GEA.

Avances y Logros: se presenta un avance en el cumplimiento del plan de acción de la meta 2. ¿Actualizar y Ejecutar el 100% de la planeación estratégica de la Entidad¿, del 100%, esto corresponde al cumplimiento de las actividades programadas durante el periodo del presente informe.

Respecto a las actividades del plan de acción, se destaca la construcción participativa de la planeación estratégica institucional en la cual se consolidan actividades tendientes al reconocimiento, posicionamiento, promoción, y modernización institucional, que aportan al mejoramiento del desempeño institucional y el logro de los objetivos. Estas acciones, han permitido realizar monitoreo y seguimiento a la planeación institucional por medio de las herramientas de planeación, para facilita la toma de decisiones y el mejoramiento d la gestión institucional.

Se ha avanzado en cuanto el establecimiento de los lineamientos e instrumentos archivísticos, lo que conlleva a mejorar la organización y administración de los documentos del jardín botánico, logrando mejores resultados ante los instrumentos de control establecidos para el sector público, entre ellos; cumplimiento de acciones reportadas en el Plan de Mejoramiento por procesos, mejora en el puntaje en fugar, mejora de puntuación frente a la visita de seguimiento realizada por parte del Consejo Distrital de Archivo de Bogotá.

Las actividades definidas para las iniciativas de: Fase 3. Central de Cuentas ¿ Plataformas Subdirección Científica ¿ SIGAU ¿ Gobierno Digital ¿ Continuidad del Negocio ¿ Seguridad de la Información ¿ Modelo de Arquitectura Empresarial, han avanzado conforme a la programación establecida.

La iniciativa Fase 3. Central de cuentas, ha finalizado con éxito la integración de la Matriz de Proyectos de Inversión. Se ha avanza de manera exitosa en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(K)2	Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	36.00	36.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,275	\$1,003	78.66	\$4,972	\$4,924	99.03	\$6,419	\$6,377	99.35	\$6,058	\$5,606	92.54	\$693	\$0	0.00	\$19,416	\$17,909	92.24	
(S)3	Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizonacional	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.32	96.97	0.39	0.38	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.96	96.00	
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$48	\$48	100.00	\$74	\$74	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$152	\$152	100.00	
(K)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	82.00	82.00	100.00	91.00	91.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$133	\$133	100.00	\$301	\$301	100.00	\$254	\$254	100.00	\$294	\$194	66.05	\$129	\$0	0.00	\$1,111	\$882	79.40	
(K)6	Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	48.00	48.00	100.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$1,003	\$997	99.34	\$1,067	\$971	91.00	\$1,838	\$1,838	100.00	\$3,367	\$1,808	53.69	\$217	\$0	0.00	\$7,493	\$5,614	74.92	

TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	\$35,412	\$30,941	87.37	\$51,058	\$47,295	92.63	\$59,902	\$54,559	91.08	\$58,241	\$47,800	82.07	\$28,095	\$0	0.00	\$232,708	\$180,595	77.61
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %