

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$6,947	\$4,877	70.20	\$3,573	\$0	0.00	\$32,528	\$25,899	79.62
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,514	99.81	\$3,745	\$2,293	61.23	\$2,620	\$0	0.00	\$16,581	\$11,856	71.51
0 N/A	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,514	99.81	\$3,745	\$2,293	61.23	\$2,620	\$0	0.00	\$16,581	\$11,856	71.51
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	\$307	\$233	75.88	\$332	\$331	99.57	\$338	\$338	100.00	\$262	\$246	94.00	\$635	\$0	0.00	\$1,873	\$1,147	61.24

**Indicador(es)**

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	1.50	1.58	1.58	100.00%		
2022	2.50	2.58	2.58	100.00%		
2023	3.50	3.58	2.67	74.58%	74.58%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	66.75%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte 31 de marzo/2023 llevamos aproximadamente 5.977 acciones orientadas en fortalecer los PRAUS, torno a la solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos. Se han realizado socializaciones del Proyecto ambiental universitario PRAU denominado: Programa de educación ambiental para la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de una cultura ambientalmente responsable. Para la estrategia de E-learning se adelantaron procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías de información y comunicación, con la realización de dos cursos de jardinería y apicultura de manera virtual. La estrategia de comunicación educativa está orientada a la generación de una cultura ambiental, mediante canales físicos y digitales que se destacan por su impacto y pertinencia para ser apropiadas en las dinámicas territoriales de la ciudad, durante este periodo realizamos la elaboración de herramienta comunicativa para el programa de servicio social ambiental. En la estrategia de etnoculturalidad, se fortalecieron los procesos de reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo que debe propiciarse entre ellas sobre lo ambiental, se realizaron acciones: experiencias ambientales con enfoque étnico, actividades en maloca casa del pensamiento, Recorridos con enfoque intercultural, tejiendo la palabra, jornadas de agradecimiento.

**Proyecto(s) de inversión**

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)4	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.58	1.58	100.00	2.58	2.58	100.00	3.50	0.09	2.57	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$247	\$173	70.09	\$289	\$288	99.51	\$286	\$286	100.00	\$227	\$211	93.08	\$600	\$0	0.00	\$1,649	\$958	58.10
(S)5	FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	Magnitud	80.00	80.00	100.00	210.00	210.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	500.00	385.00	77.00
		Recursos	\$59	\$59	100.00	\$43	\$43	100.00	\$52	\$52	100.00	\$35	\$35	100.00	\$35	\$0	0.00	\$224	\$189	84.38

159	Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad		\$743	\$235	31.61	\$704	\$704	100.00	\$366	\$366	100.00	\$168	\$162	96.43	\$295	\$0	0.00	\$2,276	\$1,467	64.44
-----	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%		
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★

**Proyecto(s) de inversión**

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)6	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.75	0.75	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$402	\$82	20.28	\$98	\$98	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$179	35.87

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$6,947	\$4,877	70.20	\$3,573	\$0	0.00	\$32,528	\$25,899	79.62
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud 9.00	9.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	2.00	13.33	10.00	0.00	0.00	64.00	41.00	64.06
	Recursos \$176	\$93	52.68	\$302	\$302	100.00	\$222	\$222	100.00	\$131	\$128	97.70	\$95	\$0	0.00	\$926	\$745	80.43
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud 43.00	43.00	100.00	30.00	30.00	100.00	22.00	22.00	100.00	3.00	1.00	33.33	2.00	0.00	0.00	100.00	96.00	96.00
	Recursos \$165	\$61	36.77	\$304	\$304	100.00	\$144	\$144	100.00	\$38	\$35	92.04	\$200	\$0	0.00	\$850	\$543	63.84
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$1,435	\$1,376	95.90	\$2,172	\$2,170	99.94	\$3,819	\$3,811	99.78	\$3,315	\$1,885	56.86	\$1,690	\$0	0.00	\$12,431	\$9,242	74.35

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%	
2021	327,930.00	280,015.00	280,015.00	100.00%	
2022	410,130.00	566,683.00	460,069.00	81.19%	
2023	461,270.00	392,019.00	249,536.00	63.65%	88.29% ✓
2024	184,325.00	116,684.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,440,000.00	1,333,386.00	1,074,219.00	al Plan de Desarrollo	80.56% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se ha venido realizando actividades en el marco de la agenda cultural y académica, entre los que se destacan, jardines de noches, picnic literario y una variada agenda mensual con actividades culturales, académicas, artísticas que han permitido vincular a todo tipo de público de acuerdo con sus preferencias y necesidades, Dentro de las estrategias destacadas se encuentra el programa Naturaleza, Salud y Cultural, el cual ha logrado vincular a la ciudadanía en prácticas y hábitos saludables y sustentables que promuevan la cultura del auto cuidado, el buen vivir y el cuidado colectivo, articulando el potencial terapéutico de la naturaleza para el bienestar y la salud de los ciudadanos. En la estrategia de educación ambiental se desarrolló la semana de la educación ambiental con invitados Nacionales e internacionales. Una educación fortalecida requiere un equipo formado, por ello se han venido consolidando procesos de formación para los educadores ambientales en torno a aspectos científicos, técnicos y pedagógicos. Con el fin de corresponder a las necesidades de atención a personas con discapacidad se logró una articulación con el área de Inclusión de la Localidad de Engativá iniciando con un plan piloto de atención dos veces por semana a personas con discapacidad y cuidadores implementando las dos rutas diseñadas, del mismo modo de lo corrido del 2020 a corte 30 de septiembre de 2022 llevamos 1.423.231 lo que deja en evidencia que las actividades ejecutadas apuntan al cumplimiento de la meta propuesta. Se hace un ajuste en 164012 que corresponden al mes de diciembre de 2022 ya que por error de digitación no se reportaron en dicho corte.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	0.00	22.00	22.00	100.00%	
2023	0.00	3.00	1.00	33.33%	96.36% ★
2024	0.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	57.00	53.00	al Plan de Desarrollo	92.98% ★

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se han realizado 94 redes de cuidadores por el entorno ambiental, se ha impactado en las localidades tales como de fontibon, santafe, ciudad bolivar, Bosa, Sumapaz, San Cristobal, Puente Aranda, Candelaria, Teusaquillo y Engativá. Adicionalmente, para el fortalecimiento de las redes existentes se adelantaron recorridos, talleres de transformación de productos como tinturas, harinas, aceites entre otros.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	VINCULAR 20,000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	Magnitud 1,262.00	1,262.00	100.00	3,774.00	3,774.00	100.00	7,387.00	7,387.00	100.00	6,300.00	1,311.00	20.81	1,277.00	0.00	0.00	20,000.00	13,734.00	68.67
		Recursos \$75	\$75	100.00	\$196	\$196	100.00	\$271	\$271	100.00	\$260	\$194	74.79	\$248	\$0	0.00	\$1,050	\$737	70.15
(S)2	VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	Magnitud 31,190.00	31,190.00	100.00	41,829.00	41,829.00	100.00	126,019.00	129,803.00	103.00	121,518.00	35,406.00	29.14	67,660.00	0.00	0.00	392,000.00	238,228.00	60.77
		Recursos \$249	\$246	98.73	\$322	\$322	100.00	\$490	\$490	100.00	\$391	\$273	69.76	\$378	\$0	0.00	\$1,830	\$1,331	72.71

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$6,947	\$4,877	70.20	\$3,573	\$0	0.00	\$32,528	\$25,899	79.62
(S)3 VINCULAR 1,028,000 PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Magnitud 52,147.00	52,147.00	100.00	235,079.00	235,079.00	100.00	580,000.00	624,051.00	107.60	105,000.00	85,524.00	81.45	11,723.00	0.00	0.00	1,028,000.00	996,801.00	96.97
	Recursos \$1,111	\$1,055	94.99	\$1,653	\$1,652	99.92	\$3,058	\$3,050	99.72	\$2,664	\$1,418	53.22	\$1,064	\$0	0.00	\$9,551	\$7,175	75.12
24 Bogotá región emprendedora e innovadora	\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,559	\$4,509	98.92	\$3,202	\$2,584	80.68	\$953	\$0	0.00	\$15,947	\$14,043	88.06
0 N/A	\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,559	\$4,509	98.92	\$3,202	\$2,584	80.68	\$953	\$0	0.00	\$15,947	\$14,043	88.06
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	\$98	\$96	97.39	\$180	\$180	100.00	\$244	\$244	100.00	\$163	\$97	59.97	\$100	\$0	0.00	\$785	\$617	78.65

**Indicador(es)**

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	1.75	1.75	1.75	100.00%		
2022	3.25	3.75	3.75	100.00%		
2023	4.50	4.50	3.80	84.44%	84.44%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	76.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2023, El Jardín Botánico de Bogotá realizó El diseño del formato para documentar el guión interpretativo e informe de recorrido de valoración hecho en las huertas que harán parte de la próxima ruta Agroecológica; reporte de los correos que dan respuesta a las solicitudes de la comunidad para hacer recorridos en las Rutas Agroecológicas; Elaboración del brief de la nueva ruta, con el fin de elaborar piezas publicitarias y comunicativas; Se realizó la promoción de las Rutas en actividad educativa del JBB en el Centro Comercial Gran Estación; actas de seguimiento permanente a las Huertas que pertenecen a las Rutas; soportes de articulación con entidades aliadas para fortalecer el plan de capacitación y formación de los agricultores

**Proyecto(s) de inversión**

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)13 Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.75	1.75	100.00	3.75	3.75	100.00	4.50	3.84	85.33	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$98	\$96	97.40	\$180	\$180	100.00	\$244	\$244	100.00	\$163	\$97	59.97	\$100	\$0	0.00	\$785	\$617	78.65

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	\$3,202	\$3,080	96.19	\$3,753	\$3,594	95.77	\$4,315	\$4,265	98.85	\$3,039	\$2,486	81.79	\$853	\$0	0.00	\$15,162	\$13,425	88.54
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	85.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: El Jardín Botánico en el ámbito de la CIPSSA realizó presentación a las diferentes entidades Distritales y a la RAPE de la propuesta impresa y en formato PDF del Programa de Agricultura, titulada: Resultados del Proceso de Formulación Participativa del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿Bogotá es mi Huerta 2023-2031¿. Asimismo, el Jardín Botánico anuncio que en el mes de abril articulará con la Secretaría Distrital de Ambiente para iniciar el proceso de Adopción del Programa que vinculará a las entidades. El enlace virtual de la publicación virtual interactiva en el portal de co-creación de agricultura urbana y periurbana del Jardín Botánico es el siguiente: <https://bogotamiuerta.jbb.gov.co/aprende-2/libro/>

**Proyecto(s) de inversión**

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$6,947	\$4,877	70.20	\$3,573	\$0	0.00	\$32,528	\$25,899	79.62
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																		
(S)1 Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud 2,000.00 Recursos \$708	2,000.00 \$664	100.00 93.90	3,800.00 \$1,385	3,827.00 \$1,320	100.71 95.30	7,237.00 \$1,920	7,237.00 \$1,870	100.00 97.42	4,500.00 \$1,660	771.00 \$1,258	17.13 75.76	2,436.00 \$110	0.00 \$0	0.00 0.00	20,000.00 \$5,782	13,835.00 \$5,112	69.18 88.41
(S)2 Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud 6,078.00 Recursos \$734	6,078.00 \$703	100.00 95.77	9,400.00 \$578	9,430.00 \$518	100.32 89.62	12,938.00 \$564	12,938.00 \$564	100.00 100.00	5,000.00 \$389	1,389.00 \$389	27.78 100.00	6,554.00 \$200	0.00 \$0	0.00 0.00	40,000.00 \$2,466	29,835.00 \$2,175	74.59 88.20
(S)3 Capacitar 20,000 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud 3,718.00 Recursos \$660	3,718.00 \$612	100.00 92.76	6,350.00 \$1,139	6,351.00 \$1,118	100.02 98.20	8,283.00 \$630	8,283.00 \$630	100.00 100.00	1,648.00 \$359	280.00 \$359	16.99 100.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	20,000.00 \$2,788	18,632.00 \$2,719	93.16 97.55
(K)4 Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud 1.00 Recursos \$58	1.00 \$58	100.00 100.00	1.00 \$16	1.00 \$16	100.00 100.00	1.00 \$3	1.00 \$3	100.00 100.00	1.00 \$19	0.25 \$19	25.00 100.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	\$96	\$96	100.00
(S)5 Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud 2.00 Recursos \$98	2.00 \$98	100.00 100.00	8.00 \$173	8.00 \$173	100.00 100.00	14.00 \$334	14.00 \$334	100.00 100.00	11.00 \$226	1.23 \$153	11.18 67.66	5.00 \$150	0.00 \$0	0.00 0.00	40.00 \$980	25.23 \$757	63.08 77.25
(C)6 Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardín Botánico	Magnitud 0.10 Recursos \$150	0.10 \$150	100.00 100.00	0.40 \$24	0.40 \$21	100.00 88.87	0.70 \$165	0.70 \$165	100.00 100.00	0.90 \$22	0.73 \$22	81.11 100.00	1.00 \$44	0.00 \$0	0.00 0.00	\$405	\$358	88.41
(S)7 Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	Magnitud 0.05 Recursos \$17	0.05 \$17	100.00 100.00	0.35 \$16	0.35 \$16	100.00 100.00	0.30 \$65	0.30 \$65	100.00 100.00	0.25 \$27	0.03 \$27	12.00 100.00	0.05 \$50	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$176	0.73 \$126	73.00 71.51
(S)8 Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud 0.10 Recursos \$43	0.10 \$43	100.00 100.00	1.00 \$14	1.00 \$14	100.00 100.00	1.00 \$162	1.00 \$162	100.00 100.00	1.00 \$37	0.00 \$37	0.00 100.00	0.90 \$100	0.00 \$0	0.00 0.00	4.00 \$355	2.10 \$255	52.50 71.86
(C)9 Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud 1.90 Recursos \$470	1.90 \$470	100.00 100.00	5.70 \$371	5.70 \$360	100.00 97.18	11.40 \$258	11.40 \$258	100.00 100.00	17.00 \$217	12.16 \$169	71.53 78.00	19.00 \$100	0.00 \$0	0.00 0.00	\$1,416	\$1,258	88.83
(K)11 Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud 1.00 Recursos \$114	0.10 \$114	10.00 100.00	1.00 \$33	1.00 \$33	100.00 100.00	1.00 \$122	1.00 \$122	100.00 100.00	1.00 \$69	0.18 \$39	18.00 56.23	1.00 \$50	0.00 \$0	0.00 0.00	\$388	\$308	79.29
(S)12 Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud 1.00 Recursos \$150	1.00 \$150	100.00 100.00	2.00 \$5	2.00 \$5	100.00 100.00	2.00 \$92	2.00 \$92	100.00 100.00	2.00 \$15	0.00 \$15	0.00 100.00	1.00 \$49	0.00 \$0	0.00 0.00	8.00 \$311	5.00 \$262	62.50 84.24
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$13,139	63.92	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$83,961	74.30
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$858	\$597	69.56	\$500	\$0	0.00	\$5,175	\$4,194	81.04
0 N/A	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$858	\$597	69.56	\$500	\$0	0.00	\$5,175	\$4,194	81.04
212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$858	\$597	69.56	\$500	\$0	0.00	\$5,175	\$4,194	81.04

**Indicador(es)**

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.38	0.45	0.45	100.00%	
2022	0.63	0.70	0.70	100.00%	
2023	0.88	0.95	0.76	80.00%	80.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	76.00%

Retrasos y soluciones: Durante el mes de I Trimestre de 2023, no se presentaron retrasos, las actividades en pro del cumplimiento de cada una de las cinco (5) metas asociadas al PI 7651: Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el I Trimestre de 2023, las cinco (5) metas asociadas al PI 7651: Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá, han presentado avances y logros así: Se ha enriquecido el Tropicario con 273 especies distintas, representadas en los diferentes ambientes del Tropicario, se ha ejecutado el 68,10% de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario, el 67,64% de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario, el 83,00% de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario y el 75 de ,90% desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$13,139	63.92	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$83,961	74.30

(S) 694 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Nodos de biodiversidad en el Jardín Botánico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	Magnitud	37.00	37.00	100.00	60.00	60.00	100.00	145.00	145.00	100.00	130.00	31.00	23.85	28.00	0.00	0.00	400.00	273.00	68.25
		Recursos	\$265	\$265	100.00	\$373	\$372	99.68	\$286	\$286	100.00	\$186	\$145	77.86	\$127	\$0	0.00	\$1,237	\$1,068	86.31
(S)2	Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.15	0.15	100.00	0.36	0.36	100.00	0.33	0.09	27.27	0.08	0.00	0.00	1.00	0.68	68.00
		Recursos	\$63	\$59	94.23	\$70	\$70	100.00	\$118	\$118	100.00	\$90	\$77	85.81	\$68	\$0	0.00	\$409	\$325	79.38
(S)3	Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.15	0.15	100.00	0.33	0.33	100.00	0.33	0.06	18.18	0.05	0.00	0.00	1.00	0.68	68.00
		Recursos	\$136	\$135	99.95	\$143	\$143	100.00	\$284	\$284	100.00	\$354	\$307	86.59	\$68	\$0	0.00	\$984	\$869	88.26
(S)4	Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.08	32.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.83	83.00
		Recursos	\$44	\$44	100.00	\$46	\$46	100.00	\$87	\$87	100.00	\$12	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$189	\$177	93.65
(S)5	Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.16	100.00	0.20	0.20	100.00	0.21	0.06	28.57	0.09	0.00	0.00	1.00	0.76	76.00
		Recursos	\$1,367	\$1,175	86.00	\$192	\$169	87.75	\$343	\$343	99.95	\$216	\$68	31.57	\$237	\$0	0.00	\$2,355	\$1,755	74.53
33	Más árboles y más y mejor espacio público		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$26,053	\$25,920	99.49	\$19,697	\$12,542	63.67	\$16,810	\$0	0.00	\$107,831	\$79,767	73.97
0	N/A		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$26,053	\$25,920	99.49	\$19,697	\$12,542	63.67	\$16,810	\$0	0.00	\$107,831	\$79,767	73.97
238	Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente		\$1,892	\$1,892	100.00	\$1,776	\$1,750	98.52	\$1,490	\$1,490	100.00	\$1,368	\$1,245	91.03	\$310	\$0	0.00	\$6,836	\$6,377	93.29

Indicador(es)

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	25.00	25.00%	81.25% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	65.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada a marzo de 2023 : 1,680 árboles urbanos plantados, 62,434 árboles es con mantenimiento de los cuales se cuenta con 15,462 árboles con manejo integral de plagas y enfermedades y 459 por manejo silvicultural por riesgo. En este periodo, se realizó el segundo comité de seguimiento a SIGAU, con el objeto que los coordinadores de las líneas de Coberturas Vegetales ( Arbolado Joven, Jardinería, Arbolado adulto) hagan parte de comité, en esta reunión se analizó el tema de las respuestas dadas a terceros, con respecto a la fecha de generación del código SIGAU

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$13,139	63.92	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$83,961	74.30
(K)1 Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	
	Recursos \$595	\$595	100.00	\$1,686	\$1,660	98.44	\$1,378	\$1,378	100.00	\$1,275	\$1,152	90.37	\$165	\$0	0.00	\$5,099	\$4,785	93.84
(C)2 Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	Magnitud 0.10	0.10	100.00	0.18	0.18	100.00	0.65	0.65	100.00	0.90	0.65	72.22	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$1,296	\$1,296	100.00	\$90	\$90	100.00	\$112	\$112	100.00	\$94	\$94	100.00	\$145	\$0	0.00	\$1,737	\$1,592	91.65

244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$374	\$374	100.00	\$297	\$271	91.23	\$120	\$0	0.00	\$965	\$819	84.86
---	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.35	0.25	0.24	96.00%		
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%		
2023	0.90	0.90	0.71	78.89%	✓	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	✓	
				al Plan de Desarrollo	71.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital y en cumplimiento del Proyecto de inversión 7677, se presenta el avance en la formulación e implementación de la estrategia en el mes de marzo de 2023:  
 Se realizó la elaboración de las fichas de los 63 candidatos a nuevas exaltaciones de árboles patrimoniales en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento del Acuerdo 823 de 2021.  
 Se presentó avance en la elaboración del informe técnico de evaluación y proyecto de acto administrativo de adopción de nuevos árboles patrimoniales en la ciudad de Bogotá en cumplimiento del Acuerdo 823 de 2021.  
 La Línea ha dado apoyo a la implementación proyecto Coberturas Vegetales Icónicas de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCL.  
 Es importante mencionar que se realizó la consulta con Servicio Geológico Nacional para para la realización de pruebas de Carbono Catorce en los árboles más centenarios de la ciudad para datar su edad

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)11 Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.	Magnitud 0.10	0.10	100.00	0.25	0.24	96.00	0.65	0.65	100.00	0.90	0.71	78.89	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$374	\$374	100.00	\$297	\$271	91.23	\$120	\$0	0.00	\$965	\$819	84.86

249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	\$345	\$337	97.48	\$1,912	\$1,884	98.54	\$3,839	\$3,839	100.00	\$2,070	\$1,691	81.72	\$1,046	\$0	0.00	\$9,212	\$7,751	84.14
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		
2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		
2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60%		
2023	1,000.00	988.00	0.00	0.00%	80.24% ✓	
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	✓	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	4,012.00	al Plan de Desarrollo	80.24%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$13,139	63.92	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$83,961	74.30

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, realizará la plantación de los 1,000 m2 de jardinería, se estima realizar esta actividad en el segundo trimestre del año 2023, lo incluirá dos especies nativas para el establecimiento de jardines biodiversos.

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%		
2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%		
2022	0.00	137,000.00	137,000.00	100.00%		
2023	0.00	139,000.00	94,003.00	67.63%	▲	
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	67.15%	▲

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, Durante el mes de marzo, se adelantó el mantenimiento a 47.163,71 m2 de áreas ajardinadas en primer ciclo y 25.330,09 m2 de áreas ajardinadas como gestión, se lleva un total de 94.002, 70 m2 de jardinería en primer ciclo, en el mes de marzo, se realizaron actividades tales como: Se realizó replante de 1.138 m2 en los proyectos Jardineras del Tunal, Corazón Quirigua e IDU Av. Glorieta La Sirena, se hizo riego a 14.937,9 m2 en los proyectos CE Palermo, Corazón Quirigua, Tunal jardineras, Suba Boyacá 153, Oreja Vial Calle 63 con NQS y proyectos en Convenio IDU, Av. Mutis, IDU 1533-2018 Av. Tintal y Av. Alsacia G5 y IDU 1531-2018 Alsacia G4 y se adicionó sustrato 67 m2 en el proyecto Corazón Quirigua. Correo Nelsonsaza19042023.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Vincular 20,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	Magnitud	2,777.00	2,777.00	100.00	8,232.00	8,232.00	100.00	7,095.00	7,095.00	100.00	1,028.00	644.00	62.65	868.00	0.00	0.00	20,000.00	18,748.00	93.74
		Recursos	\$17	\$17	100.00	\$288	\$288	100.00	\$238	\$238	100.00	\$269	\$244	90.53	\$392	\$0	0.00	\$1,204	\$787	65.34
(C)8	Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	Magnitud	135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	136,000.00	100.00	137,000.00	137,000.00	100.00	139,000.00	94,003.00	67.63	140,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$328	\$319	97.34	\$1,623	\$1,595	98.28	\$3,602	\$3,602	100.00	\$1,801	\$1,448	80.40	\$654	\$0	0.00	\$8,007	\$6,964	86.97

250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	\$14,706	\$12,053	81.96	\$18,232	\$17,938	98.39	\$16,737	\$16,608	99.23	\$14,021	\$7,879	56.19	\$10,755	\$0	0.00	\$74,450	\$54,478	73.17
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%		
2021	20,000.00	16,000.00	16,723.00	104.52%		
2022	24,000.00	17,203.00	17,203.00	100.00%		
2023	20,000.00	27,000.00	1,680.00	6.22%	⊘	
2024	8,000.00	12,512.00	0.00	0.00%	▲	
TOTAL	80,000.00	80,723.00	42,891.00			
				al Plan de Desarrollo	53.13%	▲

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2023 en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín de Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 1.680 árboles y arbustos en la presente vigencia, en el mes de marzo de 2023, se plantaron 1.071 dentro de las especies establecidas se encuentran: Roble, Guacayan de Manzales, Falso Pimiento, Cedro, Tibar, Duraznillo, Nogal, Yarumo, entre otras., para un acumulado de 42.891

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$13,139	63.92	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$83,961	74.30

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	329,045.00	100.01%	
2022	356,000.00	356,000.00	356,178.00	100.05%	
2023	380,000.00	380,000.00	62,434.00	16.43%	16.43%
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				15.61%	

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2023, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado el mantenimiento de 62.434 árboles en la ciudad de Bogotá en la vigencia 2023, Para el mes de marzo, se realizó el mantenimiento a 52.241 que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: Manejo silvicultural para el control del riesgo de 83 árboles, Mantenimiento arbolado joven a 39.082 individuos, MIPE a 13.062 individuos vegetales. Correo NelsonIsaza19042023.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	Programación	Ejecución Vigencia	Programación	Ejecución Vigencia	Programación	Ejecución Vigencia	Programación	Ejecución Vigencia	Programación	Ejecución Vigencia	Programación	Ejecución Vigencia	Programación	Ejecución Vigencia	Programación	Ejecución Vigencia	
(S)5	Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	16,723.00	104.52	17,203.00	17,203.00	100.00	27,000.00	1,680.00	6.22	11,789.00	0.00	0.00	80,000.00	42,891.00	53.61
	Recursos	\$5,918	\$4,914	83.04	\$4,595	\$4,517	98.30	\$3,441	\$3,441	100.00	\$5,297	\$2,820	53.24	\$3,360	\$0	0.00	\$22,610	\$15,692	69.40
(C)6	Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	329,045.00	100.01	356,000.00	356,178.00	100.05	380,000.00	62,434.00	16.43	400,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$7,863	\$6,337	80.59	\$11,768	\$11,565	98.28	\$10,183	\$10,055	98.74	\$6,955	\$3,882	55.81	\$6,512	\$0	0.00	\$43,281	\$31,839	73.56
(C)12	Producir 180,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	103,525.00	129.41	120,000.00	120,047.00	100.04	180,000.00	38,170.00	21.21	180,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$422	\$370	87.69	\$982	\$981	99.89	\$1,872	\$1,872	100.00	\$539	\$350	64.91	\$424	\$0	0.00	\$4,239	\$3,573	84.28
(K)13	Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$503	\$432	85.79	\$887	\$875	98.72	\$1,241	\$1,241	100.00	\$1,230	\$827	67.18	\$458	\$0	0.00	\$4,319	\$3,374	78.12

251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	\$1,137	\$1,137	100.00	\$5,097	\$4,141	81.23	\$3,614	\$3,609	99.86	\$1,941	\$1,456	75.01	\$4,580	\$0	0.00	\$16,369	\$10,342	63.18
---	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	
2021	67,275.00	53,895.00	53,895.00	100.00%	
2022	130,365.00	99,000.00	99,000.00	100.00%	
2023	182,940.00	52,575.00	2,653.00	5.05%	77.36%
2024	225,000.00	4,538.00	0.00	0.00%	
TOTAL				75.80%	

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa, a través de la línea de recuperación ecológica, ha realizado para la vigencia de 2023, la plantación de 2.653 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica para la vigencia 2023. En el marzo de 2023, se realizó la plantación de 430 de individuos vegetales en la localidad de Usme.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$20,555	\$13,139	63.92	\$17,310	\$0	0.00	\$113,007	\$83,961	74.30

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	
2021	0.00	63,428.00	63,497.00	100.11%	
2022	0.00	143,987.00	143,987.00	100.00%	
2023	0.00	158,000.00	62,835.00	39.77%	⊘
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%	⊘
al Plan de Desarrollo				27.93%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo. Durante el mes de marzo se continuó con las actividades de mantenimiento de los árboles plantados por el Jardín Botánico en los polígonos QA011 y QA010 de Mochuelo Bajo. Se realiza ciclo inicial de plateo y deshierbe con dimensiones que se encuentra entre los 60 y 80 centímetros dependiendo del área circundante de cada uno de los arbolitos, y su objetivo es eliminar la competencia del pasto alrededor del árbol, liberarlo de la sombra que el kikuyo le genera y en general mejorar las condiciones de luz para su adecuado desarrollo, para un avance acumulado de 52.30 en zona rural, adicionalmente en la reserva Thomas Van der Hammen se ha realizado un total de mantenimiento a 10,534 para un avance acumulado de 62.835 para la vigencia 2023.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)3	Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.50	0.50	100.00	0.90	0.59	65.56	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$413	\$413	100.00	\$415	\$415	100.00	\$552	\$347	62.75	\$1,170	\$0	0.00	\$2,628	\$1,252	47.65
(C)9	Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	54,887.00	100.00	99,000.00	99,000.00	100.00	200,000.00	2,653.00	1.33	211,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$203	\$203	100.00	\$4,594	\$3,669	79.87	\$3,189	\$3,184	99.84	\$1,282	\$1,008	78.60	\$3,251	\$0	0.00	\$12,518	\$8,063	64.41
(C)10	Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	10,534.00	75.24	14,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$857	\$857	100.00	\$90	\$58	64.50	\$10	\$10	100.00	\$107	\$102	95.32	\$158	\$0	0.00	\$1,222	\$1,027	84.02
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$14,786	48.10	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$55,737	63.87
53	Información para la toma de decisiones		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$522	55.12	\$306	\$0	0.00	\$4,178	\$3,384	80.99
0	N/A		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$522	55.12	\$306	\$0	0.00	\$4,178	\$3,384	80.99
457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$522	55.12	\$306	\$0	0.00	\$4,178	\$3,384	80.99

Indicador(es)

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	5.00	25.00%	⊘
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘
TOTAL				65.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Es procedente señalar que este proyecto de inversión no es ajeno a las dificultades presupuestales que han sido identificadas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, sin que ello afecte el cumplimiento de su misionalidad, de tal suerte que el proyecto 7667: Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá, se ha venido desarrollando con normalidad, acogiendo las directrices en materia de comunicación pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de acuerdo con los recursos que le han sido asignados.

Avances y Logros: Durante el I trimestre del año 2023 se han desarrollado interesantes y diversas actividades, las cuales han sido orientadas desde las mesas de trabajo y planeación estratégica para determinar acciones de mercadeo alineadas a las Acciones Estratégicas macro definidas por la entidad durante su etapa de planeación; para el fortalecimiento, promoción y posicionamiento del Jardín Botánico de Bogotá, como ícono de turismo de naturaleza desde la perspectiva de mercadeo y turismo. Así las cosas y para señalar de manera sucinta los avances y logros obtenidos en este periodo podemos destacar los siguientes:  
Se generaron y divulgaron 21 boletines de prensa y documentos de interés periodístico, entre los cuales están: Regreso de la jornada Mercados Campesinos; apertura de convocatoria para el Club de Ciencias del Jardín Botánico; donación de libros en la biblioteca de la entidad; cierre de la exposición temática Polinizando; novedades botánicas y actividades de la semana de la Educación Ambiental, III Exposición de Bonsáis, la jornada Bogotá es mi Huerta, la oferta cultural y académica del JBB, la declaratoria por tercera vez consecutiva de Bogotá como Ciudad Arbolada del Mundo y las actividades

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$14,786	48.10	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$55,737	63.87		
desarrolladas en torno a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques, la Rendición de cuentas de la vigencia 2022 y la oferta de Semana Santa, entre otros. De igual manera y en cumplimiento de la normatividad de Transparencia e Información a la Ciudadanía, se gestionó la publicación de 65 documentos remitidos por las diferentes áreas para ser publicados en el portal institucional, de acuerdo con los tiempos y en los respectivos menús, según el tema. Dentro de la alianza estratégica con COTELCO, específicamente tratándose del programa "Parchando por Bogotá" se llevó a cabo la visita de periodistas e influenciadores de viajes con el fin de promocionar el Tropicario. Se gestionaron y publicaron 703 contenidos en las cinco redes sociales del JBB, es decir: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Tik Tok con información orgánica y compartida con las demás entidades del Distrito, de acuerdo con los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El Proyecto de Comunicaciones se ha desarrollado privilegiando el manejo de estrategias de comunicación y posicionamiento basadas en el relacionamiento con medios de comunicación, sectores y gremios que permitan un trabajo colaborativo que no demande recursos adicionales a los asignados para el cumplimiento de sus objetivos.																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	16.70	16.70	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$147	\$97	65.91	\$199	\$195	98.01	\$293	\$290	99.03	\$70	\$4	6.35	\$41	\$0	0.00	\$750	\$587	78.21	
(K)2 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	16.61	16.61	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$669	\$663	99.06	\$451	\$451	100.00	\$759	\$759	99.97	\$704	\$441	62.61	\$183	\$0	0.00	\$2,766	\$2,314	83.63	
(K)3 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$155	\$155	99.99	\$104	\$104	99.99	\$147	\$147	100.00	\$173	\$77	44.44	\$82	\$0	0.00	\$662	\$484	73.09	
56 Gestión Pública Efectiva		\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$22,450	\$17,302	77.07	\$29,792	\$14,264	47.88	\$7,000	\$0	0.00	\$83,090	\$52,353	63.01	
0 N/A		\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$22,450	\$17,302	77.07	\$29,792	\$14,264	47.88	\$7,000	\$0	0.00	\$83,090	\$52,353	63.01	
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal		\$2,200	\$2,164	98.35	\$3,588	\$3,570	99.50	\$4,033	\$4,033	99.99	\$3,519	\$3,160	89.81	\$2,200	\$0	0.00	\$15,540	\$12,927	83.18	

Indicador(es)																																													
(S) 553 Número de procesos de investigación institucional																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.20</td> <td>0.13</td> <td>0.13</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.20</td> <td>0.22</td> <td>0.22</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.20</td> <td>0.29</td> <td>0.29</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.20</td> <td>0.26</td> <td>0.06</td> <td>23.08%</td> <td>77.78%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.70</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>70.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.20	0.13	0.13	100.00%		2021	0.20	0.22	0.22	100.00%		2022	0.20	0.29	0.29	100.00%		2023	0.20	0.26	0.06	23.08%	77.78%	2024	0.20	0.10	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.70	al Plan de Desarrollo	70.00%
Año	Programación Inicial del PD					Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																					
		De la Vigencia	Transcurrido PD																																										
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%																																									
2021	0.20	0.22	0.22	100.00%																																									
2022	0.20	0.29	0.29	100.00%																																									
2023	0.20	0.26	0.06	23.08%	77.78%																																								
2024	0.20	0.10	0.00	0.00%																																									
TOTAL	1.00	1.00	0.70	al Plan de Desarrollo	70.00%																																								
Retrasos y soluciones:	No se presentaron retrasos, las actividades en pro del cumplimiento de cada una de las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.																																												
Avances y Logros:	Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el I Trimestre de 2023, las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte y presentaron avances y logros así: Las líneas de investigación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Conectividad e Interacciones Ecológicas, Flora de Bogotá, Colecciones de Referencia, Colecciones Vivas, Restauración Ecológica desde su componentes de: Fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras y dinámicas, Mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje; Uso Sostenible desde sus componentes de: Propagación tradicional e in vitro, Sanidad Vegetal y Bioprospección, a corte 31 de diciembre de 2022, realizaron 103 investigaciones y durante el I Trimestre de 2023, se terminaron la Fase I y II del Plan de Trabajo aprobado para la presente vigencia, con la elaboración y aprobación de 43 Anteproyectos de Investigación que desarrollarán durante 2023 las líneas de investigación. En lo relacionado con Fortalecimiento y Acreditación y Sistema de Información y Datos Científicos ¿ SIDIC, con corte a 31 de diciembre de 2022, se ha ejecutado el 64.40% y el 63.80% de lo programado para el cuatrienio y durante el I Trimestre de 2023, se establecieron y aprobaron los Planes de Acción que desarrollarán durante la vigencia, las dos líneas.																																												

Proyecto(s) de inversión																																							
7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá																																							
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																							
(S)1 Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Magnitud</th> <th>3.00</th> <th>3.00</th> <th>100.00</th> <th>6.00</th> <th>6.00</th> <th>100.00</th> <th>8.00</th> <th>8.00</th> <th>100.00</th> <th>7.00</th> <th>1.54</th> <th>22.00</th> <th>2.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>26.00</th> <th>18.54</th> <th>71.31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos</td> <td>\$196</td> <td>\$196</td> <td>100.00</td> <td>\$319</td> <td>\$319</td> <td>100.00</td> <td>\$389</td> <td>\$389</td> <td>99.94</td> <td>\$339</td> <td>\$293</td> <td>86.37</td> <td>\$283</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$1,526</td> <td>\$1,196</td> <td>78.39</td> </tr> </tbody> </table>	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	7.00	1.54	22.00	2.00	0.00	0.00	26.00	18.54	71.31	Recursos	\$196	\$196	100.00	\$319	\$319	100.00	\$389	\$389	99.94	\$339	\$293	86.37	\$283	\$0	0.00	\$1,526	\$1,196	78.39
Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	7.00	1.54	22.00	2.00	0.00	0.00	26.00	18.54	71.31																					
Recursos	\$196	\$196	100.00	\$319	\$319	100.00	\$389	\$389	99.94	\$339	\$293	86.37	\$283	\$0	0.00	\$1,526	\$1,196	78.39																					
(S)2 Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Magnitud</th> <th>3.00</th> <th>3.00</th> <th>100.00</th> <th>5.00</th> <th>5.00</th> <th>100.00</th> <th>8.00</th> <th>8.00</th> <th>100.00</th> <th>8.00</th> <th>1.76</th> <th>22.00</th> <th>2.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>26.00</th> <th>17.76</th> <th>68.31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos</td> <td>\$234</td> <td>\$234</td> <td>100.00</td> <td>\$342</td> <td>\$341</td> <td>99.74</td> <td>\$475</td> <td>\$475</td> <td>100.00</td> <td>\$428</td> <td>\$425</td> <td>99.18</td> <td>\$283</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$1,762</td> <td>\$1,474</td> <td>83.69</td> </tr> </tbody> </table>	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	1.76	22.00	2.00	0.00	0.00	26.00	17.76	68.31	Recursos	\$234	\$234	100.00	\$342	\$341	99.74	\$475	\$475	100.00	\$428	\$425	99.18	\$283	\$0	0.00	\$1,762	\$1,474	83.69
Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	1.76	22.00	2.00	0.00	0.00	26.00	17.76	68.31																					
Recursos	\$234	\$234	100.00	\$342	\$341	99.74	\$475	\$475	100.00	\$428	\$425	99.18	\$283	\$0	0.00	\$1,762	\$1,474	83.69																					
(S)3 Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Magnitud</th> <th>2.00</th> <th>2.00</th> <th>100.00</th> <th>3.00</th> <th>3.00</th> <th>100.00</th> <th>3.00</th> <th>3.00</th> <th>100.00</th> <th>3.00</th> <th>0.66</th> <th>22.00</th> <th>2.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>13.00</th> <th>8.66</th> <th>66.62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos</td> <td>\$206</td> <td>\$206</td> <td>100.00</td> <td>\$195</td> <td>\$195</td> <td>100.00</td> <td>\$222</td> <td>\$222</td> <td>100.00</td> <td>\$188</td> <td>\$149</td> <td>79.14</td> <td>\$171</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$981</td> <td>\$770</td> <td>78.57</td> </tr> </tbody> </table>	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.66	22.00	2.00	0.00	0.00	13.00	8.66	66.62	Recursos	\$206	\$206	100.00	\$195	\$195	100.00	\$222	\$222	100.00	\$188	\$149	79.14	\$171	\$0	0.00	\$981	\$770	78.57
Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.66	22.00	2.00	0.00	0.00	13.00	8.66	66.62																					
Recursos	\$206	\$206	100.00	\$195	\$195	100.00	\$222	\$222	100.00	\$188	\$149	79.14	\$171	\$0	0.00	\$981	\$770	78.57																					
(S)4 Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Magnitud</th> <th>2.00</th> <th>2.00</th> <th>100.00</th> <th>4.00</th> <th>4.00</th> <th>100.00</th> <th>5.00</th> <th>5.00</th> <th>100.00</th> <th>6.00</th> <th>1.32</th> <th>22.00</th> <th>2.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>19.00</th> <th>12.32</th> <th>64.84</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos</td> <td>\$214</td> <td>\$203</td> <td>94.76</td> <td>\$329</td> <td>\$328</td> <td>99.67</td> <td>\$421</td> <td>\$421</td> <td>100.00</td> <td>\$384</td> <td>\$303</td> <td>78.84</td> <td>\$239</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$1,587</td> <td>\$1,255</td> <td>79.07</td> </tr> </tbody> </table>	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	6.00	1.32	22.00	2.00	0.00	0.00	19.00	12.32	64.84	Recursos	\$214	\$203	94.76	\$329	\$328	99.67	\$421	\$421	100.00	\$384	\$303	78.84	\$239	\$0	0.00	\$1,587	\$1,255	79.07
Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	6.00	1.32	22.00	2.00	0.00	0.00	19.00	12.32	64.84																					
Recursos	\$214	\$203	94.76	\$329	\$328	99.67	\$421	\$421	100.00	\$384	\$303	78.84	\$239	\$0	0.00	\$1,587	\$1,255	79.07																					

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.  
 (\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$14,786	48.10	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$55,737	63.87
(S)5 Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud 3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	1.76	22.00	2.00	0.00	0.00	26.00	17.76	68.31
	Recursos \$229	\$229	99.65	\$470	\$467	99.36	\$489	\$489	100.00	\$397	\$370	93.23	\$283	\$0	0.00	\$1,868	\$1,554	83.19
(S)6 Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Magnitud 2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.66	22.00	2.00	0.00	0.00	13.00	8.66	66.62
	Recursos \$510	\$510	100.00	\$316	\$316	100.00	\$397	\$397	100.00	\$238	\$233	98.11	\$153	\$0	0.00	\$1,613	\$1,456	90.26
(S)7 Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Magnitud 2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.66	22.00	2.00	0.00	0.00	13.00	8.66	66.62
	Recursos \$87	\$87	100.00	\$229	\$229	100.00	\$188	\$188	100.00	\$175	\$173	98.57	\$131	\$0	0.00	\$810	\$677	83.56
(S)8 Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	0.44	22.00	1.00	0.00	0.00	9.00	6.44	71.56
	Recursos \$98	\$98	100.00	\$234	\$223	95.43	\$257	\$257	100.00	\$224	\$179	79.67	\$113	\$0	0.00	\$926	\$757	81.69
(S)9 Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	Magnitud 1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	0.44	22.00	1.00	0.00	0.00	9.00	6.44	71.56
	Recursos \$36	\$36	100.00	\$70	\$70	100.00	\$81	\$81	100.00	\$81	\$71	87.06	\$85	\$0	0.00	\$353	\$258	72.98
(S)10 Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.22	22.00	1.00	0.00	0.00	9.00	7.22	80.22
	Recursos \$114	\$114	100.00	\$129	\$129	100.00	\$142	\$142	100.00	\$167	\$127	76.31	\$85	\$0	0.00	\$636	\$512	80.44
(S)11 Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.22	22.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.22	64.40
	Recursos \$163	\$138	85.04	\$762	\$760	99.73	\$765	\$765	99.96	\$711	\$652	91.69	\$187	\$0	0.00	\$2,588	\$2,315	89.45
(S)12 Desarrollar 5 informes del analisis sobre el avance del sistema de informacion y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.19	19.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.19	63.80
	Recursos \$113	\$113	100.00	\$194	\$193	99.92	\$210	\$210	100.00	\$187	\$187	100.00	\$187	\$0	0.00	\$890	\$703	78.98

531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,498	\$1,485	99.13	\$1,297	\$1,175	90.57	\$761	\$0	0.00	\$4,640	\$3,735	80.48
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2021	1.00	2.12	2.12	100.00%	
2022	1.00	2.80	2.80	100.00%	
2023	1.00	2.00	0.16	8.00%	76.71%
2024	1.00	0.60	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	8.50	6.06	al Plan de Desarrollo 71.29%	

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se realizó el análisis de la Encuesta de Satisfacción y Percepción Ciudadana del periodo enero-febrero 2023 y se presentó el informe correspondiente al primer bimestre de 2023. Publicado en la web. Se elaboró y presentó el Plan de Acción Institucional de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía para la vigencia 2023. Durante este periodo fue elaborada y remitida la correspondiente divulgación programada, por medio de correo electrónico se socializó el Decreto 767 de 2022 Gobierno Digital. se realizó seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 de 2020, a través de la matriz ITA Se formuló la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia, que incorpora las recomendaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y La Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Se relaizan ajustes documentales necesarios para implementar en nuevo sistema MIPG. Durante el mes de marzo, se adelantaron las actividades programadas correspondientes a cada uno de los programas ambientales.

**Proyecto(s) de inversión**

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)1 Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	Magnitud 100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,498	\$1,485	99.13	\$1,297	\$1,175	90.57	\$761	\$0	0.00	\$4,640	\$3,735	80.48	

538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	\$3,584	\$3,113	86.85	\$4,561	\$2,459	53.90	\$8,334	\$3,241	38.89	\$15,342	\$4,763	31.05	\$3,000	\$0	0.00	\$34,823	\$13,576	38.99
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$14,786	48.10	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$55,737	63.87

**Indicador(es)**

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.20	86.00%	
2022	20.00	21.30	21.30	100.00%	
2023	20.00	22.00	0.40	1.82%	73.17%
2024	20.00	19.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	58.90	al Plan de Desarrollo	58.90%

Retrasos y soluciones: Se presentó una contingencia en la publicación programada para el mes de marzo del proceso de Nuevas Edificaciones, debido a diferentes ajustes tanto de tipo técnico como jurídico, por lo que fue postergada para mediados del mes de abril.

Avances y Logros: Durante este trimestre se realizaron diversas actividades en todos los frentes, entre lo más destacado podemos señalar los siguientes: Estructuración de los Estudios Previos para la Interventoría a la Obra de Administrativa; Se procedió a la adjudicación de la obra CAV a través de una audiencia pública y para el proceso de Interventoría, se realizó la evaluación y adjudicación mediante Acto administrativo; se avanzó en la estructuración del proceso de obra para nuevas edificaciones, por lo que se llevó a cabo la construcción del estudio previo tanto para la obra como para la Interventoría; por último, pero no menos importante, se realizaron diferentes mesas de trabajo con el personal del contratista de obra e Interventoría del Proyecto de Administrativa para abordar observaciones y acuerdos, con lo que se logró consolidar la suscripción de las respectivas actas de inicio el día 08 de marzo de 2023. Dentro de los logros podemos señalar que se llevó a cabo la revisión sin novedades de la parte jurídica de los estudios previos para publicación del proceso de selección en la plataforma del SECOP II garantizando la transparencia del proceso de contratación.

**Proyecto(s) de inversión**

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
(K)7	Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$803	\$346	43.10	\$1,404	\$949	67.62	\$445	\$445	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,651	\$1,740	65.62
(S)8	Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural	186.00	0.00	0.00	2,686.00	2,099.00	78.15	587.00	587.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00	100.00	
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$2,448	\$2,448	100.00	\$284	\$284	100.00	\$614	\$614	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,347	\$3,347	100.00
(K)9	Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00
(S)10	Adelantar 1,400 metros cuadrados obras de construcción	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	550.00	100.00	720.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	1,400.00	550.00	39.29	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,714	\$1,065	39.26	\$7,276	\$2,182	30.00	\$15,342	\$4,763	31.05	\$3,000	\$0	0.00	\$28,332	\$8,011	28.28
(S)12	Adelantar la demolición de 814 metros cuadrados obras de demolición	814.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00	
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$334	\$319	95.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$334	\$319	95.62

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	\$2,442	\$2,163	88.59	\$6,387	\$6,243	97.75	\$8,584	\$8,543	99.52	\$9,634	\$5,166	53.62	\$1,039	\$0	0.00	\$28,086	\$22,115	78.74
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	19.40	97.00%	
2022	20.00	21.00	21.00	100.00%	
2023	20.00	20.60	1.60	7.77%	76.25%
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	61.00	al Plan de Desarrollo	61.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Planeación Estratégica. Subactividad 1. Actualizar el contexto estratégico de los procesos. Subactividad 2. Realizar la jornada de evaluación y planeación Institucional

2. Plan de Acción Institucional. Subactividad 1. Acompañar a los procesos en la formulación del Plan de Acción Institucional - PAI

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,739	\$14,786	48.10	\$7,306	\$0	0.00	\$87,268	\$55,737	63.87		
3. Cuadro de mando. Subactividad 1. Implementar el cuadro de mando de seguimiento a la planeación estratégica 4. Sistemas de Gestión. Subactividad 1. Realizar seguimiento al plan de acción para la certificación del SIG (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 e ISO 45001-2018). Subactividad 2. Realizar seguimiento al plan de acción para la certificación del JBB como area turistica sostenible NTS-TS-01-1 DE 2014. Subactividad 3. Realizar seguimiento al plan de acción para la certificación del JBB en carbono neutro ISO 14064-1 de 2018 6. Políticas Publicas. Subactividad 1. Realizar monitoreo y seguimiento a los reportes periódicos de las Políticas Publicas en la cuales participe el JBB 7. Instancia de coordinación. Subactividad 1. Realizar monitoreo y seguimiento a las Instancias de coordinación en la cuales participe el JBB. Estás acciones, han permitido realizar monitoreo y seguimiento a la planeación institucional por medio de las herramientas de planeación, para facilita la toma de decisiones y el mejoramiento d la gestión institucional																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)2	Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$1,275	\$1,003	78.66	\$4,972	\$4,924	99.03	\$6,419	\$6,377	99.35	\$5,851	\$3,865	66.05	\$693	\$0	0.00	\$19,209	\$16,168	84.17
(S)3	Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizacional	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.32	96.97	0.39	0.38	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.96	96.00	
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$48	\$48	100.00	\$74	\$74	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$152	\$152	100.00
(K)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	82.00	82.00	100.00	91.00	91.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$133	\$133	100.00	\$301	\$301	100.00	\$254	\$254	100.00	\$518	\$82	15.93	\$129	\$0	0.00	\$1,335	\$770	57.71
(K)6	Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$1,003	\$997	99.34	\$1,067	\$971	91.00	\$1,838	\$1,838	100.00	\$3,265	\$1,219	37.32	\$217	\$0	0.00	\$7,390	\$5,024	67.98
<b>TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS</b>			<b>\$35,412</b>	<b>\$30,941</b>	<b>87.37</b>	<b>\$51,058</b>	<b>\$47,295</b>	<b>92.63</b>	<b>\$59,902</b>	<b>\$54,559</b>	<b>91.08</b>	<b>\$58,241</b>	<b>\$32,802</b>	<b>56.32</b>	<b>\$28,190</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$232,803</b>	<b>\$165,597</b>	<b>71.13</b>

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %