

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$7,065	\$7,065	100.00	\$6,940	\$2,225	32.06	\$36,013	\$30,312	84.17
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,514	99.81	\$3,745	\$3,745	100.00	\$3,250	\$958	29.46	\$17,211	\$14,266	82.89
0 N/A	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,514	99.81	\$3,745	\$3,745	100.00	\$3,250	\$958	29.46	\$17,211	\$14,266	82.89
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	\$307	\$233	75.88	\$332	\$331	99.57	\$338	\$338	100.00	\$339	\$339	100.00	\$317	\$92	29.10	\$1,633	\$1,333	81.62

Indicador(es)

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.50	1.58	1.58	100.00%	
2022	2.50	2.58	2.58	100.00%	
2023	3.50	3.50	3.50	100.00%	
2024	4.00	4.00	3.70	92.50% ★	92.50% ★
				al Plan de Desarrollo	92.50% ★

Retrasos y soluciones: Para el presente reporte no se presentaron retrasos

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte diciembre/2023 llevamos aproximadamente 5.997 acciones orientadas en fortalecer los PRAUS, torno a la solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos. Se han realizado socializaciones del Proyecto ambiental universitario PRAU denominado: Programa de educación ambiental para la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de una cultura ambientalmente responsable. Para la estrategia de E-learning se adelantaron procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías de información y comunicación, con la realización de dos cursos de jardinería y apicultura de manera virtual. La estrategia de comunicación educativa está orientada a la generación de una cultura ambiental, mediante canales físicos y digitales que se destacan por su impacto y pertinencia para ser apropiadas en las dinámicas territoriales de la ciudad, durante este periodo realizamos la elaboración de herramienta comunicativa para el programa de servicio social ambiental. En la estrategia de etnoculturalidad, se fortalecieron los procesos de reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo que debe propiciarse entre ellas sobre lo ambiental, se realizaron acciones: experiencias ambientales con enfoque étnico, actividades en maloca casa del pensamiento, Recorridos con enfoque intercultural, tejiendo la palabra, jornadas de agradecimiento.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)4	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.58	1.58	100.00	2.58	2.58	100.00	3.50	3.50	100.00	4.00	3.70	92.50			
		Recursos	\$247	\$173	70.09	\$289	\$288	99.51	\$286	\$286	100.00	\$289	\$289	100.00	\$295	\$84	28.56	\$1,406	\$1,120	79.63
(S)5	FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	Magnitud	80.00	80.00	100.00	210.00	210.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00	97.00	102.11	18.00	0.00	0.00	500.00	482.00	96.40
		Recursos	\$59	\$59	100.00	\$43	\$43	100.00	\$52	\$52	100.00	\$51	\$51	100.00	\$21	\$8	36.63	\$226	\$213	94.00

159	Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad		\$743	\$235	31.61	\$704	\$704	100.00	\$366	\$366	100.00	\$205	\$205	100.00	\$170	\$69	40.88	\$2,188	\$1,579	72.18
-----	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	------	-------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
				De la Vigencia	Transcurrido PD				
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%					
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%					
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%					
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%					
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★				
TOTAL				1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)6	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.75	0.75	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$402	\$82	20.28	\$98	\$98	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$179	35.87

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$7,065	\$7,065	100.00	\$6,940	\$2,225	32.06	\$36,013	\$30,312	84.17
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud 9.00	9.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	10.00	3.00	30.00	64.00	57.00	89.06
	Recursos \$176	\$93	52.68	\$302	\$302	100.00	\$222	\$222	100.00	\$147	\$147	100.00	\$122	\$52	42.53	\$970	\$816	84.17
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud 43.00	43.00	100.00	30.00	30.00	100.00	22.00	22.00	100.00	4.00	4.00	100.00	1.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00
	Recursos \$165	\$61	36.77	\$304	\$304	100.00	\$144	\$144	100.00	\$58	\$58	100.00	\$47	\$17	36.61	\$718	\$584	81.27
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$1,435	\$1,376	95.90	\$2,172	\$2,170	99.94	\$3,819	\$3,811	99.78	\$3,201	\$3,200	100.00	\$2,764	\$796	28.80	\$13,390	\$11,353	84.79

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%	
2021	327,930.00	280,015.00	280,015.00	100.00%	
2022	410,130.00	566,683.00	460,069.00	81.19%	
2023	461,270.00	500,000.00	845,336.00	169.07%	
2024	184,325.00	8,703.00	128,226.00	1,473.35%	107.12%
TOTAL	1,440,000.00	1,678,722.00	1,798,245.00	al Plan de Desarrollo	107.12%

Retrasos y soluciones: Para el presente reporte no se presetaron retrasos

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte marzo/2022 se ha venido realizando actividades en el marco de la agenda cultural y académica con actividades culturales, académicas, artísticas que han permitido vincular a todo tipo de público de acuerdo con sus preferencias y necesidades, mediante la estrategia del programa Naturaleza, Salud y Cultural, se ha logrado vincular a la ciudadanía en prácticas y hábitos saludables y sustentables que promuevan la cultura del auto cuidado, el buen vivir y el cuidado colectivo, articulando el potencial terapéutico de la naturaleza para el bienestar y la salud de los ciudadanos. En la estrategia de educación ambiental se desarrolló la semana de la educación ambiental con invitados Nacionales e internacionales. Una educación fortalecida requiere un equipo formado, por ello se han venido consolidando procesos de formación para los educadores ambientales en torno a aspectos científicos, técnicos y pedagógicos; permitiendo la vinculación de 1.798.245 ciudadanos.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	0.00	22.00	22.00	100.00%	
2023	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%	98.25%
TOTAL	0.00	57.00	56.00	al Plan de Desarrollo	98.25%

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	VINCULAR 20,000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	Magnitud	1,262.00	1,262.00	100.00	3,774.00	3,774.00	100.00	7,387.00	7,387.00	100.00	6,300.00	6,390.00	101.43	1,187.00	630.00	53.07	20,000.00	19,443.00	97.22
		Recursos	\$75	\$75	100.00	\$196	\$196	100.00	\$271	\$271	100.00	\$362	\$362	100.00	\$284	\$75	26.46	\$1,189	\$980	82.42
(S)2	VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	Magnitud	31,190.00	31,190.00	100.00	41,829.00	41,829.00	100.00	126,019.00	129,803.00	103.00	142,141.00	142,141.00	100.00	47,037.00	24,111.00	51.26	392,000.00	369,074.00	94.15
		Recursos	\$249	\$246	98.73	\$322	\$322	100.00	\$490	\$490	100.00	\$496	\$496	100.00	\$361	\$59	16.26	\$1,918	\$1,612	84.06
(S)3	VINCULAR 1,447,277 PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Magnitud	52,147.00	52,147.00	100.00	235,079.00	235,079.00	100.00	580,000.00	624,051.00	107.60	480,000.00	394,966.00	82.28	141,034.00	103,485.00	73.38	1,447,277.00	1,409,728.00	97.41
		Recursos	\$1,111	\$1,055	94.99	\$1,653	\$1,652	99.92	\$3,058	\$3,050	99.72	\$2,342	\$2,342	100.00	\$2,118	\$662	31.25	\$10,283	\$8,761	85.20
24	Bogotá región emprendedora e innovadora		\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,559	\$4,509	98.92	\$3,320	\$3,320	100.00	\$3,690	\$1,267	34.34	\$18,802	\$16,046	85.35
0	N/A		\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,559	\$4,509	98.92	\$3,320	\$3,320	100.00	\$3,690	\$1,267	34.34	\$18,802	\$16,046	85.35
164	Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región		\$98	\$96	97.39	\$180	\$180	100.00	\$244	\$244	100.00	\$155	\$155	100.00	\$89	\$54	60.06	\$767	\$728	95.01

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$7,065	\$7,065	100.00	\$6,940	\$2,225	32.06	\$36,013	\$30,312	84.17

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.75	1.75	1.75	100.00%	
2022	3.25	3.75	3.75	100.00%	
2023	4.50	4.75	4.76	100.21%	
2024	5.00	5.00	4.90	98.00% ★	98.00% ★
				al Plan de Desarrollo	98.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En atención a que la meta es incremental , inicia el reporte con el porcentaje alcanzado en la vigencia anterior, Se realiza un plan de acción para las rutas Chapinero y Suba, para llevar un registro de las actividades que han ido fortaleciendo durante este periodo. Se realiza una propuesta de actividad para promover y divulgar las Rutas Agroecológicas en eventos en los que pueda participar el equipo de la línea que vincule un QR con las actividades abiertas de cada ruta y la posibilidad de una cuponera de descuentos acordadas con los huerteros. El avance de la meta es de 4,9

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)13	Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Recursos		%	Recursos		%	Recursos		%	Recursos		%	Recursos		%	Recursos		%
			0.50	0.10	20.00	1.75	1.75	100.00	3.75	3.75	100.00	4.77	4.77	100.00	5.00	4.93	98.60			
			\$98	\$96	97.40	\$180	\$180	100.00	\$244	\$244	100.00	\$155	\$155	100.00	\$89	\$54	60.06	\$767	\$728	95.01

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	\$3,202	\$3,080	96.19	\$3,753	\$3,594	95.77	\$4,315	\$4,265	98.85	\$3,165	\$3,165	100.00	\$3,600	\$1,213	33.70	\$18,035	\$15,318	84.93
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2024	1.00	1.00	1.60	160.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En atención a que la meta es incremental , inicia el reporte con el porcentaje alcanzado en la vigencia anterior, En el periodo del mes de marzo, se realizó el seguimiento a los documentos entregados con las correcciones solicitadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, para el proceso de la adopción del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿Bogotá es mi Huerta 2023-2031¿, según respuesta radicado 2024JBB40003722.

Se proyectó oficio de solicitud de información a la Secretaria Distrital de Ambiente, en el cual se informa que para el mes de enero fueron enviados los documentos con correcciones solicitadas por la entidad y que el JBB está atenta para la articulación de acciones necesarias para la adopción del programa de agricultura urbana y periurbana agroecológica.

En la actualidad la Secretaría Distrital de Ambiente ¿SDA¿ está revisando los documentos entregados por el JBB, la propuesta de resolución, al documento técnico de adopción, matriz de componentes y el formato de exposición de motivos, para ser aprobados o surtir las correcciones pertinentes, lograr ser incorporados en la agenda regulatoria.

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$7,065	\$7,065	100.00	\$6,940	\$2,225	32.06	\$36,013	\$30,312	84.17	
(S)1 Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud 2,000.00 Recursos \$708	2,000.00 \$664	100.00 93.90	3,800.00 \$1,385	3,827.00 \$1,320	100.71 95.30	7,237.00 \$1,920	7,237.00 \$1,870	100.00 97.42	5,010.00 \$1,687	5,010.00 \$1,687	100.00 100.00	1,926.00 \$2,686	704.00 \$527	36.55 19.61	20,000.00 \$8,385	18,778.00 \$6,068	93.89 72.37	
(S)2 Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud 6,078.00 Recursos \$734	6,078.00 \$703	100.00 95.77	9,400.00 \$578	9,430.00 \$518	100.32 89.62	12,938.00 \$564	12,938.00 \$564	100.00 100.00	8,619.00 \$407	8,619.00 \$407	100.00 100.00	2,935.00 \$260	1,328.00 \$244	45.25 93.97	40,000.00 \$2,544	38,393.00 \$2,437	95.98 95.80	
(S)3 Capacitar 21,500 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud 3,718.00 Recursos \$660	3,718.00 \$612	100.00 92.76	6,350.00 \$1,139	6,351.00 \$1,118	100.02 98.20	8,283.00 \$630	8,283.00 \$630	100.00 100.00	2,926.00 \$395	2,926.00 \$395	100.00 100.00	222.00 \$328	22.00 \$268	9.91 81.51	21,500.00 \$3,153	21,300.00 \$3,024	99.07 95.91	
(K)4 Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud 1.00 Recursos \$58	1.00 \$58	100.00 100.00	1.00 \$16	1.00 \$16	100.00 100.00	1.00 \$3	1.00 \$3	100.00 100.00	1.00 \$30	1.00 \$30	100.00 100.00	1.00 \$6	0.60 \$0	60.00 0.00		\$112 \$106		94.75
(S)5 Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud 2.00 Recursos \$98	2.00 \$98	100.00 100.00	8.00 \$173	8.00 \$173	100.00 100.00	14.00 \$334	14.00 \$334	100.00 100.00	14.00 \$225	14.00 \$225	100.00 100.00	2.00 \$110	0.60 \$61	30.00 55.52	40.00 \$939	38.60 \$890	96.50 94.79	
(C)6 Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardín Botánico	Magnitud 0.10 Recursos \$150	0.10 \$150	100.00 100.00	0.40 \$24	0.40 \$21	100.00 88.87	0.70 \$165	0.70 \$165	100.00 100.00	0.96 \$22	0.96 \$22	100.00 100.00	1.00 \$26	0.96 \$14	96.00 54.42		\$386 \$372		96.27
(S)7 Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	Magnitud 0.05 Recursos \$17	0.05 \$17	100.00 100.00	0.35 \$16	0.35 \$16	100.00 100.00	0.30 \$65	0.30 \$65	100.00 100.00	0.25 \$36	0.25 \$36	100.00 100.00	0.05 \$23	0.01 \$11	20.00 48.19	1.00 \$157	0.96 \$145	96.00 92.50	
(S)8 Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud 0.10 Recursos \$43	0.10 \$43	100.00 100.00	1.00 \$14	1.00 \$14	100.00 100.00	1.00 \$162	1.00 \$162	100.00 100.00	1.00 \$37	1.00 \$37	100.00 100.00	0.90 \$12	0.00 \$0	0.00 0.00	4.00 \$267	3.10 \$255	77.50 95.60	
(C)9 Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud 1.90 Recursos \$470	1.90 \$470	100.00 100.00	5.70 \$371	5.70 \$360	100.00 97.18	11.40 \$258	11.40 \$258	100.00 100.00	18.30 \$248	18.30 \$248	100.00 100.00	19.00 \$94	18.54 \$69	97.58 73.51		\$1,442 \$1,406		97.54
(K)11 Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud 1.00 Recursos \$114	0.10 \$114	10.00 100.00	1.00 \$33	1.00 \$33	100.00 100.00	1.00 \$122	1.00 \$122	100.00 100.00	1.00 \$65	1.00 \$65	100.00 100.00	1.00 \$49	0.50 \$19	50.00 38.76		\$382 \$352		92.15
(S)12 Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud 1.00 Recursos \$150	1.00 \$150	100.00 100.00	2.00 \$5	2.00 \$5	100.00 100.00	2.00 \$92	2.00 \$92	100.00 100.00	2.00 \$15	2.00 \$15	100.00 100.00	1.00 \$6	0.00 \$0	0.00 0.00	8.00 \$268	7.00 \$262	87.50 97.80	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$6,203	31.58	\$116,522	\$98,662	84.67	
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$999	\$999	100.00	\$1,505	\$345	22.89	\$6,321	\$4,940	78.16	
0 N/A	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$999	\$999	100.00	\$1,505	\$345	22.89	\$6,321	\$4,940	78.16	
212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$999	\$999	100.00	\$1,505	\$345	22.89	\$6,321	\$4,940	78.16	

Indicador(es)

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%		
2021	0.38	0.45	0.45	100.00%		
2022	0.63	0.70	0.70	100.00%		
2023	0.88	0.95	0.95	100.00%		
2024	1.00	1.00	0.97	97.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	97.00%	★

Retrasos y soluciones: Durante el primer semestre de 2024, no se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades establecidas en pro del cumplimiento de cada una de las cuatro (4) metas asociadas al PI 7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá, las cuales, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el I semestre de 2024, las cinco (5) metas asociadas al PI 7651: Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá, han presentado avances y logros así: Se ha enriquecido el Tropicario con 388 especies distintas, representadas en los diferentes ambientes del Tropicario, se ha ejecutado el 96% de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario, el 98% de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario, el 100% de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario y el 98% de desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario. Cabe mencionar que a diciembre 31 de 2023, las cinco (5) metas asociadas al Proyecto de Inversión PI 7651: Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá, registraron un cumplimiento del 100% en lo relacionado con la Programación Acumulada desde 2020 - II Semestre a 2023 ¿ I Trimestre de 2024

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$6,203	31.58	\$116,522	\$98,662	84.67

(S) 694 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Nodos de biodiversidad en el Jardín Botánico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1 Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	37.00	37.00	60.00	145.00	130.00	28.00	400.00
Recursos	\$265	\$265	\$373	\$286	\$182	\$459	\$1,244
(S)2 Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	0.08	0.08	0.15	0.36	0.33	0.08	1.00
Recursos	\$63	\$59	\$70	\$118	\$100	\$171	\$368
(S)3 Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	0.14	0.14	0.15	0.33	0.33	0.05	1.00
Recursos	\$136	\$135	\$143	\$284	\$348	\$319	\$1,063
(S)4 Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	1.00
Recursos	\$44	\$44	\$46	\$87	\$7	\$0	\$184
(S)5 Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	0.36	0.34	0.16	0.20	0.21	0.09	1.00
Recursos	\$1,367	\$1,175	\$192	\$343	\$361	\$555	\$2,081

33 Más árboles y más y mejor espacio público	\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$26,053	\$25,920	99.49	\$20,742	\$20,639	99.50	\$18,134	\$5,858	32.30	\$110,200	\$93,722	85.05
0 N/A	\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$26,053	\$25,920	99.49	\$20,742	\$20,639	99.50	\$18,134	\$5,858	32.30	\$110,200	\$93,722	85.05
238 Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente	\$1,892	\$1,892	100.00	\$1,776	\$1,750	98.52	\$1,490	\$1,490	100.00	\$1,486	\$1,486	100.00	\$768	\$607	79.00	\$7,412	\$7,224	97.47

Indicador(es)

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	92.00% ★
TOTAL				al Plan de Desarrollo	92.00% ★

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: En el marco del cierre del Plan de Desarrollo Distrital Un nuevo contrato social, se realiza un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada a marzo de 2024: Se cuenta con 1.942 árboles urbanos plantados, 73.019 árboles con actividades de mantenimiento de los cuales se cuenta con 30.587 árboles con manejo integral de plagas y enfermedades y 788 árboles por manejo silvicultural por riesgo.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)1 Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	600.00
Recursos	\$595	\$595	\$1,686	\$1,660	\$1,378	\$739	\$5,587

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$6,203	31.58	\$116,522	\$98,662	84.67																																																
(C)2 Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.																																																																		
	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.18	0.18	100.00	0.65	0.65	100.00	0.90	0.90	100.00	100.00	90.00	90.00																																																		
	Recursos	\$1,296	\$1,296	100.00	\$90	\$90	100.00	\$112	\$112	100.00	\$110	\$110	100.00	\$30	\$30	100.00	\$1,638	\$1,638	100.00																																															
244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$374	\$374	100.00	\$342	\$342	100.00	\$119	\$116	97.23	\$1,009	\$1,006	99.67																																																
<b>Indicador(es)</b>																																																																		
(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.35</td> <td>0.25</td> <td>0.24</td> <td>96.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.96</td> <td>96.00% ★</td> <td>96.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>96.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		2021	0.35	0.25	0.24	96.00%		2022	0.65	0.65	0.65	100.00%		2023	0.90	0.90	0.90	100.00%		2024	1.00	1.00	0.96	96.00% ★	96.00% ★					al Plan de Desarrollo	96.00% ★				
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																														
2021	0.35	0.25	0.24	96.00%																																																														
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%																																																														
2023	0.90	0.90	0.90	100.00%																																																														
2024	1.00	1.00	0.96	96.00% ★	96.00% ★																																																													
				al Plan de Desarrollo	96.00% ★																																																													
Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos																																																																		
Avances y Logros: En el marco del Cierre del Plan de Desarrollo Distrital un nuevo contrato social, se presenta el avance en la implementación de la estrategia , con las siguientes acciones: Se elaboró el Documento Técnico de Soporte de la Meta Formular e Implementar la Estrategia de Manejo de las Coberturas Vegetales Asociadas a Sitios Icónicos Así como, se realizó la propuesta de Matriz de actividades I semestre CVI 2024 Se realizó Visita preliminar proyecto Postulación Bosque Urbano Ciudad Montes. Elaboración Informe de valoración como árbol patrimonial del Roble de Ciudad Montes Elaboración respuestas Preguntas árboles patrimoniales eco parque Ciudad Montes Avance Proceso Sistematización y Archivo Antecedentes Árboles Patrimoniales																																																																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																		
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																																																																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																		
(C)11 Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.24	96.00	0.65	0.65	100.00	0.90	0.90	100.00	100.00	95.50	95.50																																																		
	Recursos	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$374	\$374	100.00	\$342	\$342	100.00	\$119	\$116	97.22	\$1,009	\$1,006	99.67																																															
249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	\$345	\$337	97.48	\$1,912	\$1,884	98.54	\$3,839	\$3,839	100.00	\$2,294	\$2,294	100.00	\$1,302	\$786	60.38	\$9,692	\$9,139	94.30																																																
<b>Indicador(es)</b>																																																																		
(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,012.00</td> <td>100.60%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,000.00</td> <td>988.00</td> <td>1,193.00</td> <td>120.75%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00% ⓧ</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>5,000.00</td> <td>5,205.00</td> <td>5,205.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60%		2023	1,000.00	988.00	1,193.00	120.75%		2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00% ⓧ	100.00% ★	TOTAL				5,000.00	5,205.00	5,205.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%																																																														
2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%																																																														
2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60%																																																														
2023	1,000.00	988.00	1,193.00	120.75%																																																														
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00% ⓧ	100.00% ★																																																													
TOTAL				5,000.00	5,205.00	5,205.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$6,203	31.58	\$116,522	\$98,662	84.67

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	
2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%	
2022	0.00	137,000.00	137,000.00	100.00%	
2023	0.00	139,000.00	139,000.00	100.00%	
2024	0.00	140,000.00	146,674.00	104.77%	★
al Plan de Desarrollo				104.77%	★

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: En el mes de marzo de 2024 se adelantó el mantenimiento a 39.867,1 m2 de áreas ajardinadas en primer ciclo y 26.578,5 m2 de áreas ajardinadas como gestión, para un total de 66.445,6 m2 de jardines intervenidos en la ciudad de Bogotá D.C. . Se tiene como dato acumulado 146,673,600 metros cuadrados con actividades de mantenimiento, dando cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo , en los siguientes meses se continuarán actividades de los segundos y terceros ciclos de mantenimiento.

El proyecto Carrera Séptima 302 se interviene de manera prioritaria por la iniciativa ¿El Centro Vive¿ desarrollada por la Secretaría de Cultura y la Alcaldía Mayor para la recuperación del Centro Histórico de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2,777.00	2,777.00	100.00	8,232.00	8,232.00	100.00	7,095.00	7,095.00	100.00	7,014.00	7,014.00	100.00	882.00	1,441.00	163.38	26,000.00	26,559.00	102.15
(S)4	Vincular 26,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	Recursos	\$17	\$17	100.00	\$288	\$288	100.00	\$238	\$238	100.00	\$303	\$303	100.00	\$135	\$102	75.50	\$981	\$948	96.64
(C)8	Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	Magnitud	135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	136,000.00	100.00	137,000.00	137,000.00	100.00	139,000.00	139,000.00	100.00	140,000.00	146,674.00	104.77			
		Recursos	\$328	\$319	97.34	\$1,623	\$1,595	98.28	\$3,602	\$3,602	100.00	\$1,990	\$1,990	100.00	\$1,168	\$685	58.63	\$8,710	\$8,191	94.03

250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	\$14,706	\$12,053	81.96	\$18,232	\$17,938	98.39	\$16,737	\$16,608	99.23	\$14,423	\$14,320	99.28	\$14,259	\$3,638	25.52	\$78,356	\$64,558	82.39
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	
2021	20,000.00	16,000.00	16,723.00	104.52%	
2022	24,000.00	17,203.00	17,203.00	100.00%	
2023	20,000.00	27,000.00	27,253.00	100.94%	
2024	8,000.00	12,512.00	1,942.00	15.52%	⊘
TOTAL	80,000.00	80,976.00	70,406.00	86.95%	✓
al Plan de Desarrollo				86.95%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Avances

Con corte a marzo de 2024 en el marco del cierre del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y ejecución del proyecto de inversión No 7677 el Jardín de Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 1.942 árboles y arbustos , para el mes de marzo se establecieron 675 ejemplares de las especies plantadas fueron Bonetero del Japón, Polígala, venturosa, Hayuelo, Feijoa, Arrayán Blanco, Pino romeron, Caballero de la noche, Cedro entre otros. Se destaca la plantación en las localidades de Bosa y Puente aranda, para un avance consolidado 70.406

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$6,203	31.58	\$116,522	\$98,662	84.67

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	329,045.00	100.01%	
2022	356,000.00	356,000.00	356,178.00	100.05%	
2023	380,000.00	393,145.00	393,145.00	100.00%	
2024	400,000.00	400,000.00	393,145.00	98.29% ★	98.29% ★
al Plan de Desarrollo				98.29%	★

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: on corte a marzo de 2024, en el marco del cierre del Plan del Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado el mantenimiento de 73.019 árboles en la ciudad de Bogotá, En el mes marzo se realizó el mantenimiento de 46.582 árboles y arbusto que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: Manejo silvicultural para el control del riesgo de 52 árboles, MIPE a 23,073 individuos vegetales y replantes de 118 árboles y arbusto en zona urbana, 23.339 árboles jóvenes con actividades de primer ciclo.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5	Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	16,723.00	104.52	17,203.00	17,203.00	100.00	27,253.00	27,253.00	100.00	11,536.00	1,942.00	16.83	80,000.00	70,406.00	88.01
		Recursos	\$5,918	\$4,914	83.04	\$4,595	\$4,517	98.30	\$3,441	\$3,441	100.00	\$5,674	\$5,571	98.18	\$5,692	\$1,037	18.22	\$25,319	\$19,480	76.94
(C)6	Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	329,045.00	100.01	356,000.00	356,178.00	100.05	393,145.00	393,145.00	100.00	400,000.00	393,145.00	98.29			
		Recursos	\$7,863	\$6,337	80.59	\$11,768	\$11,565	98.28	\$10,183	\$10,055	98.74	\$6,839	\$6,839	100.00	\$6,785	\$2,058	30.33	\$43,438	\$36,854	84.84
(C)12	Producir 210,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	103,525.00	129.41	120,000.00	120,047.00	100.04	183,305.00	183,305.00	100.00	210,000.00	199,599.00	95.05			
		Recursos	\$422	\$370	87.69	\$982	\$981	99.89	\$1,872	\$1,872	100.00	\$559	\$559	100.00	\$401	\$138	34.44	\$4,237	\$3,921	92.54
(K)13	Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00			
		Recursos	\$503	\$432	85.79	\$887	\$875	98.72	\$1,241	\$1,241	100.00	\$1,351	\$1,351	100.00	\$1,380	\$405	29.35	\$5,362	\$4,304	80.27

251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	\$1,137	\$1,137	100.00	\$5,097	\$4,141	81.23	\$3,614	\$3,609	99.86	\$2,197	\$2,197	100.00	\$1,686	\$711	42.15	\$13,731	\$11,794	85.89
---	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	
2021	67,275.00	53,895.00	53,895.00	100.00%	
2022	130,365.00	99,000.00	99,000.00	100.00%	
2023	182,940.00	57,113.00	57,113.00	100.00%	
2024	225,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	616,830.00	225,000.00	225,000.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$6,203	31.58	\$116,522	\$98,662	84.67

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	
2021	0.00	63,428.00	63,497.00	100.11%	
2022	0.00	143,987.00	143,987.00	100.00%	
2023	0.00	158,000.00	158,000.00	100.00%	
2024	0.00	225,000.00	158,000.00	70.22%	70.22%
al Plan de Desarrollo				70.22%	

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen" Para la vigencia 2024, se programó el mantenimiento de 225.000 individuos vegetales a corte a marzo de 2024 se han mantenido 145.184 individuos vegetales

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)3	Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.50	0.50	100.00	0.90	0.90	100.00	100.00	95.00	95.00			
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$413	\$413	100.00	\$415	\$415	100.00	\$528	\$528	100.00	\$265	\$94	35.40	\$1,698	\$1,527	89.93
(C)9	Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	54,887.00	100.00	99,000.00	99,000.00	100.00	201,113.00	201,113.00	100.00	211,000.00	201,113.00	95.31			
		Recursos	\$203	\$203	100.00	\$4,594	\$3,669	79.87	\$3,189	\$3,184	99.84	\$1,546	\$1,546	100.00	\$1,363	\$583	42.79	\$10,894	\$9,185	84.31
(C)10	Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00			
		Recursos	\$857	\$857	100.00	\$90	\$58	64.50	\$10	\$10	100.00	\$124	\$124	100.00	\$58	\$34	57.88	\$1,139	\$1,082	95.03
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$5,488	33.51	\$96,199	\$76,599	79.63
53	Información para la toma de decisiones		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$945	99.80	\$929	\$313	33.63	\$4,802	\$4,120	85.80
0	N/A		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$945	99.80	\$929	\$313	33.63	\$4,802	\$4,120	85.80
457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$945	99.80	\$929	\$313	33.63	\$4,802	\$4,120	85.80

Indicador(es)

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2024	20.00	20.00	12.00	60.00%	92.00%
TOTAL				100.00	100.00
al Plan de Desarrollo				92.00%	

Retrasos y soluciones: Para el presente reporte no se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido del primer trimestre, el proyecto 7667 se ha venido desarrollando con normalidad, acogiendo las directrices en materia de comunicación pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las estrategias institucionales de posicionamiento de los diferentes programas.

Proyecto(s) de inversión

7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00			
		Recursos	\$147	\$97	65.91	\$199	\$195	98.01	\$293	\$290	99.03	\$57	\$56	97.89	\$166	\$55	33.35	\$862	\$694	80.45

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$5,488	33.51	\$96,199	\$76,599	79.63
(K)2 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	Magnitud 100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00			
	Recursos \$669	\$663	99.06	\$451	\$451	100.00	\$759	\$759	99.97	\$701	\$700	99.91	\$458	\$197	43.05	\$3,038	\$2,770	91.18
(K)3 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	Magnitud 100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00			
	Recursos \$155	\$155	99.99	\$104	\$104	99.99	\$147	\$147	100.00	\$189	\$189	100.00	\$305	\$60	19.66	\$901	\$656	72.77
56 Gestión Pública Efectiva	\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$22,450	\$17,302	77.07	\$29,651	\$29,215	98.53	\$15,449	\$5,175	33.50	\$91,397	\$72,479	79.30
0 N/A	\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$22,450	\$17,302	77.07	\$29,651	\$29,215	98.53	\$15,449	\$5,175	33.50	\$91,397	\$72,479	79.30
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	\$2,200	\$2,164	98.35	\$3,588	\$3,570	99.50	\$4,033	\$4,033	99.99	\$3,519	\$3,519	100.00	\$4,597	\$1,709	37.18	\$17,937	\$14,995	83.60

**Indicadores**

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.22	0.22	100.00%	
2022	0.20	0.29	0.29	100.00%	
2023	0.20	0.26	0.26	100.00%	
2024	0.20	0.10	0.06	60.00% ⚠	96.00% ★
TOTAL	1.00	1.00	0.96	al Plan de Desarrollo	96.00% ★

Retrasos y soluciones: Durante el primer semestre de 2024, no se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades establecidas en pro del cumplimiento de cada una de las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, las cuales, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.

Avances y Logros: Las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte y presentaron avances y logros así: Las líneas de investigación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Conectividad e Interacciones Ecológicas, Flora de Bogotá, Colecciones de Referencia, Colecciones Vivas, Restauración Ecológica desde sus componentes de: Fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras y dinámicas, Mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje; Uso Sostenible desde sus componentes de: Propagación tradicional e in vitro, Sanidad Vegetal y Bioprospección, a corte 31 de marzo de 2024, realizaron 146 investigaciones con un cumplimiento del 100% de la Programación Acumulada desde 2020 - II Semestre a 2023 ¿ II Semestre a 2023 y del 90% en lo correspondiente con la Programación Acumulada para el cuatrienio y se encuentran en desarrollo 17 investigaciones con las cuales, se cumplirá el 100% programado. En lo relacionado con Fortalecimiento y Acreditación y Sistema de Información y Datos Científicos ¿ SIDIC, con corte a 31 de marzo de 2024, se ha ejecutado el 100% de la Programación Acumulada desde 2020 - II Semestre a 2023 ¿ II Semestre a 2023 del desarrollo de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C. y se reporta el cumplimiento del 87% con respecto a lo programado para el cuatrienio.

**Proyecto(s) de inversión**

7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	7.00	7.00	100.00	2.00	1.20	60.00	26.00	25.20	96.92
		Recursos	\$196	\$196	100.00	\$319	\$319	100.00	\$389	\$389	99.94	\$329	\$329	100.00	\$352	\$131	37.29	\$1,584	\$1,363	86.05
(S)2	Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	2.00	1.20	60.00	26.00	25.20	96.92
		Recursos	\$234	\$234	100.00	\$342	\$341	99.74	\$475	\$475	100.00	\$428	\$428	100.00	\$359	\$127	35.48	\$1,837	\$1,604	87.34
(S)3	Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.20	60.00	13.00	12.20	93.85
		Recursos	\$206	\$206	100.00	\$195	\$195	100.00	\$222	\$222	100.00	\$193	\$193	100.00	\$323	\$139	43.12	\$1,139	\$955	83.84
(S)4	Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	6.00	6.00	100.00	2.00	1.20	60.00	19.00	18.20	95.79
		Recursos	\$214	\$203	94.76	\$329	\$328	99.67	\$421	\$421	100.00	\$360	\$360	100.00	\$403	\$195	48.52	\$1,727	\$1,508	87.28
(S)5	Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	2.00	1.20	60.00	26.00	25.20	96.92
		Recursos	\$229	\$229	99.65	\$470	\$467	99.36	\$489	\$489	100.00	\$398	\$398	100.00	\$417	\$148	35.43	\$2,003	\$1,730	86.36
(S)6	Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.20	60.00	13.00	12.20	93.85
		Recursos	\$510	\$510	100.00	\$316	\$316	100.00	\$397	\$397	100.00	\$234	\$234	100.00	\$268	\$77	28.70	\$1,725	\$1,534	88.92
(S)7	Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.20	60.00	13.00	12.20	93.85
		Recursos	\$87	\$87	100.00	\$229	\$229	100.00	\$188	\$188	100.00	\$175	\$175	100.00	\$265	\$74	27.86	\$944	\$753	79.76
(S)8	Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.60	60.00	9.00	8.60	95.56
		Recursos	\$98	\$98	100.00	\$234	\$223	95.43	\$257	\$257	100.00	\$197	\$197	100.00	\$295	\$95	32.15	\$1,081	\$870	80.50

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

### 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$5,488	33.51	\$96,199	\$76,599	79.63
(S)9 Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	Magnitud 1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.60	60.00	9.00	8.60	95.56
	Recursos \$36	\$36	100.00	\$70	\$70	100.00	\$81	\$81	100.00	\$81	\$81	100.00	\$220	\$22	9.87	\$488	\$290	59.38
(S)10 Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00	9.00	8.60	95.56
	Recursos \$114	\$114	100.00	\$129	\$129	100.00	\$142	\$142	100.00	\$179	\$179	100.00	\$370	\$61	16.36	\$933	\$624	66.84
(S)11 Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00	5.00	4.42	88.40
	Recursos \$163	\$138	85.04	\$762	\$760	99.73	\$765	\$765	99.96	\$753	\$753	100.00	\$935	\$433	46.33	\$3,378	\$2,850	84.35
(S)12 Desarrollar 5 informes del analisis sobre el avance del sistema de informacion y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.34	34.00	5.00	4.34	86.80
	Recursos \$113	\$113	100.00	\$194	\$193	99.92	\$210	\$210	100.00	\$193	\$193	100.00	\$390	\$207	53.07	\$1,099	\$916	83.33
531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,498	\$1,485	99.13	\$1,614	\$1,614	100.00	\$1,120	\$455	40.65	\$5,316	\$4,629	87.07

**Indicador(es)**

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2021	1.00	2.12	2.12	100.00%	
2022	1.00	2.80	2.80	100.00%	
2023	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2024	1.00	0.60	0.28	46.67% ⚠	96.24% ★
TOTAL	5.00	8.50	8.18	al Plan de Desarrollo	96.24% ★

Retrasos y soluciones: La actividad pendiente por realizar relacionada con ¿Formalizar y hacer seguimiento a la guía de manejo ambiental de obras en la entidad¿ se reprograma para ser ejecutada en el segundo trimestre de la vigencia. En el marco del Plan de Mejoramiento por Procesos conforme a los hallazgos del Informe de Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a corte 30 de noviembre de 2023, se validó el seguimiento a los planes No 12 y 13 para su posterior reporte a OCI.

Se realizó mesa de trabajo que tuvo como objetivo la Revisión Plan de Acción Política de Innovación 2023 y la propuesta de acciones para 2024. Así mismo, se remitió memorando solicitando enviar la propuesta de acciones de cada área que hace parte del equipo de gestión del conocimiento e innovación.

Avances y Logros: Para el presente trimestre, se avanzó en el cumplimiento del Plan de Acción previsto para el fortalecimiento y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el JBB-JCM. Importante resaltar que el plan de acción de Meta 1. Plan de sostenibilidad MIPG, ha contribuido a la mejora del índice de desempeño institucional IDI, lo cual ha posicionado al Jardín Botánico de Bogotá en el puesto 37 entre 3.336 entidades de orden territorial y el puesto 9 entre las 50 entidades distritales"

se comunicó por medio del memorando 2024JBB12005654 el Informe de Seguimiento Matriz de Riesgos y Oportunidades Institucionales a 31 de diciembre 2023, así mismo se envió por medio de correo electrónico a los miembros del comité CICC, líderes de procesos y enlaces y publicó en la web de la entidad Botón de transparencia - planeación - informes de control interno ¿ 2023.

El proceso de Apoyo de Servicio al Ciudadano elaboró y presentó en el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño MIPG la propuesta de Plan de Acción Institucional de la Política de Servicio al Ciudadano que fue aprobada mediante el Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 2 de fecha 31 de enero de 2024

Se elaboró el plan de acción de la política de talento humano para esta vigencia del 2024.

Durante el presente periodo se realizó la actualización de la información en el Catálogo de Sistemas de Información Institucional.

Se apoyó revisando, aprobando y adoptando documentos de los procesos de Direccionamiento y Planeación y Gestión de Recursos Financieros. Se está realizando la transición al portal MIPG, modulo documentación, por lo anterior, como soporte no se realizaron actas, se adjuntará documento Excel que permite observar la gestión realizada.

Durante el mes de marzo se ha avanzado en las actividades del plan de acción anual PIGA, donde a corte del 31 de marzo de 2024, se obtienen los siguientes resultados: 1. Programa de uso eficiente y ahorro del agua: Ejecución de 4 actividades = 100% , 2. Programa de uso eficiente y ahorro de la energía: Ejecución de 4 actividades = 100% 3. Programa de gestión integral de residuos: Ejecución de 10 actividades = 100% 4. Programa de consumo sostenible: Ejecución de 3 actividades = 100% 5. Programa de prácticas sostenibles: Ejecución de 5 actividad = 83,3% 6. Programa de gestión y requisitos legales: Ejecución de 5 actividades =100%

**Proyecto(s) de inversión**

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)1 Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	Magnitud 100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	46.00	46.00			
	Recursos \$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,498	\$1,485	99.13	\$1,614	\$1,614	100.00	\$1,120	\$455	40.65	\$5,316	\$4,629	87.07	

538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	\$3,584	\$3,113	86.85	\$4,561	\$2,459	53.90	\$8,334	\$3,241	38.89	\$14,835	\$14,405	97.10	\$739	\$150	20.37	\$32,054	\$23,368	72.90
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$5,488	33.51	\$96,199	\$76,599	79.63

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.20	86.00%	
2022	20.00	21.30	21.30	100.00%	
2023	20.00	22.00	20.00	90.91%	
2024	20.00	19.50	19.80	101.54%	100.31%
TOTAL	100.00	98.00	98.30	al Plan de Desarrollo	100.31%

Retrasos y soluciones: meta 5: Teniendo en cuenta que no se logra la convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD y la Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD, como solución se logra la subsanación de las observaciones presentadas por el Consejo Distrital de Archivos y se presenta ante Comité de Gestión y desempeño la nueva propuesta para aprobación.

Avances y Logros: META 6: El sistema de información de taquilla ha presentado inestabilidad en el periodo, por lo cual no ha sido posible dar cierre efectivo al proyecto. Se establecen acuerdos de ajustes y apoyo con el proveedor de taquilla para dar solución a los temas de inestabilidad presentados.  
 META 2: Respecto a las actividades del plan de acción, se destaca la construcción participativa de la planeación estratégica institucional, en la cual se consolidan actividades tendientes al reconocimiento, posicionamiento, promoción, y modernización institucional, que aportan al mejoramiento del desempeño institucional y el logro de los objetivos. Estas acciones han permitido realizar monitoreo y seguimiento a la planeación institucional por medio de las herramientas de planeación, para facilitar la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión institucional. Se realiza seguimiento al cumplimiento del PMR y reporte al aplicativo de la SDH correspondiente al mes de diciembre de 2023. Para el periodo se remitió memorando con los lineamientos metodológicos para la evaluación y formulación de los planes institucionales y estratégicos de la entidad para la vigencia 2024.. En el mes de marzo se realiza la formulación del plan de trabajo para la formulación, implementación efectiva del SGC y el SGA bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 que conlleven a la certificación de estos dos sistemas de gestión en el JBB.  
 META 5: 1. Actualización Plan y Cronograma de Transferencias Documentales. 2. Actualización Plan Institucional de Archivos - PINAR vigencia 2024. 3. 4. Se envía presentación de Tablas de Valoración Documental para ser aprobadas por el comité de Gestión y desempeño para proceder con la presentación ante el Consejo Distrital de Archivos. 6. Se logra la actualización del plan y Cronograma de Transferencias documentales en los términos, así mismo se actualiza Plan Institucional de Archivos PINAR. 7. Se logra presentación ante el comité de Gestión y Desempeño de Tablas de Valoración Documental - TVD periodo 1 y 2 del Fondo Corporación Jardín Botánico. 8. Se presenta propuesta de Plan de Trabajo del archivo central para la vigencia 2024. 9. Se realizó la sustentación el día 19 de marzo de 2024 en las instalaciones del Archivo de Bogotá de las TVD del Fondo Corporación Jardín Botánico. Se están realizando algunos ajustes basados en los comentarios recibidos durante la presentación, con el fin de presentar los ajustes ante el Comité de Gestión y Desempeño, y volver a radicar al Archivo de Bogotá las TVD para convalidación. Se logra atender el 100% de las solicitudes al archivo central, del Jardín Botánico de Bogotá.  
 META 6: Se ejecutaron las actividades planeadas para el cierre del proceso de Migración del Aplicativo SI CAPITAL al servicio de Nube de Oracle y se finaliza de manera exitosa. Las actividades relacionadas con las iniciativas de Actualizar tecnológicamente las plataformas de consulta de la Subdirección Científica y Actualización y Mantenimiento de los procesos tecnológicos que soportan el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano - SIGAU avanzan conforme a lo planeado. De igual forma las iniciativas de fortalecimiento de la política de Gobierno Digital.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%											
(K)7	Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$803	\$346	43.10	\$1,404	\$949	67.62	\$445	\$445	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,651	\$1,740	65.62
(S)8	Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$2,448	\$2,448	100.00	\$284	\$284	100.00	\$614	\$614	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,347	\$3,347	100.00
(K)9	Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00
(S)10	Adelantar 1,893 metros cuadrados obras de construcción	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,714	\$1,065	39.26	\$7,276	\$2,182	30.00	\$14,835	\$14,405	97.10	\$739	\$150	20.37	\$25,563	\$17,803	69.64
(S)12	Adelantar la demolición de 814 metros cuadrados obras de demolición FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$334	\$319	95.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$334	\$319	95.62

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	\$2,442	\$2,163	88.59	\$6,387	\$6,243	97.75	\$8,584	\$8,543	99.52	\$9,684	\$9,678	99.94	\$8,993	\$2,860	31.81	\$36,090	\$29,487	81.71
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$5,488	33.51	\$96,199	\$76,599	79.63

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	19.40	97.00%	
2022	20.00	21.00	21.00	100.00%	
2023	20.00	20.60	19.94	96.80%	
2024	20.00	20.00	9.70	48.50%	89.63%
TOTAL	100.00	99.34	89.04	al Plan de Desarrollo	89.63%

Retrasos y soluciones: 451-2023 La interventoría actualmente se encuentra en el proceso de revisión de documentación para el proceso de liquidación del contrato de obra 527-2023.

1002-2023 En el mes de marzo se realizó la modificación contractual, prorrogando el contrato para finalizar la ejecución del tramo de alcantarillado y la edificación de científica. Como se evidencia en el porcentaje de ejecución a corte del 31 de marzo del 2024 el contratista está cumpliendo con los tiempos solicitados.

997-2023 Debido a la modificación contractual del contrato de obra, la interventoría también está en proceso de prorroga y adición, sustentado en la ejecución que actualmente se lleva de obra y el termino de extensión solicitado.

1080-2023 La interventoría actualmente se encuentra en el proceso de revisión de documentación para el proceso de liquidación del contrato de obra 1016-2023.

Avances y Logros: Contrato 527-2023 LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CAV, FINALIZO Y SE RECIBIO A SATISFACCIÓN 451-2023 LA INTERVENTORIA FINALIZO Y REALIZO LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CAV, se encuentra en el proceso de revisión de documentación para el proceso de liquidación del contrato de obra 527-2023.

1002-2023 Actualmente la obra de 4 de edificaciones, se encuentra en ejecución, las actividades que se están realizando se centran únicamente en los módulos de científica y el alcantarillado el de aguas lluvias. Destacando que durante el mes de marzo se han venido realizando las recuperaciones de senderos y espacios blandos, que han sido afectadas por el tránsito pesado de la maquinaria. En el mes de marzo se realizó la modificación contractual, prorrogando el contrato para finalizar la ejecución del tramo de alcantarillado y la edificación de científica. Como se evidencia en el porcentaje de ejecución a corte del 31 de marzo del 2024 el contratista está cumpliendo con los tiempos solicitados.

997-2023 Actualmente la interventoría que ejerce la supervisión del contrato de obra 4 edificaciones, se encuentra haciendo el seguimiento respectivo de las actividades que actualmente se encuentra ejecutando el contratista, igualmente reportando la situación al JBICM de la situación de cada una de las actividades en obra Debido a la modificación contractual del contrato de obra, la interventoría también está en proceso de prorroga y adición, sustentado en la ejecución que actualmente se lleva de obra y el termino de extensión solicitado.

1016-2023 El contrato se encuentra finalizado y en proceso de liquidación

1080-2023 El contrato se encuentra finalizado y en proceso de liquidación N/A N/A La interventoría actualmente se encuentra en el proceso de revisión de documentación para el proceso de liquidación del contrato de obra 1016-2023. se reportan 513 metros cuadrados para la vigencia dando un total

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)2	Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$1,275	\$1,003	78.66	\$4,972	\$4,924	99.03	\$6,419
(S)3	Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizacional	0.33	0.26	78.79	0.33	0.32	96.97	0.39
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$48	\$48	100.00
(K)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	100.00	97.00	97.00	100.00	82.00	82.00	100.00
	Recursos	\$133	\$133	100.00	\$301	\$301	100.00	\$254
(K)6	Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	100.00	0.95	0.95	100.00	98.00	98.00	100.00
	Recursos	\$1,003	\$997	99.34	\$1,067	\$971	91.00	\$1,838

TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	\$35,412	\$30,941	87.37	\$51,058	\$47,295	92.63	\$59,902	\$54,559	91.08	\$59,404	\$58,863	99.09	\$42,958	\$13,915	32.39	\$248,733	\$205,573	82.65
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia  
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.  
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.  
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %