

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$7,065	\$7,065	100.00	\$6,940	\$2,841	40.94	\$36,013	\$30,929	85.88
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,514	99.81	\$3,745	\$3,745	100.00	\$3,250	\$1,235	38.00	\$17,211	\$14,543	84.50
0 N/A	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,523	\$4,514	99.81	\$3,745	\$3,745	100.00	\$3,250	\$1,235	38.00	\$17,211	\$14,543	84.50
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	\$307	\$233	75.88	\$332	\$331	99.57	\$338	\$338	100.00	\$339	\$339	100.00	\$317	\$104	32.81	\$1,633	\$1,345	82.34

Indicador(es)

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	1.50	1.58	1.58	100.00%		
2022	2.50	2.58	2.58	100.00%		
2023	3.50	3.50	3.50	100.00%		
2024	4.00	4.00	4.00	100.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: Durante la ejecución del proyecto y a corte mayo/2024 ejecutamos 20.694 acciones orientadas en fortalecer los PRAUS, torno a la solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos. Se han realizado socializaciones del Proyecto ambiental universitario PRAU denominado: Programa de educación ambiental para la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de una cultura ambientalmente responsable. Para la estrategia de E-learning se adelantaron procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías de información y comunicación, con la realización de dos cursos de jardinería y apicultura de manera virtual. La estrategia de comunicación educativa está orientada a la generación de una cultura ambiental, mediante canales físicos y digitales que se destacan por su impacto y pertinencia para ser apropiadas en las dinámicas territoriales de la ciudad, durante este periodo realizamos la elaboración de herramienta comunicativa para el programa de servicio social ambiental. En la estrategia de etnoculturalidad, se fortalecieron los procesos de reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo que debe propiciarse entre ellas sobre lo ambiental, se realizaron acciones: experiencias ambientales con enfoque étnico, actividades en maloca casa del pensamiento, Recorridos con enfoque intercultural, tejiendo la palabra, jornadas de agradecimiento.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.58	1.58	100.00	2.58	2.58	100.00	3.50	3.50	100.00	4.00	4.00	100.00			
		Recursos	\$247	\$173	70.09	\$289	\$288	99.51	\$286	\$286	100.00	\$289	\$289	100.00	\$295	\$96	32.54	\$1,406	\$1,132	80.46
(S)5	FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	Magnitud	80.00	80.00	100.00	210.00	210.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00	97.00	102.11	18.00	18.00	100.00	500.00	500.00	100.00
		Recursos	\$59	\$59	100.00	\$43	\$43	100.00	\$52	\$52	100.00	\$51	\$51	100.00	\$21	\$8	36.63	\$226	\$213	94.00

159	Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad		\$743	\$235	31.61	\$704	\$704	100.00	\$366	\$366	100.00	\$205	\$205	100.00	\$170	\$69	40.88	\$2,188	\$1,579	72.18
-----	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	------	-------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
				De la Vigencia	Transcurrido PD				
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%					
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%					
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%					
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%					
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★				
TOTAL				1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.75	0.75	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$402	\$82	20.28	\$98	\$98	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$179	35.87

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$7,065	\$7,065	100.00	\$6,940	\$2,841	40.94	\$36,013	\$30,929	85.88
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud 9.00	9.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	10.00	10.00	100.00	64.00	64.00	100.00
	Recursos \$176	\$93	52.68	\$302	\$302	100.00	\$222	\$222	100.00	\$147	\$147	100.00	\$122	\$52	42.53	\$970	\$816	84.17
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud 43.00	43.00	100.00	30.00	30.00	100.00	22.00	22.00	100.00	4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos \$165	\$61	36.77	\$304	\$304	100.00	\$144	\$144	100.00	\$58	\$58	100.00	\$47	\$17	36.61	\$718	\$584	81.27
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$1,435	\$1,376	95.90	\$2,172	\$2,170	99.94	\$3,819	\$3,811	99.78	\$3,201	\$3,200	100.00	\$2,764	\$1,062	38.41	\$13,390	\$11,619	86.77

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%	
2021	327,930.00	280,015.00	280,015.00	100.00%	
2022	410,130.00	566,683.00	460,069.00	81.19%	
2023	461,270.00	500,000.00	845,336.00	169.07%	
2024	184,325.00	8,703.00	189,258.00	2,174.63%	110.76%
TOTAL	1,440,000.00	1,678,722.00	1,859,277.00	al Plan de Desarrollo	110.76%

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a mayo/2024 se ha venido realizando actividades en el marco de la agenda cultural y académica con actividades culturales, académicas, artísticas que han permitido vincular a todo tipo de público de acuerdo con sus preferencias y necesidades, mediante la estrategia del programa Naturaleza, Salud y Cultura, se ha logrado vincular a la ciudadanía en prácticas y hábitos saludables y sustentables que promuevan la cultura del auto cuidado, el buen vivir y el cuidado colectivo, articulando el potencial terapéutico de la naturaleza para el bienestar y la salud de los ciudadanos. En la estrategia de educación ambiental se desarrolló la semana de la educación ambiental con invitados Nacionales e internacionales. Una educación fortalecida requiere un equipo formado, por ello se han venido consolidando procesos de formación para los educadores ambientales en torno a aspectos científicos, técnicos y pedagógicos; permitiendo la vinculación de 1.859.277 ciudadanos.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	0.00	22.00	22.00	100.00%	
2023	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2024	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
TOTAL	0.00	57.00	57.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: De lo corrido del 2021 a mayo/2024 Se realizaron 57 redes de cuidadores por el entorno ambiental, se ha impactado en las localidades tales como de Fontibón, Santafé, ciudad bolívar, Bosa, Sumapaz, San Cristóbal, Puente Aranda, Candelaria, Teusaquillo y Engativá. Adicionalmente, para el fortalecimiento de las redes existentes se adelantaron recorridos, talleres de transformación de productos como tinturas, harinas, aceites entre otros.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	VINCULAR 20,000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	Magnitud	1,262.00	1,262.00	100.00	3,774.00	3,774.00	100.00	7,387.00	7,387.00	100.00	6,300.00	6,390.00	101.43	1,187.00	1,187.00	100.00	20,000.00	20,000.00	100.00
		Recursos	\$75	\$75	100.00	\$196	\$196	100.00	\$271	\$271	100.00	\$362	\$362	100.00	\$284	\$108	38.12	\$1,189	\$1,013	85.21
(S)2	VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	Magnitud	31,190.00	31,190.00	100.00	41,829.00	41,829.00	100.00	126,019.00	129,803.00	103.00	142,141.00	142,141.00	100.00	47,037.00	47,037.00	100.00	392,000.00	392,000.00	100.00
		Recursos	\$249	\$246	98.73	\$322	\$322	100.00	\$490	\$490	100.00	\$496	\$496	100.00	\$361	\$111	30.67	\$1,918	\$1,664	86.77
(S)3	VINCULAR 1,447,277 PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Magnitud	52,147.00	52,147.00	100.00	235,079.00	235,079.00	100.00	580,000.00	624,051.00	107.60	480,000.00	394,966.00	82.28	141,034.00	141,034.00	100.00	1,447,277.00	1,447,277.00	100.00
		Recursos	\$1,111	\$1,055	94.99	\$1,653	\$1,652	99.92	\$3,058	\$3,050	99.72	\$2,342	\$2,342	100.00	\$2,118	\$842	39.77	\$10,283	\$8,942	86.96
24	Bogotá región emprendedora e innovadora		\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,559	\$4,509	98.92	\$3,320	\$3,320	100.00	\$3,690	\$1,606	43.54	\$18,802	\$16,386	87.15

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$7,065	\$7,065	100.00	\$6,940	\$2,841	40.94	\$36,013	\$30,929	85.88
0 N/A	\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$4,559	\$4,509	98.92	\$3,320	\$3,320	100.00	\$3,690	\$1,606	43.54	\$18,802	\$16,386	87.15
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	\$98	\$96	97.39	\$180	\$180	100.00	\$244	\$244	100.00	\$155	\$155	100.00	\$71	\$71	100.00	\$748	\$745	99.66

Indicador(es)

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	1.75	1.75	1.75	100.00%		
2022	3.25	3.75	3.75	100.00%		
2023	4.50	4.75	4.76	100.21%		
2024	5.00	5.00	5.00	100.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: En atención a que la meta es incremental, inicia el reporte con el porcentaje alcanzado en la vigencia anterior. Se realiza un plan de acción para las rutas Chapinero y Suba, para llevar un registro de las actividades que han ido fortaleciendo durante este periodo. realizaron actividades de seguimiento y fortalecimiento con las huertas de las Rutas agroecológicas, enfocándose en recorridos y talleres de biopreparados y polinizadores. Se realizó el Festival "De huerta en huerta" donde las huertas del producto de Rutas agroecológicas tuvieron espacio para comercializar sus productos de la huerta (frescos y transformados) y experiencias. Se actualiza el consolidado de ingresos de las Ruta, con los recorridos e ingresos que se realizaron en cada ruta durante marzo a mayo del presente año. Se realiza una propuesta de actividad para promover y divulgar las Rutas Agroecológicas en eventos en los que pueda participar el equipo de la línea que vincule un QR con las actividades abiertas de cada ruta y la posibilidad de una cuponera de descuentos acordadas con los huerteros. e realiza una estrategia de mercadeo para las rutas que incluye una estrategia para operadores turísticos, comunidad escolar y general. Se realizó un plan de fortalecimiento con el IDT. Se realizó la presentación de las rutas agroecológicas a Prestadores de Servicios Turísticos en el JBB y a unos operadores se presenta la Ruta de Chapinero. Se realizaron actividades de seguimiento y fortalecimiento con las huertas de las Rutas agroecológicas, resaltando la feria que se realizó en la Huerta Guerreras y Guerreros en el marco de sus 20 años de conformación y la participación de la Huerta Marsella en el proceso de Certificación de competencias laborales agrícolas del SENA.

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)13	Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.75	1.75	100.00	3.75	3.75	100.00	4.77	4.77	100.00	5.00	5.00	100.00			
		Recursos	\$98	\$96	97.40	\$180	\$180	100.00	\$244	\$244	100.00	\$155	\$155	100.00	\$71	\$71	100.00	\$748	\$745	99.66

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	\$3,202	\$3,080	96.19	\$3,753	\$3,594	95.77	\$4,315	\$4,265	98.85	\$3,165	\$3,165	100.00	\$3,619	\$1,536	42.44	\$18,054	\$15,641	86.63
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2024	1.00	1.00	1.60	160.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: Programa de Agricultura Urbana: En atención a que la meta es incremental, inicia el reporte con el porcentaje alcanzado en la vigencia anterior, En el periodo del mes de marzo, se realizó el seguimiento a los documentos entregados con las correcciones solicitadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, para el proceso de la adopción del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿Bogotá es mi Huerta 2023-2031¿, según respuesta radicado 2024.JBB40003722. En el periodo del mes de mayo de 2024, se realizó el seguimiento a los documentos entregados con las correcciones solicitadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, para el proceso de la adopción del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿Bogotá es mi Huerta 2023-2031¿, Se realizó la presentación del proceso de adopción del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿PADAUPA¿, en el encuentro de voceros de la Red Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana AUP, donde se informó de todo el proceso para la formulación del mismo, el convenio desarrollado con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI y el estado de avance en la actualidad.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$9,082	\$9,024	99.36	\$7,065	\$7,065	100.00	\$6,940	\$2,841	40.94	\$36,013	\$30,929	85.88																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	3,800.00	3,827.00	100.71	7,237.00	7,237.00	100.00	5,010.00	5,010.00	100.00	1,926.00	2,056.00	106.75	20,000.00	20,130.00	100.65																																											
	Recursos	\$708	\$664	93.90	\$1,385	\$1,320	95.30	\$1,920	\$1,870	97.42	\$1,687	\$1,687	100.00	\$2,756	\$673	24.41	\$8,454	\$6,214	73.49																																											
(S)2 Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud	6,078.00	6,078.00	100.00	9,400.00	9,430.00	100.32	12,938.00	12,938.00	100.00	8,619.00	8,619.00	100.00	2,935.00	3,164.00	107.80	40,000.00	40,229.00	100.57																																											
	Recursos	\$734	\$703	95.77	\$578	\$518	89.62	\$564	\$564	100.00	\$407	\$407	100.00	\$260	\$260	100.00	\$2,544	\$2,453	96.42																																											
(S)3 Capacitar 21,500 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud	3,718.00	3,718.00	100.00	6,350.00	6,351.00	100.02	8,283.00	8,283.00	100.00	2,926.00	2,926.00	100.00	222.00	472.00	212.61	21,500.00	21,750.00	101.16																																											
	Recursos	\$660	\$612	92.76	\$1,139	\$1,118	98.20	\$630	\$630	100.00	\$395	\$395	100.00	\$318	\$318	100.00	\$3,142	\$3,074	97.83																																											
(K)4 Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00																																														
	Recursos	\$58	\$58	100.00	\$16	\$16	100.00	\$3	\$3	100.00	\$30	\$30	100.00	\$6	\$6	100.00	\$112	\$112	100.00																																											
(S)5 Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	2.00	2.00	100.00	40.00	40.00	100.00																																											
	Recursos	\$98	\$98	100.00	\$173	\$173	100.00	\$334	\$334	100.00	\$225	\$225	100.00	\$78	\$78	100.00	\$907	\$907	100.00																																											
(C)6 Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardín Botánico	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.70	100.00	0.96	0.96	100.00	1.00	1.00	100.00																																														
	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$24	\$21	88.87	\$165	\$165	100.00	\$22	\$22	100.00	\$26	\$26	100.00	\$386	\$384	99.31																																											
(S)7 Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.25	100.00	0.05	0.05	100.00	1.00	1.00	100.00																																											
	Recursos	\$17	\$17	100.00	\$16	\$16	100.00	\$65	\$65	100.00	\$36	\$36	100.00	\$23	\$23	100.00	\$157	\$157	100.00																																											
(S)8 Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.90	0.90	100.00	4.00	4.00	100.00																																											
	Recursos	\$43	\$43	100.00	\$14	\$14	100.00	\$162	\$162	100.00	\$37	\$37	100.00	\$12	\$12	100.00	\$267	\$267	100.00																																											
(C)9 Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud	1.90	1.90	100.00	5.70	5.70	100.00	11.40	11.40	100.00	18.30	18.30	100.00	19.00	19.00	100.00																																														
	Recursos	\$470	\$470	100.00	\$371	\$360	97.18	\$258	\$258	100.00	\$248	\$248	100.00	\$91	\$91	100.00	\$1,438	\$1,427	99.27																																											
(K)11 Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00																																														
	Recursos	\$114	\$114	100.00	\$33	\$33	100.00	\$122	\$122	100.00	\$65	\$65	100.00	\$44	\$44	100.00	\$378	\$378	100.00																																											
(S)12 Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	8.00	8.00	100.00																																											
	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$5	\$5	100.00	\$92	\$92	100.00	\$15	\$15	100.00	\$6	\$6	100.00	\$268	\$268	100.00																																											
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$10,739	54.68	\$116,522	\$103,199	88.57																																											
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$999	\$999	100.00	\$1,505	\$456	30.29	\$6,321	\$5,052	79.92																																											
0 N/A		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$999	\$999	100.00	\$1,505	\$456	30.29	\$6,321	\$5,052	79.92																																											
212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia		\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$999	\$999	100.00	\$1,505	\$456	30.29	\$6,321	\$5,052	79.92																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 227 Tropicario implementado y operando																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.13</td> <td>0.18</td> <td>0.18</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.38</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.63</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.88</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.13	0.18	0.18	100.00%		2021	0.38	0.45	0.45	100.00%		2022	0.63	0.70	0.70	100.00%		2023	0.88	0.95	0.95	100.00%		2024	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%					al Plan de Desarrollo	100.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%																																																										
2021	0.38	0.45	0.45	100.00%																																																										
2022	0.63	0.70	0.70	100.00%																																																										
2023	0.88	0.95	0.95	100.00%																																																										
2024	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%																																																									
				al Plan de Desarrollo	100.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Durante mayo de 2024, no hubo retrasos en las cinco metas asociadas al PI 7651: Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá. Sin embargo, en diciembre de 2023, la meta 3.1.1. de desarrollar un protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario presentó un cumplimiento del 34% de la meta planteada para 2020, dejando un rezago del 2%. En diciembre de 2023, se registró una sobrejexecución del 2% al realizar actividades programadas y cerrar los óculos de los domos del Tropicario, cumpliendo la meta rezagada. Así, se reporta un sobrecumplimiento del 110% de la meta para 2023. En consecuencia, las cinco metas del Proyecto de Inversión registraron un cumplimiento del 100% respecto a la Programación Acumulada para el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de mayo de 2024.																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$10,739	54.68	\$116,522	\$103,199	88.57

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el 31 de mayo de 2024, las cinco (5) metas asociadas al PI 7651: Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá, presentaron avances y logros así: Se enriqueció el Tropicario con 400 especies distintas, representadas en los diferentes ambientes del Tropicario, se realizó el 100% de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario, el 100% de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario, el 100% de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario y el 100% de desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario. De esta manera el Indicador Plan de Desarrollo, reporta el cumplimiento del 100% programado para la vigencia 2024, así como en lo relacionado con la Programación Acumulada entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de mayo de 2024.

(S) 694 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Nodos de biodiversidad en el Jardín Botánico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	Magnitud	37.00	37.00	100.00	60.00	60.00	100.00	145.00	145.00	100.00	130.00	130.00	100.00	28.00	28.00	100.00	400.00	400.00	100.00
		Recursos	\$265	\$265	100.00	\$373	\$372	99.68	\$286	\$286	100.00	\$182	\$182	99.99	\$459	\$162	35.32	\$1,566	\$1,267	80.94
(S)2	Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.15	0.15	100.00	0.36	0.36	100.00	0.33	0.33	100.00	0.08	0.08	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$63	\$59	94.23	\$70	\$70	100.00	\$118	\$118	100.00	\$100	\$100	100.00	\$171	\$51	29.88	\$523	\$399	76.36
(S)3	Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.15	0.15	100.00	0.33	0.33	100.00	0.33	0.33	100.00	0.05	0.05	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$136	\$135	99.95	\$143	\$143	100.00	\$284	\$284	100.00	\$348	\$348	100.00	\$319	\$152	47.69	\$1,230	\$1,063	86.41
(S)4	Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$44	\$44	100.00	\$46	\$46	100.00	\$87	\$87	100.00	\$7	\$7	100.00	\$0	\$0	0.00	\$184	\$184	100.00
(S)5	Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.16	100.00	0.20	0.20	100.00	0.21	0.23	109.52	0.09	0.07	77.78	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$1,367	\$1,175	86.00	\$192	\$169	87.75	\$343	\$343	99.95	\$361	\$361	100.00	\$555	\$90	16.25	\$2,818	\$2,138	75.87
33	Más árboles y más y mejor espacio público		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$26,053	\$25,920	99.49	\$20,742	\$20,639	99.50	\$18,134	\$10,283	56.71	\$110,200	\$98,147	89.06
0	N/A		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$26,053	\$25,920	99.49	\$20,742	\$20,639	99.50	\$18,134	\$10,283	56.71	\$110,200	\$98,147	89.06
238	Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente		\$1,892	\$1,892	100.00	\$1,776	\$1,750	98.52	\$1,490	\$1,490	100.00	\$1,486	\$1,486	100.00	\$783	\$783	100.00	\$7,427	\$7,400	99.65

Indicador(es)

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: En el marco del cierre del Plan de Desarrollo Distrital Un nuevo contrato social, se realiza un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada a mayo de 2024: Se cuenta con 11.572 árboles urbanos plantados, 219.599 árboles con actividades de mantenimiento de los cuales se cuenta con 106.646 árboles con manejo integral de plagas y enfermedades y 1.341 árboles por manejo silvicultural por riesgo. Por otra parte, el equipo del SIGAU realizó la actualización del módulo de Bosques Urbanos dando cumplimiento a las compromisos del JBB en el POT, con respecto a incluir el registro de los bosques urbanos, así como, el apoyo en la elaboración de QR para los árboles patrimoniales con la información del individuo declarado

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$10,739	54.68	\$116,522	\$103,199	88.57																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																															
	Recursos	\$595	\$595	100.00	\$1,686	\$1,660	98.44	\$1,378	\$1,378	100.00	\$1,376	\$1,376	100.00	\$754	\$754	100.00	\$5,789	\$5,763	99.55																																											
(C)2 Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.18	0.18	100.00	0.65	0.65	100.00	0.90	0.90	100.00	100.00	100.00	100.00																																														
	Recursos	\$1,296	\$1,296	100.00	\$90	\$90	100.00	\$112	\$112	100.00	\$110	\$110	100.00	\$30	\$30	100.00	\$1,638	\$1,638	100.00																																											
244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$374	\$374	100.00	\$342	\$342	100.00	\$119	\$119	100.00	\$1,010	\$1,010	100.00																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.35</td> <td>0.25</td> <td>0.24</td> <td>96.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		2021	0.35	0.25	0.24	96.00%		2022	0.65	0.65	0.65	100.00%		2023	0.90	0.90	0.90	100.00%		2024	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%					al Plan de Desarrollo	100.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																										
2021	0.35	0.25	0.24	96.00%																																																										
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%																																																										
2023	0.90	0.90	0.90	100.00%																																																										
2024	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%																																																									
				al Plan de Desarrollo	100.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones																																																														
Avances y Logros: En el marco del Cierre del Plan de Desarrollo Distrital un nuevo contrato social, se presenta el avance en la implementación de la estrategia , con las siguientes acciones: Se elaboró el Documento Técnico de Soporte de la Meta Formular e Implementar la Estrategia de Manejo de las Coberturas Vegetales Asociadas a Sitios Icónicos Así como, se realizó la propuesta de Matriz de actividades I semestre CVI 2024 Se realizó Visita preliminar proyecto Postulación Bosque Urbano Ciudad Montes. Elaboración Informe de valoración como árbol patrimonial del Roble de Ciudad Montes Elaboración y presentación conjunta entre el Servicio Geológico Colombiano y el Jardín Botánico de Bogotá de los resultados de la prueba piloto de datación de la edad de los árboles de la ciudad por el método de radio carbono 14. Elaboración consideración de diseño para la ambientación de árboles patrimoniales a partir de señalética distintiva y arvenses con especies de significancia y bajo mantenimiento como propuesta de reconocimiento en la ciudad. Informe Técnico de Identificación, evaluación y valoración de Árboles Patrimoniales en Bogotá D.C. Estudio de la arboleda de cipreses negros en la casa museo quinta de Bolívar. Elaboración documento actualizado metodológicamente de la evaluación de la cobertura vegetal icónica de la Biblioteca Nacional de Colombia																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)11 Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.24	96.00	0.65	0.65	100.00	0.90	0.90	100.00	100.00	100.00	100.00																																														
	Recursos	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$374	\$374	100.00	\$342	\$342	100.00	\$119	\$119	100.00	\$1,010	\$1,010	100.00																																											
249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	\$345	\$337	97.48	\$1,912	\$1,884	98.54	\$3,839	\$3,839	100.00	\$2,294	\$2,294	100.00	\$1,264	\$1,202	95.09	\$9,654	\$9,555	98.98																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$10,739	54.68	\$116,522	\$103,199	88.57

(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	
2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60%	
2023	1,000.00	988.00	1,193.00	120.75%	
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	5,000.00	5,205.00	5,205.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	
2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%	
2022	0.00	137,000.00	137,000.00	100.00%	
2023	0.00	139,000.00	139,000.00	100.00%	
2024	0.00	140,000.00	146,674.00	104.77%	104.77% ★
TOTAL	0.00	547,000.00	547,000.00	al Plan de Desarrollo	104.77% ★

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: En atención a que la meta es incremental se mantiene el valor alcanzado en la vigencia 2023, en la vigencia 2024 se da por cumplida con la meta de mantenimiento al realizar primer ciclo y actividades de gestión, ya a marzo se tenía 146.673 m2, sin embargo las actividades de mantenimiento se realizan durante todo el año, para el mes de mayo de 2024 se adelantó el mantenimiento a 1.482,5 m2 de áreas ajardinadas en primer ciclo, 60.223 m2 de áreas ajardinadas en segundo ciclo y 39.568.5 m2 como gestión, para un total de 101.274 m2 de jardines intervenidos en la ciudad de Bogotá D.C, con la realización de actividades de mantenimiento integral del suelo incluyendo deshierbe, remoción del suelo, rebordeo y poda. Se participó en la estrategia de la Alcaldía Mayor ¿El centro vive¿ en la cual se realizan actividades de mantenimiento a los jardines del centro de Bogotá dentro de las jornadas de cuidado junto con entidades distritales como DADEP, Secretaría de Cultura, Idipron, UAESP, IDPC, Secretaría de Salud, EAAB, Secretaria de Integración Social, entre otros.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Identificador	Descripción	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)4	Vincular 26,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	2,777.00	2,777.00	8,232.00	8,232.00	7,095.00	7,014.00	26,000.00
		Recursos	\$17	\$288	\$288	\$238	\$303	\$982
(C)8	Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	135,000.00	135,000.00	136,000.00	136,000.00	137,000.00	139,000.00	140,000.00
		Recursos	\$328	\$1,623	\$1,595	\$3,602	\$1,990	\$8,672

250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	\$14,706	\$12,053	81.96	\$18,232	\$17,938	98.39	\$16,737	\$16,608	99.23	\$14,423	\$14,320	99.28	\$14,647	\$7,043	48.09	\$78,745	\$67,963	86.31
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	
2021	20,000.00	16,000.00	16,723.00	104.52%	
2022	24,000.00	17,203.00	17,203.00	100.00%	
2023	20,000.00	27,000.00	27,253.00	100.94%	
2024	8,000.00	12,512.00	11,572.00	92.49%	98.84% ★
TOTAL	80,000.00	80,976.00	80,036.00	al Plan de Desarrollo	98.84% ★

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: Con corte a mayo de 2024 en el marco del cierre del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y ejecución del proyecto de inversión No 7677 el Jardín de Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 11.572 árboles y arbustos, para el mes de mayo se establecieron 5.405 ejemplares

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$10,739	54.68	\$116,522	\$103,199	88.57

algunas de las especies plantadas fueron: Caballero de la noche, mermalada, Fucsia arbustiva, Poligala, Alcaparro enano, Hayuelo, Arrayan Blanco, Abutilón, se plantaron 80.036 árboles y arbustos en el cuatrienio dado por cumplida la meta trazadora No 30 del total que le correspondía al JBB.

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	329,045.00	100.01%	
2022	356,000.00	356,000.00	356,178.00	100.05%	
2023	380,000.00	393,145.00	393,145.00	100.00%	
2024	400,000.00	400,000.00	393,145.00	98.29% ★	98.29% ★
				al Plan de Desarrollo	98.29% ★

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: En atención a que la meta es incremental se mantiene el valor alcanzado en la vigencia 2023, sin embargo, anualmente se realizan actividades de mantenimiento en el marco del cierre del Plan del Desarrollo Distrital, es así que la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana realizó mantenimiento a 393.145 árboles y arbustos, ahora bien, durante la vigencia de 2024, ha realizado el mantenimiento de 219.599 árboles en la ciudad de Bogotá, según la siguiente distribución: por manejo silvicultural por riesgo a 1.341 árboles, replantes de 1.096 árboles, mantenimiento de 110.516 árboles jóvenes y MIPE a 106.646, ya que esta actividad se debe realizar ininterrumpida para garantizar la calidad de las coberturas vegetales en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5	Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	16,723.00	104.52	17,203.00	17,203.00	100.00	27,253.00	27,253.00	100.00	11,536.00	11,572.00	100.31	80,000.00	80,036.00	100.05
		Recursos	\$5,918	\$4,914	83.04	\$4,595	\$4,517	98.30	\$3,441	\$3,441	100.00	\$5,674	\$5,571	98.18	\$5,484	\$1,456	26.54	\$25,112	\$19,899	79.24
(C)6	Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	329,045.00	100.01	356,000.00	356,178.00	100.05	393,145.00	393,145.00	100.00	400,000.00	393,145.00	98.29			
		Recursos	\$7,863	\$6,337	80.59	\$11,768	\$11,565	98.28	\$10,183	\$10,055	98.74	\$6,839	\$6,839	100.00	\$7,256	\$4,599	63.37	\$43,909	\$39,394	89.72
(C)12	Producir 210,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	103,525.00	129.41	120,000.00	120,047.00	100.04	183,305.00	183,305.00	100.00	210,000.00	213,727.00	101.77			
		Recursos	\$422	\$370	87.69	\$982	\$981	99.89	\$1,872	\$1,872	100.00	\$559	\$559	100.00	\$385	\$345	89.61	\$4,220	\$4,127	97.80
(K)13	Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$503	\$432	85.79	\$887	\$875	98.72	\$1,241	\$1,241	100.00	\$1,351	\$1,351	100.00	\$1,522	\$644	42.32	\$5,503	\$4,543	82.54

251	Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	\$1,137	\$1,137	100.00	\$5,097	\$4,141	81.23	\$3,614	\$3,609	99.86	\$2,197	\$2,197	100.00	\$1,321	\$1,136	86.01	\$13,366	\$12,219	91.42
-----	---	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	
2021	67,275.00	53,895.00	53,895.00	100.00%	
2022	130,365.00	99,000.00	99,000.00	100.00%	
2023	182,940.00	57,113.00	57,113.00	100.00%	
2024	225,000.00	0.00	0.00	0.00% ⚠	100.00% ★
TOTAL	616,830.00	225,000.00	225,000.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$27,171	\$27,038	99.51	\$21,741	\$21,638	99.53	\$19,640	\$10,739	54.68	\$116,522	\$103,199	88.57

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	
2021	0.00	63,428.00	63,497.00	100.11%	
2022	0.00	143,987.00	143,987.00	100.00%	
2023	0.00	158,000.00	158,000.00	100.00%	
2024	0.00	225,000.00	225,000.00	100.00%	★
al Plan de Desarrollo				100.00%	★

Retrasos y soluciones: Para el periodo del reporte, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen" Para la vigencia 2024 , se programó el mantenimiento de 225.000 individuos vegetales a corte mayo de 2024 se han mantenido 225.000 individuos vegetales , cumpliendo con la meta Plan de Desarrollo en su totalidad

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																							
(C)3	Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.50	0.50	100.00	0.90	0.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$413	\$413	100.00	\$415	\$415	100.00	\$528	\$528	100.00	\$153	\$153	100.00	\$1,586	\$1,586	100.00			
(C)9	Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	54,887.00	100.00	99,000.00	99,000.00	100.00	201,113.00	201,113.00	100.00	211,000.00	211,000.00	100.00						
		Recursos	\$203	\$203	100.00	\$4,594	\$3,669	79.87	\$3,189	\$3,184	99.84	\$1,546	\$1,546	100.00	\$1,109	\$924	83.34	\$10,640	\$9,526	89.53			
(C)10	Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00						
		Recursos	\$857	\$857	100.00	\$90	\$58	64.50	\$10	\$10	100.00	\$124	\$124	100.00	\$58	\$58	100.00	\$1,139	\$1,107	97.19			
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$8,845	54.01	\$96,199	\$79,956	83.12			
53	Información para la toma de decisiones		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$945	99.80	\$929	\$439	47.26	\$4,802	\$4,246	88.43			
0	N/A		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$945	99.80	\$929	\$439	47.26	\$4,802	\$4,246	88.43			
457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá		\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,199	\$1,196	99.74	\$947	\$945	99.80	\$929	\$439	47.26	\$4,802	\$4,246	88.43			

Indicador(es)

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2024	20.00	20.00	20.00	100.00%	★
TOTAL				100.00	100.00
al Plan de Desarrollo				100.00%	★

Retrasos y soluciones: Con corte al infome el proyecto 7667 se ha venido desarrollando con normalidad, acogiendo las directrices en materia de comunicación pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las estrategias institucionales de posicionamiento de los diferentes programas.

Avances y Logros: Durante el mes reportado, se apoyó la organización y realización del Global Big Day, como resultado, el Jardín se posiciona nuevamente como sitio de interés #1 en el Distrito Capital, según resultados de la plataforma ebird. Por otro lado, se participó en la socialización de la visión turística de la región central a 2035, realizado por la RAPE, COTELCO y UNICAFAM. Actualmente se avanza en el plan de manejo de capacidad de carga del Tropicario con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca así mismo se apoyó en la divulgación de la V Exposición Nacional de Carnívoras. Desde la línea reserva espacios se atendieron 149 solicitudes internas, se acompañó la visita de Entidades del orden distrital, nacional y se realizaron 4 eventos externos con clientes. Se destacó la posesión de la nueva directora del Jardín Botánico, María Claudia García, plantaciones en las diferentes localidades de Bogotá

Con corte al informe se han tramitado los recursos economicos con los que cuentan el proyecto 7667 para el debido cumplimiento de los objetivos misionales tendientes a lo que se refiere los proyectos de comunicación y mercadeo del Jardín Botánico de Bogota: durante el primer trimestre, el proyecto 7667 ha seguido las directrices en materia de comunicación pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá y los objetivos de la administración distrital entrante, divulgación de campañas, sinergias distritales y generando contenidos de interes para públicos estratégicos.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$8,845	54.01	\$96,199	\$79,956	83.12	
Proyecto(s) de inversión																			
7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
	Recursos	\$147	\$97	65.91	\$199	\$195	98.01	\$293	\$290	99.03	\$57	\$56	97.89	\$166	\$84	50.89	\$862	\$723	83.83
(K)2 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
	Recursos	\$669	\$663	99.06	\$451	\$451	100.00	\$759	\$759	99.97	\$701	\$700	99.91	\$458	\$256	55.97	\$3,038	\$2,829	93.12
(K)3 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
	Recursos	\$155	\$155	99.99	\$104	\$104	99.99	\$147	\$147	100.00	\$189	\$189	100.00	\$305	\$98	32.21	\$901	\$694	77.03
56 Gestión Pública Efectiva		\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$22,450	\$17,302	77.07	\$29,651	\$29,215	98.53	\$15,449	\$8,406	54.41	\$91,397	\$75,710	82.84
0 N/A		\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$22,450	\$17,302	77.07	\$29,651	\$29,215	98.53	\$15,449	\$8,406	54.41	\$91,397	\$75,710	82.84
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal		\$2,200	\$2,164	98.35	\$3,588	\$3,570	99.50	\$4,033	\$4,033	99.99	\$3,519	\$3,519	100.00	\$4,597	\$1,958	42.60	\$17,937	\$15,244	84.98

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.22	0.22	100.00%	
2022	0.20	0.29	0.29	100.00%	
2023	0.20	0.26	0.26	100.00%	
2024	0.20	0.10	0.10	100.00%	★
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: Durante el segundo trimestre de 2024, no se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades establecidas en pro del cumplimiento de cada una de las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, las cuales, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte. De acuerdo con lo anterior, las doce (12) metas asociadas al Proyecto de Inversión, registraron el cumplimiento del 100% en lo relacionado con la Programación Acumulada para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de mayo de 2024.

Avances y Logros: Las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte, así como en lo relacionado con la programación establecida para el cuatrienio correspondiente al Plan de Desarrollo: "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI", presentando avances y logros así: Las líneas de investigación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Conectividad e Interacciones Ecológicas, Flora de Bogotá, Colecciones de Referencia, Colecciones Vivas, Restauración Ecológica desde sus componentes de: Fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras y dinámicas, Mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje; Uso Sostenible desde sus componentes de: Propagación tradicional e in vitro, Sanidad Vegetal y Bioprospección, a corte 31 de mayo de 2024, realizaron 163 investigaciones con un cumplimiento del 100% de la Programación Acumulada desde 2020 - II Semestre a 2024 ¿ I Semestre a 2024. En lo relacionado con Fortalecimiento y Acreditación y Sistema de Información y Datos Científicos ¿ SIDIC, con corte a 31 de marzo de 2024, se ejecutó el 100% de la Programación Acumulada desde 2020 - II Semestre a I Semestre a 2024 del desarrollo de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C. De esta manera el Indicador Plan de Desarrollo, reporta el cumplimiento del 100% programado para la vigencia 2024, así como en lo relacionado con la Programación Acumulada entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de mayo de 2024.

Proyecto(s) de inversión																			
7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	7.00	7.00	100.00	2.00	2.00	100.00	26.00	26.00	100.00
	Recursos	\$196	\$196	100.00	\$319	\$319	100.00	\$389	\$389	99.94	\$329	\$329	100.00	\$352	\$172	48.91	\$1,584	\$1,404	88.64
(S)2 Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	2.00	2.00	100.00	26.00	26.00	100.00
	Recursos	\$234	\$234	100.00	\$342	\$341	99.74	\$475	\$475	100.00	\$428	\$428	100.00	\$359	\$158	44.13	\$1,837	\$1,636	89.03
(S)3 Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	13.00	13.00	100.00
	Recursos	\$206	\$206	100.00	\$195	\$195	100.00	\$222	\$222	100.00	\$193	\$193	100.00	\$323	\$155	48.05	\$1,139	\$970	85.24
(S)4 Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	6.00	6.00	100.00	2.00	2.00	100.00	19.00	19.00	100.00
	Recursos	\$214	\$203	94.76	\$329	\$328	99.67	\$421	\$421	100.00	\$360	\$360	100.00	\$403	\$217	53.97	\$1,727	\$1,530	88.55
(S)5 Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	2.00	2.00	100.00	26.00	26.00	100.00
	Recursos	\$229	\$229	99.65	\$470	\$467	99.36	\$489	\$489	100.00	\$398	\$398	100.00	\$417	\$189	45.22	\$2,003	\$1,771	88.40

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$8,845	54.01	\$96,199	\$79,956	83.12
(S)6 Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Magnitud 2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	13.00	13.00	100.00
	Recursos \$510	\$510	100.00	\$316	\$316	100.00	\$397	\$397	100.00	\$234	\$234	100.00	\$268	\$85	31.89	\$1,725	\$1,542	89.42
(S)7 Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Magnitud 2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	13.00	13.00	100.00
	Recursos \$87	\$87	100.00	\$229	\$229	100.00	\$188	\$188	100.00	\$175	\$175	100.00	\$265	\$79	29.74	\$944	\$758	80.29
(S)8 Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	9.00	9.00	100.00
	Recursos \$98	\$98	100.00	\$234	\$223	95.43	\$257	\$257	100.00	\$197	\$197	100.00	\$295	\$98	33.34	\$1,081	\$873	80.83
(S)9 Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	Magnitud 1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	9.00	9.00	100.00
	Recursos \$36	\$36	100.00	\$70	\$70	100.00	\$81	\$81	100.00	\$81	\$81	100.00	\$220	\$28	12.90	\$488	\$296	60.75
(S)10 Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	9.00	9.00	100.00
	Recursos \$114	\$114	100.00	\$129	\$129	100.00	\$142	\$142	100.00	\$179	\$179	100.00	\$370	\$82	22.26	\$933	\$646	69.18
(S)11 Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos \$163	\$138	85.04	\$762	\$760	99.73	\$765	\$765	99.96	\$753	\$753	100.00	\$935	\$483	51.67	\$3,378	\$2,900	85.83
(S)12 Desarrollar 5 informes del análisis sobre el avance del sistema de informacion y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos \$113	\$113	100.00	\$194	\$193	99.92	\$210	\$210	100.00	\$193	\$193	100.00	\$390	\$210	53.74	\$1,099	\$918	83.57

531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,498	\$1,485	99.13	\$1,614	\$1,614	100.00	\$1,002	\$711	70.98	\$5,197	\$4,884	93.97
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2021	1.00	2.12	2.12	100.00%	
2022	1.00	2.80	2.80	100.00%	
2023	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2024	1.00	0.60	0.60	100.00%	★
TOTAL	5.00	8.50	8.50	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: Para el periodo reportado, no se presentaron retrasos y soluciones

Avances y Logros: se avanzó en el cumplimiento del Plan de Acción previsto para el fortalecimiento y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el JBB-JCM.

Importante resaltar que el plan de acción de Meta 1. Plan de sostenibilidad MIPG, ha contribuido a la mejora del índice de desempeño institucional IDI, lo cual ha posicionado al Jardín Botánico de Bogotá en el puesto 37 entre 3.336 entidades de orden territorial y el puesto 9 entre las 50 entidades distritales" Para el mes de Mayo, en meta 1, se realizaron los siguientes cambios:

- ¿ Meta 1. Actividad 27. ¿Realizar actividades para el fortalecimiento y sostenibilidad de las variables evaluadas a través de Índices de Transparencia activa (ITA) de la Procuraduría General de la República y el ITB (Índice de Transparencia de Bogotá) de la Veeduría Distrital.
- ¿ Meta 1. Actividad 35. ¿Desarrollar la semana institucional del Modelo Integrado de Planeación y gestión - SIG¿ la cual se reprograma para el mes de mayo,
- ¿ Meta 1. Actividad 36. ¿Diligenciar y reportar FURAG vigencia 2023¿ la cual se reprograma para el mes de mayo,
- ¿ Meta 1. Actividad 37. ¿Realizar seguimiento al plan de fortalecimiento- FURAG producto del resultado del IDI" la cual se reprogramó para el mes de mayo,
- ¿ Meta 1. Actividad 38 "Diligenciar los autodiagnósticos 2024 y realizar el informe de acuerdo a formatos facilitados por Función Pública¿ la cual se reprogramó para el mes de mayo,
- ¿ Meta 1. Actividad 45. "Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución del plan de acción para implementación de la política de gestión del conocimiento e innovación para la vigencia 2024" la cual se reprogramó para el mes de mayo,
- ¿ Meta 1. Actividad 48. "Liderar la elaboración y/o actualización Mapa de aseguramiento de la entidad junto a los líderes de las políticas de gestión y desempeño

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	Magnitud 100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos \$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$1,498	\$1,485	99.13	\$1,614	\$1,614	100.00	\$1,002	\$711	70.98	\$5,197	\$4,884	93.97

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$8,845	54.01	\$96,199	\$79,956	83.12
538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	\$3,584	\$3,113	86.85	\$4,561	\$2,459	53.90	\$8,334	\$3,241	38.89	\$14,835	\$14,405	97.10	\$658	\$602	91.45	\$31,973	\$23,820	74.50

Indicador(es)

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.20	86.00%	
2022	20.00	21.30	21.30	100.00%	
2023	20.00	22.00	20.00	90.91%	
2024	20.00	19.50	21.50	110.26% ★	102.04% ★
TOTAL	100.00	98.00	100.00	al Plan de Desarrollo	102.04% ★

Retrasos y soluciones: Si bien la obra física finalizó, se está a la espera de las certificación de RETIE, RETILAP, en temas de alumbrado público y conexiones eléctricas para proceder con la liquidación de los contratos de obra e interventoría de 4 edificaciones

Avances y Logros: Las obras CAV, Alcantarillado y 4 edificaciones, se encuentran en 100% finalizadas, en ejecución física. En espera de documentación y certificaciones finales para iniciar el proceso de liquidación.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)7	Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$803	\$346	43.10	\$1,404	\$949	67.62	\$445	\$445	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,651	\$1,740	65.62
(S)8	Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural	Magnitud	186.00	0.00	0.00	2,686.00	2,099.00	78.15	587.00	587.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$2,448	\$2,448	100.00	\$284	\$284	100.00	\$614	\$614	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,347	\$3,347	100.00
(K)9	Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00
(S)10	Adelantar 1,893 metros cuadrados obras de construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	550.00	100.00	720.00	643.00	89.31	623.00	623.00	100.00	1,893.00	1,816.00	95.93
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,714	\$1,065	39.26	\$7,276	\$2,182	30.00	\$14,835	\$14,405	97.10	\$658	\$602	91.45	\$25,482	\$18,254	71.64
(S)12	Adelantar la demolición de 814 metros cuadrados obras de demolición	Magnitud	814.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$334	\$319	95.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$334	\$319	95.62

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	\$2,442	\$2,163	88.59	\$6,387	\$6,243	97.75	\$8,584	\$8,543	99.52	\$9,684	\$9,678	99.94	\$9,192	\$5,135	55.86	\$36,289	\$31,762	87.52
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	19.40	97.00%	
2022	20.00	21.00	21.00	100.00%	
2023	20.00	20.60	19.94	96.80%	
2024	20.00	20.00	20.66	103.30% ★	100.66% ★
TOTAL	100.00	99.34	100.00	al Plan de Desarrollo	100.66% ★

Retrasos y soluciones: Se establecen acuerdos de ajustes y apoyo con el proveedor de taquilla para dar solución a los temas de inestabilidad presentados, los cuales han presentado resultados exitosos en la estabilización reduciéndose el número de eventos de fallas. Se llevo a cabo la contratación por prestación de servicios al profesional para el desarrollo del aplicativo GEA.

Avances y Logros: PLANEACION ESTRATEGICA META 2:

Respecto a las actividades del plan de acción, se destaca la construcción participativa de la planeación estratégica institucional, en la cual se consolidan actividades tendientes al reconocimiento, posicionamiento, promoción, y modernización institucional, que aportan al mejoramiento del desempeño institucional y el logro de los objetivos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$23,649	\$18,498	78.22	\$30,598	\$30,160	98.57	\$16,378	\$8,845	54.01	\$96,199	\$79,956	83.12		
<p>Estas acciones han permitido realizar monitoreo y seguimiento a la planeación institucional por medio de las herramientas de planeación, para facilitar la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión institucional, para el mes de Mayo, en meta 2, se realizaron los siguientes cambios: Meta 2. Actividad 3. "Evaluar la eficacia de las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales" la cual se reprogramó para el mes de mayo, la justificación se encuentra en el acta que se adjunta. Meta 2. Actividad 8. "Informe de Seguimiento Estrategia de Racionalización de tramites en la Plataforma SUIT" La cual se eliminó, la justificación se encuentra en el acta que se adjunta.</p> <p>GESTION DOCUMENTAL META 5 : El 27 de mayo de 2024 se realizó la sustentación ante la mesa Distrital de Archivo de Bogotá de la Tabla de Valoración Documental del fondo cerrado Corporación Jardín Botánico de Bogotá en compañía del secretario (e) Dr. Camilo Ortiz, resultado de esta sustentación la TVD procede a la evaluación técnica y entra en fila para su evaluación mediante concepto de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 04 de 2019. 2. Se realizó capacitación de Disposición final de documentos el día 28 de Mayo, el cual tuvo una participación significativa y se socializó la nueva normatividad de la función archivística del AGN, Acuerdo 001 de 2024. 3. Se están adelantando las acciones a reportar a 30 de junio del PMP." "1. Se logró que las Tablas de Valoración documental, pasaran a estado de Evaluación por parte del consejo Distrital de Archivos. Se logra atender el 100% de las solicitudes al archivo central, del Jardín Botánico de Bogotá. . Se cumplió con lo establecido en el cronograma de transferencias documentales para el mes de Mayo. Se remitió información para el proyecto inversión de acuerdo con las necesidades del proceso de Gestión documental."</p> <p>GESTION DE TI, META 6: Se finaliza de manera exitosa el proceso de migración de SI CAPITAL al servicio de Nube de Oracle. Las actividades relacionadas con las iniciativas de Actualizar tecnológicamente las plataformas de consulta de la Subdirección Científica y Actualización y Mantenimiento de los procesos tecnológicos que soportan el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano - SIGAU finalizaron conforme a lo planeados. De igual forma las iniciativas de fortalecimiento de la política de Gobierno Digital. El Plan de SDI avanza conforme a lo establecido en su programación.</p>																				
Proyecto(s) de inversión																				
7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)2	Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Recursos	\$1,275	\$1,003	78.66	\$4,972	\$4,924	99.03	\$6,419	\$6,377	99.35	\$6,444	\$6,443	99.99	\$7,076	\$4,383	61.95	\$26,185	\$23,130	88.33
(S)3	Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizacional	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.32	96.97	0.39	0.38	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.96	96.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$48	\$48	100.00	\$74	\$74	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$152	\$152	100.00
(K)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	82.00	82.00	100.00	91.00	91.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$133	\$133	100.00	\$301	\$301	100.00	\$254	\$254	100.00	\$234	\$234	100.00	\$160	\$148	92.26	\$1,082	\$1,070	98.85
(K)6	Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$1,003	\$997	99.34	\$1,067	\$971	91.00	\$1,838	\$1,838	100.00	\$3,005	\$3,000	99.82	\$1,956	\$604	30.88	\$8,869	\$7,409	83.54
TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS			\$35,412	\$30,941	87.37	\$51,058	\$47,295	92.63	\$59,902	\$54,559	91.08	\$59,404	\$58,863	99.09	\$42,958	\$22,426	52.20	\$248,733	\$214,084	86.07

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %