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Bogotá, 27 de Agosto de 2025

PARA : MARÍA CLAUDIA GARCÍA DÁVILA
Directora General

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA
Subdirectora Educativa y Cultural

LAURA PAOLA AMAYA IBARRA
Jefe Oficina Juridica

YURY MERCEDES ARENAS RINCON
Jefe de Oficina Control Disciplinario Interno

JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL
Subdirector Científico

NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
Secretaria General

SANDRA MARCELA TORRES FORERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE : ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno ( e )

ASUNTO : Informe de seguimiento metas Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027-
Bogotá camina segura- Corte 30 de junio de 2025

Respetados miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,
 
La Oficina de Control Interno, dentro del marco de sus competencias normativas señaladas en
la Ley 87 de 1993, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria aprobado para la vigencia
2025 se permite adjuntar el Informe de seguimiento metas plan de desarrollo distrital 2024-
2027 “Bogotá Camina Segura" corte 30 de junio de 2025.
 
Como resultado del ejercicio de seguimiento y de acuerdo con la verificación realizada al
avance físico y presupuestal de las proyectos de inversión ejecutados por el JBB, dejan como
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conclusión las siguientes:
 
     -  El proyecto de inversión 7992 tiene actualmente 15 metas en ejecución. Los datos de

seguimiento, basados en la calificación de SEGPLAN, indican que diez de estas metas (la
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 15) se encuentran en un nivel bajo de ejecución, ya que su
avance no ha superado el 50%. Adicionalmente, cuatro metas están en un nivel medio-
bajo y solo una ha alcanzado un nivel de ejecución alto. Financieramente, el proyecto ha
logrado un compromiso presupuestal del 83.91% sobre el total asignado, aunque el
porcentaje de giro efectivo se mantiene considerablemente bajo, en 21.9%.

 
     -   El proyecto de inversión 8018 tiene a su cargo 11 metas en ejecución, de las cuales 4 se

encuentran en nivel medio bajo de ejecución, y las metas 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 presentan un
avance que no supera el 50% de ejecución ubicándolas en el nivel bajo de ejecución de
acuerdo los niveles de calificación utilizados por SEGPLAN. En cuanto a la ejecución
presupuestal, se registra un compromiso del 78.2% respecto al presupuesto asignado y un
giro del 31.2% frente al valor de apropiación.

 
      -  El proyecto de inversión 8073 contempla tres metas, de las cuales la meta 1 presenta un

avance físico del 50% y la meta 2 del 38%, lo que las ubica en un nivel bajo de ejecución
conforme a los parámetros de calificación establecidos por SEGPLAN. En lo relacionado
con la ejecución presupuestal, se registra un compromiso del 59,7% respecto al
presupuesto asignado y un giro correspondiente al 16,7% del valor apropiado.

 
     -   Las 8 metas del proyecto de inversión 8087 presenta un avance físico entre el 41% y el

50% lo que las ubica en un nivel bajo de ejecución conforme a los parámetros de
calificación establecidos por SEGPLAN. En cuanto a la ejecución presupuestal, se registra
un compromiso del 86.4% y un giro del 27.25% respecto al presupuesto asignado

 
    -   El proyecto de inversión 8096 cuenta actualmente con 7 metas en ejecución. De acuerdo

con el seguimiento realizado bajo los criterios de calificación de SEGPLAN, se evidencia
que seis metas (1, 2, 4, 5, 6 y 7) presentan un nivel bajo de ejecución, dado que su avance
no supera el 50%. Asimismo, la meta 3 registra un nivel medio-bajo.  Respecto a la
ejecución presupuestal se observó una ejecución presupuestal eficiente, con un
presupuesto asignado de $5.644.342.000, un presupuesto comprometido por
$4.645.141.733 (82,30%) y una ejecución de giros del 34,12% respecto al presupuesto
comprometido ($1.584.733.036), cifras que son coherentes en todas las fuentes de
consulta.

 
    -   El proyecto de inversión 8100 cuenta actualmente con 6 metas en ejecución. De acuerdo

con el seguimiento realizado bajo los criterios de calificación de SEGPLAN, se evidencia
que tres metas (2, 3 y 6) presentan un nivel bajo de ejecución, dado que su avance no
supera el 50%. Asimismo, las metas 1,4 y 5 registra un nivel medio-bajo. En cuanto a la
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ejecución presupuestal, se identificó un comportamiento coherente teniendo en cuenta el
periodo objeto de seguimiento y razonable con el avance esperado para el segundo
trimestre, registrando un presupuesto asignado de $17.311.511.000, un compromiso de
$11.869.966.129 (68,57%) y giros por $3.899.451.800, equivalentes al 32,85% del valor
comprometido. Estas cifras presentan consistencia entre las diferentes fuentes de
información consultadas.

 
    -   Los proyectos de inversión del Jardín Botánico José Celestino Mutis se orientan hacia el

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo principalmente a:
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 13: Acción por el clima, ODS 15: Vida
de ecosistemas terrestres y ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

 
El Informe se emite con los siguientes resultados:

 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN 1

OBSERVACIÓN N° 1: Inconsistencias en el Reporte de la
Meta PDD 2196- Indicador 4120- Número de participantes en
acciones o procesos de educación ambiental- Oficina Asesora de
Planeación

 
De acuerdo con lo anterior y en el marco del procedimiento ECM.PR.06 (Versión 17), las
observaciones emitidas en el presente informe deberán ser llevadas a plan de mejoramiento
por procesos en cumplimiento de la política operacional 17:
 

“17. Con relación a los plazos de entrega y prorroga, se reitera que: El plan de

mejoramiento del proceso auditado, será presentado por los responsables dentro de los

cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del Informe Final de Auditoría, el

responsable de presentar el plan de mejoramiento podrá solicitar prórroga para su

presentación inicial por una sola vez, mediante comunicación oficial debidamente motivado,

con dos (2) días de antelación a su vencimiento. El plazo establecido para la entrega del

plan se podrá prorrogar por un máximo de cinco (5) días hábiles adicionales.” Así las cosas
dicho plan debe ser allegado a más tardar el 03 de septiembre de 2025.

 
Finalmente, la Oficina de Control Interno realizará la verificación de las acciones propuestas en
términos de eficiencia y eficacia, sin embargo, es de anotar que, como Primera Línea de
Defensa en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, le compete a la Secretaria
General hacer seguimiento al cumplimiento de dicho plan.
 
 
Cualquier aclaración o información adicional estaremos prestos a atenderla.
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Cordialmente,
Radicado generado el 2025-08-27 14:20:24

2025JBB120048714

Firmado electrónicamente
por:

ANA LUCIA BACARES TOLEDO

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno ( e )

Entidad: Jardín Botánico de Bogotá

Anexos : 1 Anexo

Con Copia a : irojas@jbb.gov.co,

Código de verificación: UbBWP3R7rxSFzdt

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el
decreto reglamentario 2364/12

Documento elaborado por :
Lorena del Pilar Peña Duran (Contratista Apoyo a la Administracion) - Fecha Elaborado (2025-08-27
11:06:18)
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José Celestino Mutis (JBJCM), en el marco del Plan de Desarrollo Distrital <Bogotá Camina 
2028=, con corte al 3

Evaluar el grado de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital <Bogotá Camina 
2028=, a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBJCM), considerando 



➢ <Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el 
Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones=,
especialmente el artículo 29, numeral 6, <En virtud del rol de evaluación y seguimiento 
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