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PARA : MARÍA CLAUDIA GARCÍA DÁVILA
Directora General

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

SEGUNDO OCTAVIO NARANJO VELASCO
Jefe Oficina Arborización Urbana

TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA
Subdirectora Educativa y Cultural

YURY MERCEDES ARENAS RINCON
Jefe de Oficina Control Disciplinario Interno

JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL
Subdirector Científico

NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
Secretaria General

SANDRA MARCELA TORRES FORERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE : ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno ( e )

ASUNTO : Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
Bogotá Camina Segura con corte 30 de septiembre de 202

Respetados miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 

 

La Oficina de Control Interno, dentro del marco de sus competencias normativas señaladas

enla Ley 87 de 1993, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria aprobado para la vigencia

2025 se permite adjuntar el Informe de seguimiento metas plan de desarrollo distrital 2024-

2027 “Bogotá Camina Segura" corte 30 de septiembre de 2025.

 

Como resultado del ejercicio de seguimiento y de acuerdo con la verificación realizada

al avance físico y presupuestal de las proyectos de inversión ejecutados por el JBB, dejan
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como clusión las siguientes:

 

De acuerdo con la verificación realizada al avance físico y presupuestal de los proyectos de inversión

ejecutados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, con corte al 30 de septiembre de 2025, se

presentan las siguientes conclusiones:

 

-          En cuanto al comportamiento de las metas físicas, la siguiente tabla presenta el

rango de cumplimiento en el que se encuentran al corte del 30 de septiembre de 2025.

En este sentido, es indispensable que el gerente del proyecto adopte de manera

oportuna las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos

establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 Bogotá Camina Segura,

especialmente en aquellas metas que se encuentran en los niveles de cumplimiento

“Medio Bajo” y “Bajo”, con el fin de asegurar el logro de las metas correspondientes a la

vigencia 2025.

 

Comportamiento de Metas PI
Con Corte 30 de Septiembre de 2025

Proyecto de
Inversión

Numero de Metas
PI

Nivel Alto de
ejecución

>90

Nivel Medio Alto
de ejecución

>79y<=90

Nivel Medio Bajo de
ejecución
>50y<=79

Nivel Bajo de
ejecución
>=0y<=50

7992 15 10, 11, 13, 3, 14 1,2, 6, 7, 8, 9, 12, 15 5

8018 11 1,3 2, 6, 9, 10, 11 4, 5 7, 8

8073 3 - 1,3 - 2

8087 8 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 -

8096 7 - 3 4, 5 y 7 1, 2 y 6

8100 6 - 4 y 5 1, 2, 3 y 6 -

            Tabla 32. Elaboración Propia
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-          En relación con la ejecución presupuestal, a continuación, se presentan los

resultados correspondientes a cada uno de los proyectos de inversión. Es fundamental

que los gerentes de proyecto adelanten oportunamente el compromiso de los recursos

asignados y ejecuten los giros conforme a lo programado, con el fin de asegurar una

gestión financiera eficiente, optimizar el uso de los recursos públicos y evitar la

constitución de reservas presupuestales por encima de los límites establecidos por la

normatividad vigente.

 
Proyecto de Inversión Resultado

7992
El proyecto registra un compromiso del 91% del presupuesto asignado y un giro del 57%, lo que refleja

una buena gestión en compromisos, aunque con espacio de mejora en la ejecución de giros.

8018
Presupuestalmente, se evidencia un compromiso del 90% y giros del 66%, cifras coherentes con el

periodo de seguimiento, pero que requieren fortalecimiento en la gestión de ejecución oportuna.

8073
Presupuestalmente, el proyecto muestra un compromiso del 72% y giros del 57%, lo cual refleja un

avance moderado, pero con oportunidad de mejora en la ejecución financiera.

8087
En la parte presupuestal, se evidencia un compromiso del 91% y giros del 62%, lo que representa una

gestión financiera adecuada en relación con el periodo evaluado

8096
En materia presupuestal, se observa un desempeño eficiente y coherente con las fuentes consultadas: un

presupuesto comprometido del 88%, y giros por el 65% respecto al presupuesto comprometido.

8100
En lo presupuestal, se evidencia consistencia en la información: presupuesto comprometido del 82% y

giros del 57% respecto al presupuesto comprometido. Aunque los compromisos son altos, se recomienda

fortalecer la ejecución de giros para mejorar el cierre de la vigencia.

En términos generales, los proyectos de inversión del Jardín Botánico José Celestino Mutis presentan

niveles de compromiso presupuestal favorables y consistencia entre las fuentes de información
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consultadas. Sin embargo, los niveles de ejecución física y de giros financieros reflejan rezagos

moderados, por lo que se sugiere mantener un seguimiento mensual y acciones de fortalecimiento en

la planeación y gestión contractual.

 

 

Cualquier aclaración o información adicional estaremos prestos a atenderla.
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“ ”

Jardín Botánico José Celestino Mutis, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá 
– ”, con corte al 30 de septiembre de 2025

Evaluar el grado de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina 
”, a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBJCM), considerando 



➢ “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el 
Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”,
especialmente el artículo 29, numeral 6, “En virtud del rol de evaluación y seguimiento 

orientadas a su cumplimiento”. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el Plan Anual de

correspondientes” 

➢ : “

”

➢ Acuerdo 940 de 2024 “

”.

➢ –

➢

–

–





–



–



–

–



–

–



–

–

–

presupuesto asignado para la vigencia, lo que ubica la ejecución en un nivel “Alto de 
Ejecución”, conforme con la escala de medición definida por la Secretaría Distr





El Proyecto 8018 se encuentra formulado en el marco de la meta del Plan de Desarrollo “2174 
– Asistir técnicamente 25.000 huertas urbanas en procesos de agricultura urbana”, la cual se 
mide mediante el indicador 4098: “Número de huertas urbanas implementadas”.



–



Agroparque “Ecoparque” Ciudad Montes, en la localidad de 

–

–



“Alto de Gestión”, conforme a la escala de medición establecida por la Secretaría



El Proyecto 8073 contribuye al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 2116: “Generar 

Celestino Mutis como Centro de Investigación”, medida a través del indicador 4038: “Número 
de productos de conocimiento para la conservación de la biodiversidad generados”.



investigación “Evaluación del 

”.

–



–

para la vigencia, lo que ubica la gestión en un nivel de cumplimiento “Medio Bajo”, según la 



El Proyecto 8087 aporta al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 2116: “Generar 

Celestino Mutis como Centro de Investigación”. La ejecución de dicha me







–



“Alto”, de acuerdo con la escala definida por la Secretaría Distrital de Plane



”

–



“bajo”



cumplimiento “medio bajo” “medio 
alto”

–

–





Manuscrito para su publicación: “Prácticas de 

“Design Thinking as a Participatory Framework for 

Contexts: A Case Study from Bogotá, Colombia”.

evento “XI Seminario Científico Internacional sobre 

“DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”.



–

88% del presupuesto asignado. Este nivel corresponde a una categoría “Medio Alto”, según 



–

“Medio Alto” según la escala de la SDP, el giro acumulado del 65% evidencia la 



“Medio Bajo”
“Medio Alto”







–

de “Medio Bajo de Ejecución” según la escala de medición de la Secretaría Distrital de 



sitúa la ejecución en un nivel de cumplimiento “ o” de acuerdo con la misma escala de la 



–

“Medio Bajo” y “Bajo”,




