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DE : ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno ( e )

ASUNTO : INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA – 01
DE JUNIO DE 2025 A 31 DE OCTUBRE DE 2025

Respetados Directivos:
La Oficina de Control Interno, dentro del marco de sus competencias normativas establecidas
en la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria
aprobado para la vigencia 2025, se permite adjuntar el Informe de Seguimiento al Plan de
adquisiciones en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2025 de 2024 al 31 de mayo
de 2025 del cual se puede concluir que:
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Radicado: 2025JBB120072484
Fecha: 2025-11-27

 
Se identificaron las actualizaciones y publicaciones del PAA tanto en la plataforma SECOP II
como en la página web de la entidad, teniendo como última versión publicada al momento del
presente seguimiento la versión 7 del 20 de mayo de 2025, dando cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N° 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.4.3..
 
Se validó de manera efectiva el cumplimiento de procedimiento Cód.: DYP.PR.03 - Plan
Anual de Adquisiciones el cual se encuentra actualizado.
 
Se identificó que la mayor cantidad de contratos se adelantan a través de la modalidad de
contratación directa, cuyo peso porcentual asciende al 93.37%, en razón a la naturaleza de
las labores requeridas por la Entidad y la ausencia de personal de planta para ejecutar la
necesidades administrativas y gestión de la entidad.
 
Se validó que, para el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de octubre de 2025, los
proyectos con mayor participación en la inversión son el 7992 con un 63.71% y el 8100 con un
19.36% conforme lo programado en el PAA.
 
Frente a la programación de las contrataciones al interior de la herramienta de
adquisiciones, se identificó que en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de
octubre de 2025 la mayor programación de las contrataciones se presentó en el mes de
septiembre con 39 contratos.
 
Se evidenció que, con las gestiones contractuales adelantadas por cada uno de los
proyectos, así como la contratación relacionada con temas de funcionamiento arroja un
porcentaje total de cumplimiento del PAA para el periodo comprendido entre el 01 de junio al
31 de octubre de 2025 superior al 100% de lo programado dados los cambios en los meses
de suscripción de contratos.

Cordialmente,
Radicado generado el 2025-11-27 11:56:35

2025JBB120072484

Firmado electrónicamente
por: ANA LUCIA BACARES TOLEDO

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno ( e )
Entidad: Jardín Botánico de Bogotá
Anexos : 1 Anexo
Con Copia a :
Código de verificación: E5pZCmhrkHPzecR

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el
decreto reglamentario 2364/12

Documento elaborado por : Edwin Camilo Leguizamon Peñuela (Contratista) - Fecha Elaborado (2025-11-27 11:14:30)
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SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA – 01 DE ENERO DE 2025 A 31 

DE MAYO DE 2025 

 

 
1. OBJETIVO 

 
Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones en el periodo comprendido entre el 01 de 

junio al 31 de octubre de 2025, con el objetivo de validar su actualización, publicación, 

programación y ejecución, además de efectuar de ser necesario recomendaciones dirigidas a 

las dependencias correspondientes para contribuir con el buen avance en la gestión y 

cumplimiento de las metas, Planes, Programas y Proyectos del JBB. 

 

 
2. ALCANCE 

 
Efectuar seguimiento al cumplimiento Plan Anual de Adquisiciones en cuanto a su actualización, 

publicación, programación y ejecución a través de la información contractual, en el periodo 

comprendido entre el 01 de junio de 2025 al 31 de octubre de 2025. 

 
 

3. METODOLOGIA 

 
Para el desarrollo de la evaluación se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente 

aceptadas, para la verificación de la información generada directamente por la Oficina Asesora 

de Planeación, así como la de los líderes de proyecto en el periodo comprendido entre el 01 de 

junio de 2025 al 31 de octubre de 2025. 

 

 
4. MARCO NORMATIVO 

 

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública” 

• Decreto 714 de 1996, por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 

1996 que conforman Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. 

• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional” 

• Decreto 216 de 2017, por el cual se reglamentan el Decreto 714 de 1996, Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones. 

• Acuerdo 927 del 07 de junio de 2024 del Concejo de Bogotá D.C –Por el cual se adopta 

el Plan de desarrollo 2024-2027. 

 

 
5. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA REALIZADAS Y SITUACIONES 

PRESENTADAS. 
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No 

 

 

ACTIVIDAD REALIZADA SITUACIÓN PRESENTADA 

5.1 Actualización y Publicación del PAA. 

 
 
 
 

Recomendación No. 1. 

 
 

 

 
5.1.1 

 
Cargue y actualización de PAA en Pagina WEB. 

 

5.1.2 

 
Cargue y actualización de PAA en Plataforma 

SECOP II. 

 

5.1.3 

Cumplimiento de procedimiento “Cód.: 

DYP.PR.03 - Formulación, publicación, 

actualización y seguimiento del plan anual de 

adquisiciones” 

5.2 
Programación Plan de Adquisiciones del JBB 2025 
Versión 13 

          No se generan observaciones. 
. 

 
 

5.2.1 

 

Objetos Contractuales programados del PAA V13 

(Página Web vs. SECOP II) 

5.2.2 Modalidades de Selección PAA V13 

5.2.3 
Fecha estimada de inicio de los procesos de 
selección (01 de enero al 31 de mayo de 2025) 

5.2.4 
Programación por Proyecto de Inversión 01 de junio 
al 31 de mayo de 2025 

5.3 Ejecución del Plan de Adquisiciones del JBB Versión 
13 de 2025. 

 

 

Recomendación No. 2. 

. 

5.3.1 
Contratos suscritos por la entidad en el periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de mayo de 
2025 

5.3.2 
Avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones V13 
entre el 01 de enero de 2025 al 31 de octubre de 2025 

5.3.2.1 Proyectos 8073, 8018, 7992, 8087, 8096 y 8100 

5.3.2.2 Proyecto 50005. 

Tabla No. 1. Elaboración Propia OCI 

 

 

 

5.1. Actualización y Publicación del PAA. 
 
 

5.1.1. Página WEB. 
 

Se procedió a verificar las versiones publicadas por la entidad en su Página Web observando 
que se cuenta con actualizaciones y publicaciones dentro del periodo objeto de seguimiento 
teniendo como última versión publicada la versión 13 del 24/10/2025, dando cumplimiento a 
lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.4.3. y en el procedimiento 
“DYP.PR.03 Plan Anual de Adquisiciones” 
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Imagen No. 1 Fuente: Foto de Pantalla Página WEB (22 de noviembre de 2025) 

 
 

5.1.2. Publicación del PAA en el SECOP II 
 
 

Así mismo se efectuó revisión y validación de la información que reposa al interior de 
plataforma de SECOP II, constatando que efectivamente se encuentran publicadas cada una 
de las versiones del PAA incluida la última versión (V13), la cual concuerda con la publicada 
en la en la página WEB, cumpliéndose con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 en su 
Artículo 2.2.1.1.1.4.3. 
 

  
Imagen No. 2. Fuente: Foto de pantalla SECOP II (22 de noviembre de 2025) 

 
 

5.1.3. Cumplimiento de procedimiento “Cód.: DYP.PR.03 - Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Es de precisar que la entidad cuenta con el procedimiento “Cód.: DYP.PR.03 - Plan Anual de 
Adquisiciones” el cual está siendo aplicado en cumplimiento de la gestión correspondiente, 
esto de acuerdo con lo evidenciado por parte de la OCI al consultar los sistemas de 
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información tanto internos (Pagina WEB) como externos (SECOP II) que contienen la 
información actualizada del Plan de Adquisiciones del JBB versión 13 de 2025. 

 
5.2.  Programación Plan de Adquisiciones del JBB Versión 13 

 
 
 

5.2.1. Objetos Contractuales programados del PAA V13 (Pagina Web vs. SECOP II) 
 
 

Atendiendo a que en el periodo evaluado se contaba con trece (13) versiones del PAA, se 
procedió a validar que la información que reposa tanto en la Página Web del JBB                como en 
Plataforma SECOP II, sea coincidente entre sí, para ello se revisaron la totalidad de objetos 
contractuales programados y su valor estimado, evidenciando que los datos publicados en las 
dos fuentes de información coinciden de manera exacta tal y como se muestra en la tabla 
siguiente:  
 

  SECOP II (V13) PAGINA WEB JBB 
V13) 

Objetos Contractuales (filas) 1202 1222 

Valor Estimado en la vigencia actual / Valor total estimado $85.352.008.780 $85.352.008.780 
Tabla 2. Elaboración Propia. Fuente: Plan-de-Adquisiciones-JBB-2025 –V13 (Pagina Web JBB y SECOP II) 

 

 
Ahora bien, realizando un comparativo entre las versiones 12 y 13, se observa que respecto a 
la versión 13 hay un aumento de veinte (20) objetos contractuales en relación con la versión 12 
representando un incremento porcentual de las necesidades programadas de un 1.62 %. Ahora 
bien, respecto a los valores estimados en cada versión revisada, se observa que el valor de la 
versión 12 es inferior al valor establecido en la versión 13 presentándose un aumento de 
$7.200.106.700 equivalente al 8.44%.  
 

 

CRITERIO 
Pág. Web JBB Diferencias 

PAA V12 PAA V13 Cantidad % 

Objetos Contractuales (filas) 
1202 1222 20 1.64% 

Valor Estimado en la vigencia 
actual / Valor total estimado 

$78.151.902.080 $85.352.008.780 $7.200.106.700 8.43% 

Tabla 3. Elaboración Propia. Fuente: Plan-de-Adquisiciones-JBB-2025 – V12 y V13 (SECOP II) 

 
Conforme lo anterior la Oficina de Control Interno constata que las variaciones presentadas de 
una versión a otra del PAA resultan normales frente a los cambios que presenta la dinámica 
contractual de la entidad. 
 

Recomendación No. 1. 
 
Es necesario revisar y ajustar la matriz del Plan de adquisiciones (V12 y V13), con el 
propósito de retirar las filas que tienen diligenciadas únicamente las columnas K, R, S 
y T, (10 celdas) es decir sin ningún dato relacionado a una necesidad contractual, lo 
anterior con el fin que no se presenten diferencias al momento de hacer el conteo 
general de los objetos contractuales programados. 
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5.2.2. Modalidades de selección PAA V13 

 
 

A continuación, se muestra la distribución de los objetos contractuales al interior del PAA V13 

conforme la modalidad de selección, precisando que la mayor cantidad de contratos se 

adelantan a través de la contratación directa, cuyo peso porcentual asciende al 92.61% del total 

de lo programado. 

 

Modalidad de Selección 

Objetos Contractuales 

(filas) 
Valor total estimado 

Cantidad Peso 
porcentual 

Valor 

Concurso de méritos abierto 5 0.40% $ 1.842.474.687 

Contratación directa. 1141 93.37% $ 57.409.619.977 

Licitación pública 5 0.40% $ 15.096.534.571 

Mínima cuantía 33 2.70% $ 811.725.180 

Selección abreviada - acuerdo marco 14 1.14% $ 6.317.918.885 

Selección abreviada menor cuantía 8 0.65% $ 1.451.000.000 

Selección abreviada subasta inversa 16 1.30% $ 2.422.735.480 

Total 1222 100% $85.352.008.780 

Tabla 4. Elaboración Propia. Fuente: Plan-de-Adquisiciones-JBB-2025– V13(Pagina Web JBB y SECOP II) 

 
 

5.2.3. Fecha estimada de inicio de los procesos de selección en el periodo 
comprendido entre el 01 de junio al 31 de octubre de 2025 

 
 

Frente a la programación de las contrataciones al interior de la herramienta de adquisiciones, 

se observó que en el periodo de seguimiento comprendido entre el 01 de junio al 31 de octubre 

de 2025, el mes con mayor contratación fue septiembre con treinta y nueve (39) contratos 

planeados por un valor estimado de $988.392.433, con un peso porcentual en el periodo 

evaluado del 32.2% sobre el total evaluado. 

 

En cuanto a la programación contractual en la totalidad de meses revisados, se observa lo 

siguiente:   
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Mes 

Objetos Contractuales (filas) Valor total 
estimado 

Cantidad Porcentaje por 
Mes evaluado 

Valor 

Junio 12 10.08% $1.457.874.218 

Julio 29 24.36% $ 1.232.168.502 

Agosto 27 22.68% $ 1.394.698.000 

Septiembre 39 32.77% $988.392.433 

Octubre 12 10.08% $7.193.320.000 

Total 119 100% $12.266.453.153 
Tabla 5. Elaboración Propia. Fuente: Plan-de-Adquisiciones-JBB-2025 – V13 (Pagina Web JBB y SECOP II) 

 
 
 

5.2.4. Programación por Proyecto de Inversión en el periodo comprendido entre el 01 
de junio al 31 de octubre de 2025 

 
Conforme la información obtenida del PAA versión 13 a continuación se muestra la cantidad de 

adquisiciones programadas por cada uno de los proyectos de inversión, en el periodo 

comprendido entre el 01 de junio al 31 de octubre de 2025, indicando que los proyectos con 

mayor participación son el 7992 y 8100 tal y como se observa en la siguiente tabla: 

 

Proyecto de Inversión 
Cantidad de 

Adquisiciones 

programadas 

Valor total estimado Porcentaje de 
participación 

8073 - Investigación fortalecimiento del tropicario 
del Jardín Botánico de Bogotá como estrategia 
para la conservación ex situ de la flora 
colombiana. Bogotá D.C. 

12 $320.346.100 2.61% 

7992 - Consolidación de las coberturas 
vegetales como estrategia de adaptación y 
mitigación al cambio climático en el Distrito 
Capital. Bogotá D.C. 

20 $ 7.816.098.000 63.71% 

8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana 
en el Distrito Capital como estrategia de 
adaptación al cambio climático y dinamización 
económica Bogotá D.C. 

7 $ 114.400.000 0.93% 

8100 - Fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales, físicas y tecnológicas del 
Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá 
D.C. 

32 $ 2.375.072.720 19.36% 

8096 - Consolidación de acciones y procesos de 
educación ambiental y de participación para la 
comprensión de la conservación, el uso 
sostenible de la biodiversidad y los retos del 
cambio climático en Bogotá 

14 $ 343.598.000 2.80% 

8087 - Investigación para la conservación de los 
ecosistemas y la flora de Bogotá D.C. 18 $ 267.595.333 2.18% 

50005 - Fortalecimiento de las capacidades 
científicas de infraestructura tecnológicas e 
institucionales para la consolidación del jardín 
botánico de Bogotá como centro de 
investigación de referencia de la región y Bogotá 

11 $ 859.632.000 7% 

Funcionamiento 4 $ 169.711.000 1.38% 

Total general 119 $12.266.453.153 100% 
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Tabla 6. Elaboración Propia. Fuente: Plan-de-Adquisiciones-JBB-2025 – V13(Pagina Web JBB y SECOP II) 
 
 

De lo anterior se concluye que dentro de la programación contractual adelantada por la entidad 
al interior del PAA, es una constante que los proyectos con mayor planeación de adquisiciones 
son el 7992 y 8100. 

 

 
5.3. Ejecución del Plan de Adquisiciones del JBB V13 

 
 

 

5.3.1 Contratos suscritos por la de la entidad en el periodo comprendido entre el 01 de 
junio al 31 de octubre de 2025 

 
 

Se procedió a realizar la identificación de los contratos suscritos entre el 01 de junio al 31 de 
octubre de 2025 que se registraron en la Base de Datos de contratación encontrando la 
siguiente información: 

 

Proyecto de Inversión 
Cantidad 

Contratos 

suscritos 

Valor total  

8073 - Investigación fortalecimiento del tropicario 
del Jardín Botánico de Bogotá como estrategia 
para la conservación ex situ de la flora colombiana. 
Bogotá D.C. 

12 $ 336.436.501 

7992 - Consolidación de las coberturas vegetales 
como estrategia de adaptación y mitigación al 
cambio climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C. 

31 $ 13.624.718.268 

8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en 
el Distrito Capital como estrategia de adaptación al 
cambio climático y dinamización económica 
Bogotá D.C. 

7 $ 103.200.000 

8100 - Fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales, físicas y tecnológicas del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis Bogotá D.C. 

54 4.195.346.959 

8096 - Consolidación de acciones y procesos de 
educación ambiental y de participación para la 
comprensión de la conservación, el uso sostenible 
de la biodiversidad y los retos del cambio climático 
en Bogotá 

15 $ 245.601.574 

8087 - Investigación para la conservación de los 
ecosistemas y la flora de Bogotá D.C. 19 $ 292.483.221 

50005 - Fortalecimiento de las capacidades 
científicas de infraestructura tecnológicas e 
institucionales para la consolidación del jardín 
botánico de Bogotá como centro de investigación 
de referencia de la región y Bogotá 

8 $ 923.460.291 

Funcionamiento                8 $ 9.419.590.758 

Total general           154 $ 29.140.837.572 
                                              Tabla 7. Elaboración Propia. Fuente: Base_Datos_2025  
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Cabe indicar que, en la verificación adelantada frente al avance de la contratación en el periodo 

de evaluación, se evidenció que la mayor suscripción de contratos se da para los proyectos el 
7992 y 8100 como se observa en la tabla que antecede. 
 

 
 

5.3.2 Avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones V13 entre el 01 de junio al 31 
de octubre de 2025. 

 
 

 

Ahora bien, con el fin de determinar el grado de ejecución de los contratos programados para 
el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de octubre de 2025, se tomó la información 
de la tabla. 7 obtenida de la base de datos de contratación y se comparó con la información del 
Plan-de-Adquisiciones-JBB-2025– V13 obteniendo como resultado lo siguiente: 
 
 

 
 
 

Proyecto Inversión 

                                 Contratos 

 
Programados 
para iniciar                  en 

el periodo 
evaluado PAA 

V13 

 
En 

ejecución 
(Base de 

Datos 
Contratos 
2025 con 
corte a 31 
de octubre 

de 2025 

 

 
% 

            Ejecución 

8073 - Investigación fortalecimiento del tropicario del 
Jardín Botánico de Bogotá como estrategia para la 
conservación ex situ de la flora colombiana. Bogotá 
D.C. 

12 12 100% 

7992 - Consolidación de las coberturas vegetales 
como estrategia de adaptación y mitigación al cambio 
climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C. 

20 31 155% 

8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en el 

Distrito Capital como estrategia de adaptación al 

cambio climático y dinamización económica Bogotá 

D.C. 

7 7 

 
100% 

8100 - Fortalecimiento de las capacidades 

organizacionales, físicas y tecnológicas del Jardín 

Botánico José Celestino Mutis Bogotá D.C. 

32 54 
 

168.7% 

8096 - Consolidación de acciones y procesos de 

educación ambiental y de participación para la 

comprensión de la conservación, el uso sostenible de 

la biodiversidad y los retos del cambio climático en 

Bogotá 

14 15 107% 

8087 - Investigación para la conservación de los 

ecosistemas y la flora de Bogotá D.C. 
18 19 105.5% 

50005 - Fortalecimiento de las capacidades 

científicas de infraestructura tecnológicas e 

institucionales para la consolidación del jardín 

11 8 72.7% 
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Proyecto Inversión 

                                 Contratos 

 
Programados 
para iniciar                  en 

el periodo 
evaluado PAA 

V13 

 
En 

ejecución 
(Base de 

Datos 
Contratos 
2025 con 
corte a 31 
de octubre 

de 2025 

 

 
% 

            Ejecución 

botánico de Bogotá como centro de investigación de 

referencia de la región y Bogotá 

Funcionamiento 4 8 200% 

Total programados vs ejecutados en el periodo 
evaluado. 

119 154 129.4% 

Tabla 8. Elaboración Propia. Fuente: Base_Datos_2025 - Fuente: Plan-de-Adquisiciones-JBB-2027– V13(Página Web JBB y 

SECOP II) 

 
 

 
5.3.2.1 Proyectos 8073, 8018, 7992, 8087, 8096 y 8100 

 
 

Para el proyecto 8073, se observa que, en el periodo evaluado, tiene un cumplimiento del 100% 
representado en la suscripción de los 12 contratos programados, cumpliéndose la totalidad de 
adquisiciones planeadas dentro del proyecto para el periodo objeto de evaluación. 
 
Para el proyecto 8018, se observa que, en el periodo evaluado, tiene un cumplimiento del 100% 
representado en la suscripción de los 7 contratos programados, cumpliéndose la totalidad de 
adquisiciones planeadas dentro del proyecto para el periodo objeto de evaluación. 
 
Frente al proyecto 7992 en el periodo objeto de seguimiento, se observó un cumplimiento 
superior al 100% representado en la ejecución de 31 contratos cifra que resulta superior a los 
20 programados al interior del PAA para el periodo de evaluación, esto debido a la ejecución 
de actuaciones contractuales que estaban programados para suscribirse en los meses de 
febrero, marzo, abril y mayo y que fueron efectuadas con posterioridad a los meses establecidos 
aumentando así el porcentaje de ejecución en un 55% para el periodo objeto de evaluación. 
 
Respecto al proyecto 8087, se observa que en el periodo revisado, este tiene un cumplimiento 
superior al 100% representado en la suscripción de 19 contratos de 18 programados al interior 
del PAA para el periodo de evaluación, esto debido a la ejecución de una actuación contractual 
que estaba programada para suscribirse en los meses anteriores y que fue efectuada con 
posterioridad a los meses establecidos aumentando así el porcentaje de ejecución en un 5.5% 
para el periodo objeto de evaluación. 

 
Para el proyecto 8096, se observa que en el periodo evaluado, tiene un cumplimiento superior 
al 100% representado en la suscripción de 15 contratos de 14 programados, al interior del PAA 
para el periodo de evaluación, esto debido a la ejecución de una actuación contractual que 
estaba programada para suscribirse en los meses anteriores y que fue efectuada con 
posterioridad a los meses establecidos aumentando así el porcentaje de ejecución en un 5.5% 
para el periodo objeto de evaluación. 
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Frente al proyecto 8100 en el periodo objeto de seguimiento, se observó un cumplimiento 
superior al 100% representado en la ejecución de 54 contratos cifra que resulta superior a los 
32 programados al interior del PAA para el periodo de evaluación, esto debido a la ejecución 
de actuaciones contractuales que estaban programados para suscribirse en los meses de 
febrero, marzo, abril y mayo y que fueron efectuadas con posterioridad a los meses establecidos 
aumentando así el porcentaje de ejecución en un 68.7% para el periodo objeto de evaluación. 
 
Visto lo anterior, se evidencia cumplimiento de lo programado, no obstante, es necesario que 
si surgen cambios en las fechas de suscripción de los contratos programados, estos sean 
comunicados a la OAP con el fin de que se efectué el respectivo ajuste en la herramienta de 
planificación de adquisiciones. 
 

 

Recomendación No. 2. 
 
Se recomienda que en caso de que el mes estimado de suscripción de los contratos 
tenga algún cambio, este sea comunicado a la OAP con el fin que se hagan los ajustes 
respectivos, a fin de que los datos contenidos en el PAA, concuerden con los 
establecidos en la base de datos de contratación para garantizar así el control y la 
coherencia de la información que se reporta.  

 
 
5.3.2.2 Proyecto 50005  
 
 

Frente al proyecto 50005 es preciso indicar que en el periodo evaluado y conforme la 
información contenida tanto en el PAA V13 como en la base de datos de Contratación vigencia 
2025, se evidenció que fueron programadas 11 actuaciones contractuales de las cuales se 
suscribieron de manera efectiva 8 dando un porcentaje de cumplimiento del 72.7%. 

 
Estas situaciones muestran debilidades en la planeación contractual por parte de las áreas 
responsables de los proyectos, dificultando la ejecución de lo programado en los tiempos 
previstos pudiendo afectar el avance efectivo de la gestión. 

 
En cuanto a la Contratación adelantada para temas de funcionamiento es preciso indicar que 
en el PAA V13 se programaron para el periodo evaluado 4 actuaciones contractuales, y se 
suscribieron un total de 8 dando como resultado un cumplimiento de lo programado superior al 
100% 
 
Finalmente, la Oficina de Control Interno pudo establecer que, con las gestiones contractuales 
adelantadas por cada uno de los proyectos, así como la contratación relacionada con temas de 
funcionamiento, se da un porcentaje total de cumplimiento del PAA para el periodo comprendido 
entre el 01 de junio al 31 de octubre de 2025 superior al 100% de lo programado dados los 
cambios en los meses de suscripción de contratos. 

 

 

6. CONCLUSIONES. 
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- Se identificaron las actualizaciones y publicaciones del PAA tanto en la plataforma 
SECOP II como en la página web de la entidad, teniendo como última versión publicada 
al momento del presente seguimiento la versión 7 del 20 de mayo de 2025, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.4.3. 

 
- Se validó de manera efectiva el cumplimiento de procedimiento Cód.: DYP.PR.03 - Plan 

Anual de Adquisiciones el cual se encuentra actualizado.  
 

- Se identificó que la mayor cantidad de contratos se adelantan a través de la modalidad 
de contratación directa, cuyo peso porcentual asciende al 93.37%, en razón a la 
naturaleza de las labores requeridas por la Entidad y la ausencia de personal de planta 
para ejecutar la necesidades administrativas y gestión de la entidad. 

 
- Se validó que, para el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de octubre de 

2025, los proyectos con mayor participación en la inversión son el 7992 con un 63.71% 
y el 8100 con un 19.36% conforme lo programado en el PAA. 

 

- Frente a la programación de las contrataciones al interior de la herramienta de 
adquisiciones, se identificó que en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de 
octubre de 2025 la mayor programación de las contrataciones se presentó en el mes 
de septiembre con 39 contratos. 

 

- Se evidenció que, con las gestiones contractuales adelantadas por cada uno de los 
proyectos, así como la contratación relacionada con temas de funcionamiento arroja un 
porcentaje total de cumplimiento del PAA para el periodo comprendido entre el 01 de junio 
al 31 de octubre de 2025 superior al 100% de lo programado dados los cambios en los 
meses de suscripción de contratos. 

-  
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