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Bogotá, 30 de Abril de 2025

PARA : MARÍA CLAUDIA GARCÍA DÁVILA
Directora General

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA
Subdirectora Educativa y Cultural

JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL
Subdirector Científico

NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
Secretaria General

SANDRA MARCELA TORRES FORERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE : ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno ( e )

ASUNTO : Informe de seguimiento metas Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027-
Bogotá camina segura- Corte 31 de marzo de 2025

Respetados Directivos,
 
La Oficina de Control Interno, dentro del marco de sus competencias normativas
establecidas en la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017 y en cumplimiento del Plan Anual
de Auditoria aprobado para la vigencia 2025 se permite adjuntar el Informe de seguimiento
metas plan de desarrollo distrital 2024- 2027 “Bogotá Camina Segura" corte 31 de diciembre
de 2024.
 
Del ejercicio realizado se evidenciaron las siguientes observaciones:
 

OBSERVACIÓN  ÁREA RESPONSABLE 
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Observación N°1 Inconsistencias en
el Reporte de la Meta 3 Proyecto de
Inversión 8073.

Se identificaron inconsistencias en el Reporte
del Componente de Inversión por Entidad -
Alcaldía Local, toda vez que para la Meta 3 se
registra un avance del 0,30, el cual no coincide
con la fuente de información verificada que
indica un avance real de 0,12. Esta situación
evidencia un incumplimiento del principio de
calidad de la información, afectando la
coherencia, trazabilidad y veracidad de los
datos reportados, lo cual puede ser
consecuencia de un registro inexacto. Esta
inconsistencia podría generar errores en la
toma de decisiones y limitar la evaluación real
del avance en la ejecución de la meta.

Oficina Asesora de Planeación y Subdirección
Científica 
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Observación N°2 Inconsistencia en el
registro del valor final del
compromiso presupuestal En el
Formato DYP.PR.03.F.01 del proyecto
8073.
 

 En el Formato DYP.PR.03.F.01 del proyecto
objeto de seguimiento, se identificó que en la
columna "Valor Final del Compromiso" se
reporta un total de $944.422.668, valor que
difiere de lo evidenciado en el Informe de
Ejecución del Presupuesto de Gastos e
Inversiones y en el Formato DYP.PR.02.F.01:
Plan de Acción, incumpliendo lo establecido en
el Instructivo: Diligenciamiento de la Matriz de
Seguimiento a la Inversión, Código
DYP.PR.03.I.01, el cual señala que dicho
campo debe diligenciarse con el resultado del
valor total del compromiso menos el valor a
liberar del proceso, con el fin de registrar los
valores reales de los compromisos, que deben
corresponder a la ejecución reportada en el
sistema presupuestal. Se evidenció que para
esta variable se consideró únicamente el valor
total del compromiso, sin descontar las
liberaciones correspondientes, lo que genera
inconsistencias entre los instrumentos de
seguimiento y puede afectar la confiabilidad de
la información presupuestal y la adecuada
toma de decisiones en materia de gestión
financiera.

Subdirección Cientifica 

 
 
Así mismo, se concluyó lo siguiente: 
 

•         El proyecto de inversión 7992 presenta un avance físico entre el 2% y el 77.8%
precisando que la meta 9 no presenta avance, con corte al 31 de marzo de 2025. En
cuanto a la ejecución presupuestal, se registra un compromiso del 56.66% respecto al
presupuesto asignado y un giro del 3.34% frente al valor comprometido. No obstante, se
identificó una discrepancia en el reporte de la Meta PDD 4116 (55.931 árboles) y la fuente
de información (57.931 árboles).
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•         El proyecto de inversión 8018 presenta un avance físico entre el 5.5% y el 56.1%,
precisando que las metas 7 y 8 no presenta avance cuantitativo, con corte al 31 de marzo
de 2025. En cuanto a la ejecución presupuestal, se registra un compromiso del 72.8%
respecto al presupuesto asignado y un giro del 7.6%.

 

•         El proyecto de inversión 8073 presenta un avance físico entre el 15% y el 40% en
las tres metas asociadas, con corte al 31 de marzo de 2025. En cuanto a la ejecución
presupuestal, se registra un compromiso del 42,23% respecto al presupuesto asignado y
un giro del 4,7% frente al valor comprometido. No obstante, se identificó inconsistencias en
la meta PI 3 e inconsistencias en el uso del Formato DYP.PR.03.F.01.

 

•         El proyecto de inversión 8087 presenta un avance físico entre el 2% y el 15% con
corte al 31 de marzo de 2025. En cuanto a la ejecución presupuestal, se registra un
compromiso del 72.95% respecto al presupuesto asignado y un giro del 3.19% frente al
valor comprometido.

 

•         El proyecto de inversión 8096 a 31 de marzo de 2025, registró un avance físico entre
el entre el 0% al 25%, ubicándose en un rango de cumplimiento “Bajo” durante el período
evaluado. Respecto a la ejecución presupuestal se observó una ejecución presupuestal
eficiente y coherente teniendo el cuenta el periodo objeto de seguimiento, con un
presupuesto asignado de $5.644.342.000, un presupuesto comprometido por
$4.506.379.000 (79,84%) y una ejecución de giros del 2,27% respecto al presupuesto
comprometido ($102.324.734), cifras que son coherentes en todas las fuentes de consulta.

 

•         En relación con las metas asociadas al proyecto 8100 a 31 de marzo de 2025, se
registró un avance físico entre el el 10% y el 32%, ubicándolas en un rango de
cumplimiento “Bajo el período evaluado. En cuanto a la ejecución presupuestal, se
identificó un comportamiento coherente teniendo en cuenta el periodo objeto de
seguimiento y razonable con el avance esperado para el primer trimestre, registrando un
presupuesto asignado de $17.311.511.000, un compromiso de $9.697.195.966 (56,02%) y
giros por $337.882.681, equivalentes al 3,48% del valor comprometido. Estas cifras
presentan consistencia entre las diferentes fuentes de información consultadas.
 
De acuerdo con lo anterior, las observaciones identificadas deben ser incorporadas en el
plan de mejoramiento por proceso, a través del portal MIPG, por parte del responsable del
proceso de Generación del Conocimiento  y Direccionamiento y Planeación, con plazo
máximo para su registro y cargue hasta el jueves 8 de mayo del presente año.
 
Finalmente, cualquier aspecto que se estime ser ampliado o aclarado con mayor precisión
sobre el resultado de esta evaluación en particular, estaremos prestos a resolverlo. 
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Cordialmente,
Radicado generado el 2025-04-30 17:19:20

2025JBB120019164

Firmado electrónicamente
por:

ANA LUCIA BACARES TOLEDO

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno ( e )

Entidad: Jardín Botánico de Bogotá

Anexos : 1 Anexo

Con Copia a :
arturo.garcia@jbb.gov.co, bibiana.diaz@jbb.gov.co,
evargas@jbb.gov.co, dfuentes@jbb.gov.co,
daniela.jimenez@jbb.gov.co, controlinterno@jbb.gov.co,

Código de verificación: VxsLrBnep7EWR5Z

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el
decreto reglamentario 2364/12

Documento elaborado por : Alejandra Marcela Lopez Hernanadez (Profesional de Apoyo) - Fecha Elaborado (2025-04-30 16:55:31)
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Asistir técnicamente 25000 Huerta(s) urbanas en procesos de agricultura urbana=.
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