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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctora

LAURA MANTILLA VILLA

Directora

Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis JBBJCM
Avenida Calle 63 No. 68-95

Coédigo Postal 111071

Bogota, D.C.

Ref.: Carta de Conclusiones

La Contraloria de Bogota D.C., con fundamento en los articulos 267 y 272 de la
Constitucion Politica, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474
de 2011 practico Visita de Control Fiscal al Jardin Botanico de Bogota José
Celestino Mutis  JBBJCM, vigencia 2018, a través de la evaluacion de los principios
de economia, eficiencia y eficacia con que administrdé los recursos puestos a su
disposicion y los resultados de su gestidn en el proyecto examinado.

Es responsabilidad de la administracion el contenido de la informacién suministrada
por la entidad y analizada por la Contraloria de Bogota D.C. La responsabilidad de
la Contraloria consiste en producir este Informe de Visita de Control Fiscal que
contiene el concepto sobre el examen practicado. La evaluacidn se llevo a cabo de
acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, con politicas y
procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloria; de manera que el
examen proporciona una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La Visita de Control Fiscal incluyé el examen, sobre la base de pruebas selectivas,
de las evidencias y documentos que soportan la actividad auditada y el
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y analisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Contraloria de Bogota D.C.

CONCEPTO DE GESTION SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

L.a Contraloria de Bogota D.C. como resultado de la Visita de Control Fiscal
adelantada, conceptua que la gestion de los contratos mencionados en los
subsiguientes parrafos a excepcién de la observacién formulada, cumple con los
principios evaluados de eficacia, eficiencia y economia.

En desarrollo de la Visita de Control Fiscal se evaluaron las respectivas actividades,
en el marco del objeto de la misma, en virtud de lo cual se pudieron establecer
fundamentalmente las siguientes conclusiones:
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- Contratos Atipicos Nos. 690 y 691 de 2018

La gestion de estos contratos ha sido eficaz, se desarrollaron dentro de los términos
establecidos, ajustados a los valores de liquidacidon y reconocimiento conforme la
Ficha Técnica, dando cumplimiento al plazo de ejecucion previsto. Sin embargo se
evidencio que para la supervisidon de estos contratos la modalidad de contratacion
no fue la adecuada.

DPC No. 1829 de 2019

Se resolvio el DPC No. 1829 en el que se formuld la denuncia por la tala de arboles
en el parque lberia, estableciéndose que en el 2019, el Jardin Botanico de Bogota,
atendiendo la normatividad correspondiente y cumpliendo con los principios
evaluados, se talaron en este predio dos (2) arboles y se pod6 uno (1), por amenaza
de riesgo a la comunidad; igualmente, dos (2) talas a dos individuos arboreos
quedaron suspendidas, hasta que la Secretaria Distrital de Ambiente reevalie las
autorizaciones respectivas.

Concepto sobre el control fiscal interno para el asunto auditado:

En relacion con el tema auditado y el impacto del sistema del control fiscal interno
en su desarrollo se tiene que se han logrado los objetivos institucionales con
respecto a los contratos en mencion.

Los resultados se soportan en las situaciones determinadas en la evaluacion a los
diferentes factores, de modo que los aspectos correspondientes se plasman en el
capitulo ‘Resultados de la Visita’' del informe, donde se configur6é un (1) hallazgo
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria.

PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO

Afin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestion publica, respecto
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo,
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las
deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la
gestion fiscal, documento que debe ser presentado a la Contraloria de Bogota, D.C.,
a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal —SIVICOF- dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la radicacion de este informe, en la forma, términos y
contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dara origen a
Tas sanciones previstas en los articulos 99 y siguientes de la ley 42 de 1993.

~
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Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento
periédico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad
de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual debera
mantenerse disponible para consulta de la Contraloria de Bogota, D.C., y
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de
Control.

El anexoc a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos
detectados por este 6rgano de Control.

Atentamente,

Diecr i € D07, ‘Lzﬁ

ROSALBA  NZALEZ LEON
Directora Tecnica Sector Habitat y Ambiente

Revisé: Jairo Hernan Zambrano Ortega  Subdirector de Fiscalizacion Ambiente
Gabriel Enrique Barreto Gonzalez Gerente 039 01 L
Elaboré: Equipo Auditor

www _contraloriabogota.gov.co
Codigo Poestal 111321
Cra. 32A26 A10
PBX. 3358888




CUNTRALORIA
BEROCOTA B

“Una Contraloria Aliada con Bogota”

2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA

Teniendo en cuenta la estructura de la presente Visita de Control Fiscal, se
determin® la revisién y analisis de los siguientes contratos:

Cuadro No. 1

Seleccidon de Muestra de Auditoria

No. Contrato
y/o Convenio

Proyecto

Justificacidn de la seleccidn

690 de 2018

1119

Conforme el objeto de la Visita de Control Fiscal y la contratacién adelantada
por el JBBJCM cuyo objeto es: “Desarrollar las Actividades del Mansjo
Silvicultural de Riesgo y demas Tratamientos Especializados del Arbolado
Urbano Ubicado En Espacio Publico de Uso Publico de la Ciudad de Bogots,
D.C”

691 de 2018

1119

Conforme el objeto de la Visita de Control Fiscal y la contratacion adelantada
por el JBBJCM cuyo objeto es: “Desarrollar las Actividades del Manejo
Silviculfural de Riesgo y demas Tralamientos Especializados del Arbolado
Urbano Ubicado En Espacio Publico de Uso Pablico de la Ciudad de Bogota,
D.c”

DPC 1829 de
2019

N/A

Derecho de Peticién presentado por la Honorable Concejal Maria Fernanda
Rojas Mantilla, en el cual denuncia la tala de arboles en el Parque Iberia.

Fuente: Plan de trabajo-SIVICOF
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3. RESULTADOS DE LA VISITA
3.1 CONCEPTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO

Como quiera que le corresponde a la Contraloria de Bogota D.C. conceptuar sobre
la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades, en virtud de o
dispuesto en el numeral 6 del articulo 268 de la Constitucion Politica, en desarrollo
del presente ejercicio auditor para este Ente de Control, los contratos han denotado
una gestibn que cumple con los principios evaluados de economia, eficiencia y
eficacia con que administro los recursos puestos a su disposicion y los resultados
de su gestién en los contratos examinados.

3.2 RESULTADOS DE LA VISITA

3.2.1. Contratos Atipicos Nos. 690 y 691 de 2018

El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis JBBJCM, en la vigencia 2018,
bajo la modalidad de Licitacion Publica JBB-LP-001-2018 adjudicé a dos (2)
proponentes mediante Contratos Atipicos Nos. 690 y 691 de 2018 “Desarrollar las
actividades de manejo silvicultural del riesgo y demas tratamientos especializados del
arbolado urbano ubicado en espacio publico de la ciudad de Bogota”

La adjudicacion se llevd a cabo en el mes de abril de 2018, mediante Resolucion
122, asi:

LOTE 1: GESTION RURAL Y URBANA SAS $627.495.398 Contrato 690 de
2018 con acta de inicio de fecha 02 de mayo de 2018. Este contrato fue objeto de
adicion y prorroga, en dos (2) oportunidades, por cuantia de $313.747.699 para un
total de $943.243.097, la fecha de finalizacion fue 04 de marzo de 2019.

LOTE 2: BOSQUE Y JARDIN SAS - $627.495.398 -Contrato 691 de 2018 con acta
de inicio de fecha 02 de mayo de 2018. Este contrato fue objeto de adiciéon y
prérroga, en dos (2) oportunidades, por cuantia de $313.747.699 para un total de
$943.243.097, la fecha de finalizacién fue 19 de marzo de 2019.

Conforme la Ficha Técnica de los estudios previos y las obligaciones contractuales
de cada uno de los contratos, se hizo entrega de los Conceptos Técnicos emitidos
por la autoridad competente a cada contratista, asi:
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Cuadro No. 2
Inventario de Individuos Entregados Vs. Individuos Intervenidos

INVENTARIO DE INDIVIDUCS
ENTREGADOS INDIVIDUQOS INTERVENIDOS
ACTIVIDAD | GESTION RURAL Y BOSQUE Y Ay BOSQUE Y
URBANA SAS JARDIN SAS URBANA SAS JARDIN SAS

| Aspersién 185 103 0 18

Bloguec y Trasiado 86 100 i 0

Cirugia 2 0

Desenraizado 107 68 90 56

Endoterapia 126 29 43 27

Fertilizacién 0 1

Poda 364 254 156 152

Remocion 29 56 0

Tala 2.402 2.930 1.651 2.253

Tratamiento 0 37

Integrai

TOTAL 3.301 3.578 1.940 2.506

Fuente: Equipo Auditor-Expedientes Contractuales

3.2.1.1. Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por omitir la
modalidad de seleccion pertinente, para la supervisiéon de los Contratos Atipicos
Nos. 690 y 691 de 2018

El 2 de mayo de 2018, mediante acta de inicio para el Contrato atipico de manejo
silvicultural No. JBB-690-2018 y el Contrato atipico de manejo silvicultural No. JBB-
691-2018 se establecid el siguiente grupo de supervision asi: “GRUPO DE
SUPERVISION DESIGNADO: ALEXANDER CASTILLO SIERRA, LAURA VIVIAN VERA
SOACHA, MARIELA GOMEZ RIANO, MICHAEL JOSE CAMELO LAGUNA, WALTER
NARANJO PRIETO, en cumplimiento de la Clausula VIGESIMA SEXTA denominada
SUPERVISION”

De acuerdo con lo anterior, las personas citadas como supervisores corresponden
a los siguientes contratos de prestacion de servicios profesionales, los cuales fueron
establecidos mediante la modalidad de contratacion directa:
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Cuadro No. 3
Equipo Supervisor Contratos Atipicos Nos. 690 y 691 de 2018
No. de CONTRATISTA Objeto
Contrato
JBB-CTO-727 | ALEXANDER Realizar la coordinacion de la supervision técnica, administrativa y
DE 2018 CASTILLO financiera de los contratos de manejo silvicultural de riesgo y/o
SIERRA manejo silvicultural del arbolado joven y demés tratamientos
especializados del arbolado urbano ubicado en espacio publico de
L - uso publico de la ciudad de Bogota D.C
JBB-CTO-118 | LAURA VIVIAN | Realizar la supervision continua de las actividades de informacidn
DE 2018 VERA SOACHA | ciudadana y siso adelantadas por parte de los contratistas de manejo
silvicultural de riesgos y/o manejo silvicultural del arbolado joven y
demas tratamientos especializados del arbolado urbano ubicado en
espacio publico de uso publico de la ciudad de Bogota .D.C.
JBB-CTO-068- | MARIELA Realizar la supervision continua en campo de las actividades:
BIS-DE 2018 | GOMEZ RIANQ | silviculturales por parte de los contratistas de manejo silvicultural de
riesgo y/o manejo silvicultural del arbolado joven y demas
tratamientos especializados del arbolado urbano ubicado en espacio
publico de uso publico de la ciudad de Bogota D.C.
JBB-CTC-083 | MICHAEL JOSE | Realizar la supervision continua en campo de las actividades
DE 2018 CAMELQ silviculturales por parte de los contratistas de manejo silvicultural de
LAGUNA riesgo y/o manejo silvicultural del arbolado joven y demas
tratamientos especializados del arbolado urbano ubicado en espacio
publico de uso publico de la ciudad de Bogota D.C.
JBB-CTO-081 | WALTER Realizar la supervision continua en campo de las actividades
DE 2018 NARANJO silviculturales por parte de los contratistas de manejo silvicultural de
PRIETO riesgo y/o manejo silvicultural del arbolado joven y demas
tratamientos especializados del arbolado urbano ubicado en espacio
publico de uso publico de la ciudad de Bogota D.C.

Fuente: Equipo Auditor-SIVICOF

En el numeral 4 de los estudios previos de los anteriores contratos, la entidad

fundamentd la seleccion de la modalidad estableciendo lo siguiente:

‘MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE SOPORTAN SU JUSTIFICACION

La modalidad de seleccién pertinente para esta contratacién, corresponde a
contratacion Directa contemplada en el Literal h. Numeral 4 Articulo 2 Ley
1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.1.4.9., del Decrefo 1082 de 2015, segun
los cuales las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de
conltratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestién con la persona natural o juridica que esté en la capacidad de ejecutar
el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el drea de que se trate.
En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido
previamente varias ofertas, de lo que el ordenador del gasto debe dejar
constancia escrita.
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Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos
de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal: asi como Jlos
relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales.”

De acuerdo a lo anterior, el JBBJCM realizé los anteriores contratos mediante la
modalidad de contratacion directa de prestacién de servicios profesionales; lo cual
va en contravia de lo dispuesto en el Decreto No. 1082 de 2015 que establece:
“Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de
servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993y
para los proyectos de arquitectura (...)".

Asi mismo, el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, dispone: “2o0. Contrato
de consultoria. Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales
referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de
diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como
a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision. Son también coniratos de
consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccién, programacion v la ejecucién de disefios, planos, anteproyectos vy
proyectos. (...) (Subrayado fuera de texto)

A su vez la Ley 1150 de 2007 en su articulo 2 dispone: “De las modalidades de
seleccion. La escogencia del contratista se efectuaré con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concursc de méritos y contratacion
directa, con base en las siguientes reglas: 3 Concurso de Méritos: Corresponde a la
modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que Se podran utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificacion.” El Consejo de Estado ha establecido
que ‘las bases sobre las cuales se deben desplegar ios diversos procedimientos de
seleccién de contratistas que requieran las entidades estatales, determinandose, para estos
efectos, la presencia de una regla general de seleccién atribuida a la licitacién publica,
acompariada de un marco procedimental de aplicacion exceptivo a la misma, configurado
por las modalidades de seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa™

Es importante sefialar la definicibn dada por Colombia Compra Eficiente, del
contrato de interventoria, el cual senala:
“La interventoria es el sequimiento técnico a la ejecucion de contratos de distintas

tipclogias, realizado por una persona natural o juridica contratada para ese fin por
la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la

! C'c')nsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Gonsejero ponente: JAIME ORLANDO
SANTOFIMIO GAMBOA, Bogoté D.C., dos (2) de diciembre de dos mil trece (2013), Radicacién numero: 11001-03-26-000-
2011-00039-00{41719)
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obligacion de contar con esta figura en determinados contrates, (i) cuando ‘el
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia
objeto del mismo, o (i) cuando la complejidad o la extension del contratc io
Jjustifigue.

Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la
interventoria no sélo se refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos
administratives, financieros, contables y/o juridicos del contrato.

El contrato de interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad
Estatal, en consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de
contratos debe designar a un funcionario que haga la supervision del contrato y que
verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas. '

La modalidad de seleccion prevista para escoger al interventor es la de concurso de

méritos™.

Ahora bien, a manera de ejemplo, para el profesional ALEXANDER CASTILLO
SIERRA, se cita que en los estudios previos establecidos para su contrato, en el
numeral 4.1 PERSONA NATURAL en el item de experiencia requiere lo siguiente:

PERFIL 1

Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada en interventoria y/o
gjecucién de actividades de manejo silvicultural de arboles adultos y de tratamientos
como poda, bloqueos, traslados y manejo integral de arboles y/o aprovechamiento
forestal y/o en actividades de plantacion

PERFIL 2

Ciento ocho (108) meses o mas de experiencia profesional relacionada en
interventoria y/o ejecucion de actividades de manejo silvicultural de arboles adultos
y de tratamientos como poda, bloqueos, traslados y manejo integral de arboles y/o
aprovechamiento forestal y/o en actividades de plantacién

Por tanto, para el desarrollo de los contratos se requerian conocimientos
especializados, que debieron ser contratados a través de la modalidad establecida
por la Ley. Se observé que con la modalidad de contratacion escogida por la
entidad, se vulneraron las normas de seleccion objetiva, los principios de igualdad
y transparencia.

Lo anteriormente descrito, conlleva al incumplimiento de lo sefialado en el articulo
209 de la Constitucion Politica; asi como el articulo 24 y numeral 2 del articulo 32
de la Ley 80 de 1993, articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.1.3.1. déel
Decreto No. 1082 de 2015 y los literales b), e) y h) del articulo 2 de la Ley 87 de

? https://www.colombiacompra. gov.co/content/en-que-consiste-el-contrato-de-interventoria
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1993. Lo sefalado puede estar incurso en las causales disciplinables establecidas
en la Ley 734 de 2002.

Analisis de Respuesta

Evaluada la respuesta que  suministré6 el JBBJCM mediante
comunicacion 2019EE5739 del 18 de diciembre de 2019 y radicado en la
Contraloria de Bogota D.C. con el No.1-201929895 del 18 de diciembre de 2019, no
se desvirtua la observacion ya que desde la etapa precontractual y en el contrato
celebrado por la administracion, se dispuso: “CLAUSULA VIGESIMA QUINTA -
SUPERVISION- En cumplimiento de lo establecido en el articulo 83 y s.s. de la Ley 1474
de 2011, el JARDIN BOTANICO DE BOGOTA designaré un equipo_de supervisién
idoneo y especializado para efectos de ejercer la supervision de la correcta ejecucién del
contrato, quipc supervisor que ejercerd el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico (...)"

De conformidad con lo sefalado por la Entidad, se dispuso que se necesitaba de un
equipo especializado para realizar la supervision del contrato, lo que se enmarca
como una interventoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011

Por otro lado, es pertinente recordar lo sefialado en el Concepto 97171 de 2016,
emitide por el Departamento Administrativo de la Funciéon Publica, el cual dispuso:

“(...) En los términos anotados la_supervision la realizara directamente la entidad
estatal a través de sus funcionarios cuando no requiera conocimientos especializados.
No obstante, cuando lo amerite el respectivo caso, podra contratar personal de apoyo, para
que le brinde el soporte requerido al Supervisor del contrato a través de prestacién de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion con el objeto de realizar adecuadamente su
labor de supervisicn que en todo caso estara a cargo del Supervisor respectivo.”

Sin embargo se observa, que el perscnal contratado no fue apoyo a ningun
funcionario, por el contrario se contratd un equipo para ejercer las funciones de una
interventoria, vulnerando de esta forma el principio de legalidad, publicidad y
seleccion objetiva.

Como consecuencia, la observacién queda en firme y se constituye como hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, debera formar parte del Plan de
Mejoramiento a suscribirse y se dara traslado a la Personeria de Bogota para lo de
su competencia.

13
www.contralorighogota.gov.co
Codigo Postal 111321
Cra. 32A26 A 10
PBX. 3358888




a

CON FRALGRIA
TR Rowera,

“Una Contraloria Aliada con Bogota”™

3.2.2 Derecho de Peticién No. 1829 de 2019

Este 6rgano de control recibié el oficio con radicado 1-2019-25600 del 24-10-2019,
calificado como el Derecho de Peticiéon, DPC N° 1829 de 2019, y enviado como
insumo a la auditoria de Visita de Control Fiscal del Jardin Botanico de Bogota José
Celestino-JBBJCM caédigo 503, PAD 2019 de la Direccion Habitat y Ambiente;
Subdireccién Fiscalizacion Ambiente.

El DPC sefalaba que: “(...) en el Parque lberia se esta haciendo tala de arboles, sin
previa socializacion y concertacion con la comunidad.”

Como resultado de su analisis y evaluacién dentro de la Visita de Control Fiscal a
partir de la informacion y soportes de cada una de las actuaciones que entrego el
Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis y que se encuentran anexos a la
diligencia de visita administrativa, tenemos:

1 La Secretaria Distrital de Ambiente-SDA es la entidad encargada de la
evaluacioén técnica para el permiso y autorizacion en relacion con la tala o poda de
arboles, perteneciente al tema silvicultural (Decretos Distritales 531 y 383 de 2018).

2 La SDA en cumplimiento de sus funciones, expidié el acta de emergencia
silvicultural, con radicado del JBBJCM No. EACB/201904497012 de marzo de 2019,
y notificada el 14/04/2019, mediante la cual se autorizé al JBBJCM la tala de tres
(3) individuos arboreos de la especies Cerezo (1), Caucho Sabanero (1) y Acacia
negra porque se conceptlo técnicamente por esta entidad, que habia pérdida de
verticalidad, pudriciones localizadas y afectaciones fisicas y sanitarias en copa y
fuste que ponian en riesgo a la comunidad.

La ejecucion de éstas autorizaciones las efectud el Equipo Operativo de Manejo
Silvicultural de la Oficina de Arborizacion Urbana del JBBJCM, el dia 15 de abril de
2019.

Frente a los anteriores hechos, en diligencia de Visita Administrativa el dia 28 de
noviembre de 2019 el JBBJCM sefialo:

“(...)de acuerdo al Protocolo Distrital de Emergencia una vez notificadas fas actas de
emergencia, deben ser atendidas en el menor tiempo posible, de tal manera que la Entidad
no realiza socializacion de dichos actos administrativos, por la premura que requiere la
gjecucion de los arboles autorizados por emergericia por el nivel de riesgo que representan
para la comunidad y por la responsabilidad civil y penal que genera cualquier dafio causado
por la no atencion de estos individuos arboreos en riesgo.
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(...) el dia 15 de abril, cuando el equipo operativo de la Oficina de Arborizacién Urbana
procedié con la ejecucion del acta de emergencia (...) en la cual se talaron los individuos
de Cerezo y Caucho sabanero, pero el individuo de Acacia negra no fue finalizado por Ia
oposicion por parte de la comunidad del parque Iberia, de tal manera que el arbol fue
descopado, quedando el fuste en pie.

Posteriormente la SDA notificé el concepfo técnico de emergencia SSFFS-06311 de
19/06/2019, mediante el cual se autoriza al Jardin Botanico José Celestino Mutis Ia tala
inmediata de dos (2) individuos de Acacia japonesa, un (1) individuo de Acacia negra
(autorizado en el acta de emergencia EACB/201904497012) y un (1) individuo de Caucho
sabanero (autorizado en el acta de emergencia EACB/201904497012).

Previo a la gjecucion del concepto técnico SSFFS-06311 de 2019, se realizé una reunion
con la comunidad y los miembros de la mesa ambiental del parque lberia el 13/08/2019,
con el fin de informar sobre la intervencion autorizada por la SDA mediante el acto
administrativo y la comunidad participante manifesté que no permitiria la tala de dos (2)
individuos arboreos y que a mas tardar el dia 16 de agosto de 2019 se gestionaria con la
SDA, para la reevaluacion del concepto técnico en mencion.

Sin embargo no se contd con el soporte de solicitud de reevaluacién por parte de Ia
comunidad ni con el pronunciamiento por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente del
concepto técnico SSFFS-06311 de 2019 y teniendo en cuenta que los arboles autorizados
en el acto administrativo presentaban condiciones de riesgo se procedié con la ejecucion el
24/10/2019.

Al momento de la llegada al sitio, se verificé que el individuo No 2 de Acacia faponesa tenia
presericia de nidos de tal manera que se asigné al profesional de la Entidad encargado del
tema de aves, para Su respectivo seguimiento. Adicionalmente, la comunidad manifesté
oposicién y solo permitié la tala del tocén que se habia iniciado mediante acta de
emergencia EACB/201904497012 correspondiente al arbol No 1 de Acacia negra(...).”

3.-Finalmente se realiz6é una visita de campo por parte del equipo auditcr al Parque
Iberia, ubicado en la carrera 53 con calle 131 el dia 29 de Noviembre de 2019y se
corroboré mediante registro fotografico que se talaron dos (2) arboles y se podé uno
(1) por parte del el JBBJCM en ese predio y comparada con los soportes y la
normatividad vigente, se encontré de conformidad.

La ejecucion de la tala de los otros dos (2) arboles quedd suspendida, hasta que la
Secretaria Distrital de Ambiente reevallie su concepto técnico, que sera comunicado
a la comunidad.

Por parte de este Ente de Control se dio respuesta de fondo mediante radicado
ndmero 2-2019-26138 de fecha 16 de diciembre de 2019.
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4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD VALOR REFERENCIACION

(En pesos)

1. ADMINISTRATIVOS 1 N.A. 3.2.11

2. DISCIPLINARIOS 1 N.A. 3.2.11

3. PENALES N.A. N.A.

4. FISCALES N.A. N.A.

N.A: No aplica.
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